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Independientemente de la metodología que se adopte en el desarrollo de software, se contemplan aquellas 
actividades gerenciales o de dirección del proyecto y las inherentes a las técnicas, propias del desarrollo 
del producto como tal, como los requerimientos demandados, análisis, diseño, implementación y pruebas 
o ensayos previos a su materialización.  El presente trabajo se deriva del interés por diseñar una 
metodología para la gestión de la fase de pruebas y ensayo, con base en el modelo de integración de las 
actividades contempladas en la guía del PMBOK, la cual es compatible con las funciones de dirección y 
actividades técnicas de otras metodologías, especialmente en su etapa de prueba; de allí la importancia  
que representa para los gerentes de proyectos obtener resultados satisfactorios en esta fase, por su impacto 
directo y significativo en el cumplimiento del tiempo y los costos estimados, lo que permite prevenir o 
mitigar, tiempos adicionales o sobrecostos por reproceso, evitando ser transferidos al cliente o asumidos 
por el fabricante de software. Así mismo, asegurar una ejecución correcta de la fase de pruebas y ensayo, 
garantiza que el proyecto responda a los estándares de calidad, de acuerdo con sus indicadores de 










Regardless of the methodology adopted in the development of software, referred to those activities, 
administration or management of the project and the techniques inherent, characteristic of the 
development of the product as such, as the demanded requirements, analysis, design, implementation and 
tests or trials prior to its realization. This work is derived from the interest in designing a methodology for 
the management of the tests and test phase based on the model of integration of the activities referred to in 
the guide of the PMBOK, which is compatible with the functions of management and technical activities 
of other methodologies, especially in its test stage; There the importance that represents the project 
managers to obtain satisfactory results in this phase, for its direct and significant impact on the fulfillment 
of the time and cost estimates, allowing you to prevent or mitigate, additional time or cost overruns by 
reprocessing, avoiding to be transferred to the customer or assumed by the software manufacturer. Also, 
ensure proper implementation of the testing phase and testing, ensuring that the project meets quality 
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 La fase de prueba y ensayo dentro de un proyecto de software, está orientada a usar 
controladamente las funcionalidades del software ya desarrollado y no entregado al cliente, para 
garantizar que cubre las necesidades que se identificaron en fases anteriores. La metodología 
propuesta en este trabajo estuvo basada en la administración de proyectos de software, la 
estimación de proyectos de software y la metodología para la dirección de Proyectos bajo la guía 
metodológica  del PMBOK.  
 En la propuesta metodológica, se parte de una revisión conceptual del contexto de la 
industria del Software en el mercado mundial, especialmente en Colombia, considerando el 
sector del software y el sector de tercerización BPO (Business Process Outsourcing &Offshoring, 
BPO&O), BPO por su impacto regional en el Programa de Transformación Productiva (PTP) en 
Antioquia, como uno de talla mundial; posteriormente, continuando con los objetivos previos, se 
analiza la teoría que actualmente existe con respecto a la administración de proyectos de 
software, estimación de proyectos de software, y dirección de Proyectos bajo la metodología 
PMBOK.  
 En el proceso de recolección de información, mediante fuente primaria, se implementó el 
método Delphi como técnica de comunicación estructurada o de predicción sistemático- 
interactivo, interactuando con los expertos de las empresas seleccionadas vía Skype, lo cual 
permitió analizar toda la información suministrada en torno a la metodología utilizada por dichas 
empresas en su proceso de desarrollo de software, específicamente en la fase de pruebas y 




 Como resultado del estudio, se pudo validar, de acuerdo con los objetivos formulados, la 
afinidad en las percepciones de los participantes empresarios respecto a dos eventos 
fundamentales. En primer lugar, al coincidir en la composición o estructuración de los proyectos 
de desarrollo de software a partir de un conjunto de actividades o funciones de dirección o 
gestión, y las de tipo  técnicas, propias de cualquier metodología de desarrollo. En segundo lugar, 
si bien los entrevistados tienen pleno conocimiento de la guía o metodología PMBOK, la 
consideran como un esquema genérico, que no riñe con otras metodologías, como SCRUM,  
Crystal Clear, Ciclo de Deming (Deming Cycle) o PDSA (PHVA), o Espiral de mejora continua, 
combinaciones con el método y actividades de gestión y operativas. En este sentido, fue común 
encontrar un vacío metodológico en la aplicación de las pruebas y ensayos, toda vez que las 
actividades inherentes a la dirección o gerencia del proyecto de desarrollo del software no 
atienden los pasos de forma explícita, tal como se sugiere a través de la metodología PMBOK; 
por el contrario, son agrupadas en etapas generales, que pese a que los resultados de 
implementación y control pueden ser exitosas, como producto entregable al usuario final, 
eventualmente pueden presentarse No conformidades que, al no ser identificadas en forma 
específica para evitar o al menos, mitigar dichas desviaciones, generan sobre costos por reproceso 
o desviaciones en lo proyectado. 
 El producto final de la presente investigación, considera las diferentes brechas o 
desviaciones que eventualmente pueden presentarse al momento de confrontar los programas y 
actividades presupuestadas con respecto a las ejecuciones reales al culminar cada fase de 
desarrollo y el consolidado final del software, es decir, dichas desviaciones fueron consideradas 
con beneficio de inventario para ofrecer al lector, expertos y no expertos sobre el tema, una 
metodología didáctica que les permita, en forma detallada, contar con un procedimiento o 
flujograma que sintetiza las 42 funciones propuestas por la guía metodológica PMBOK. 
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1. Marco Conceptual 
1.1 Sectores de Talla Mundial 
        Coherente con la visión Conpes, desde el año 2007, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia (MINCIT), formuló un Programa de largo plazo con el objetivo de 
impulsar el sector productivo nacional a través del Programa de Transformación Productiva 
(PTP), compuesto por sectores estratégicos de la economía nacional. Este programa se consagró 
en la visión del MINCIT de la siguiente manera: en el 2010 el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, los sectores de talla mundial serán un eje fundamental del desarrollo económico del 
país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la 
transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD12.500 
millones de Inversión Extranjera Directa-IED-, triplicando el número de turistas internacionales y 
reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector. (MINCIT, 2007). 
        En aquel momento existía una propuesta inicial de ocho (8) sectores en los cuales se percibía 
un crecimiento empresarial y a los que se refería este programa como sectores de “Talla 
Mundial”, es decir, sectores que tenían una alta demanda a nivel internacional y que contarían 
con un crecimiento de por lo menos 10 veces.  
        Como respuesta a las necesidades de los mercados internacionales, al incremento de la 
fuerza laboral y al aprovechamiento de proyectos como el Programa de Transformación 
Productiva, en Colombia se han venido dando grandes cambios en los sectores estratégicos, que 
buscan generar oportunidades para la industria local. En ese sentido, el sector de Software y 
Business Process Outsourcing (BPO) han tenido un crecimiento sostenido, resultado de la 
demanda de compañías que invierten en el país y de compañías locales que ven en la 
tercerización de servicios de desarrollo de software y asociados a las TICs, una oportunidad de 
14 
 
crecimiento,  rentabilidad y plataforma de exportación para América Latina, Estados Unidos y 
Europa, ofreciendo servicios de tercerización. (Proexport, 2013), (hoy Procolombia). 
        Según Massun, (2011), la contratación de procesos parciales se ha ido sustituyendo, desde 
inicios de la década, al considerar que el verdadero costo/beneficio se encuentra en la 
tercerización de procesos integrados que permitan, a la vez, una real reducción de costos de 
operación, esto es, al lograr trasladar el mayor número de operaciones que no hacen parte de la 
actividad principal empresarial, permitiendo un mayor control en los indicadores de gestión al 
interior de la contratación, logrando, adicionalmente, trasladar niveles de ineficiencia interna, o a 
lo sumo, direccionar los programas de capacitación del cliente interno hacia la actividades 
propias de su especialidad. 
        Los sectores de alto valor agregado en aquel momento eran autopartes, industria gráfica, 
energía eléctrica, bienes y servicios conexos, textiles, confecciones, diseño y moda, servicios 
tercerizados (BPO & Offshoring - BPO&O), software y servicios de TI, cosméticos y artículos de 
aseo, y finalmente, turismo de salud. Estos últimos cuatro sectores eran considerados sectores 
emergentes y de prioritaria inversión dentro del PTP (MINCIT, 2007). En el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, se identificaron las llamadas cinco locomotoras del crecimiento, las cuales 
llevarían el País a un “crecimiento económico de 6,2%, un crecimiento de la productividad total 
de los factores de 1,6% y una tasa de inversión de 30%” PND (2010). Estas llamadas 
locomotoras fueron la columna vertebral del crecimiento propuesto para jalonar la economía del 
País: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. (Estupiñán, 2011). 
        El Programa de Transformación Productiva incluyó cuatro (4) sectores: camaronicultura, 
carne bovina, chocolatería, confitería y sus materias primas, palma, aceite, grasas vegetales y 
biocombustibles. Estos sectores buscan impactar positivamente la generación de empleo en el 
15 
 
país y el crecimiento de la economía colombiana, con un actor primordial para el apalancamiento 
empresarial a nivel internacional. (Procolombia, 2014).   
         
Figura 1. Sectores de Talla Mundial por Sectores Estratégicos. Fuente: elaboración propia. 
Tomado del PTP del año 2014. 
 
        Es importante anotar que, a partir del 2011, el MINTIC incorporó en el Programa de 
Transformación Productiva otros sectores de talla mundial: lácteos, turismo de naturaleza, 
hortofrutícola y el metalmecánico, siderúrgico y astillero. Estos 20 sectores son considerados el 
motor que propiciará el crecimiento del país, con una planeación de explotación y apoyo que 
fortalezca la proyección internacional de los mismos y el reconocimiento de Colombia como un 
país en crecimiento. (PTP, 2011).    
        Así, se pretende acelerar el crecimiento empresarial y  la apertura de nuevos mercados fuera 
de Colombia con base en los sectores que han sido identificados como los que más crecen en el 
país. Adicionalmente, los planes nacionales de gobierno han intentado lograr una aplicación más 
acertada de sus estrategias a nivel nacional, local y regional, con el fin de lograr tales objetivos. 
        Según Fabrizio (2012), considerando los sectores anteriores, la categoría Software y  BPO, 
han mostrado una tendencia de diferenciación estratégica respecto a los demás sectores 
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este sector, es el llamado a estimular alianzas estratégicas a nivel  de socios o aliados que 
propenden por garantizar al empresario contratante, un real retorno sobre su inversión (ROI) (por 
sus siglas en inglés Return on investment), es decir, este sector logrará su diferenciación, no sólo 
cuando los empresarios se enfrenten a épocas de crisis o situaciones de estacionalidad en 
respuesta a los mercados atendidos (como se viene haciendo hasta ahora), sino que consideren la 
tercerización de servicios especializados como el software y algunos estandarizados en BPO, 
como una Unidad  Estratégica de Negocios (UEN); o, al menos, como un centro de costos, propio 
de gerenciar y optimizar, no obstante se encuentre en cabeza de terceros, pues la idea es que el 
empresario endose, por decirlo de alguna forma, actividades y procesos que se encuentran fuera 
de su core business. 
1.2  Industria del Software y  BPO  en Colombia 
 En Colombia, la industria Software y  BPO se ha venido desarrollando en diversas líneas 
de negocios, desde la oferta del servicios: ITO (Information Technology Outsourcing), BPO 
(Business Process Outsourcing) y KPO (Knowledge Process Outsourcing). Los servicios 
ofrecidos mediante el sistema BPO1 - Business Process Outsourcing o Tercerización de Procesos 
de Negocio, permiten trasladar recursos basados o intensivos en TICs, para su administración y 
gerencia; normalmente, bajo esta modalidad se atienden servicios  Front Office y Back Office; los 
primeros, referentes al personal de Primera Línea o personal de contacto directo con el cliente, 
caso de las barras comerciales o funciones de Contact Center y Call Center. En tanto, el Back 
Office, ofrece servicios de tipo operativo interno, normalmente en aquellas actividades de apoyo a 
la Cadena de Valor, Porter (2004); las áreas de mayor demanda en esta modalidad de 
contratación se refieren a las financieras, cartera, archivo o el mismo soporte y administración de 
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páginas web y programas de CRM (Customer Relationship Management), o relación con clientes. 
(Liz, 2003). 
        Por su parte, los portafolios ofrecidos en Colombia bajo la modalidad Knowledge Process 
Outsourcing (KPO) o Tercerización de Procesos de Conocimiento, entre ellos el desarrollo de 
Software estandarizados y a la medida o necesidades del cliente, se han fortalecido gracias a la 
generación de competencias académicas, en materia de  conocimiento en Software y tecnología 
en general sobre las TICs. 
 
 
Figura 2. Servicios de los tres segmentos BPO&O. Fuente: (Fabrizio, 2012, p.21). Línea Base en 
Sostenibilidad 2012 (BPO&O). 
        En cualquiera de sus modalidades, las exigencias de la contratación por tercerización se han 
basado en sus mismas ventajas competitivas hacia la reducción de costes de la operación, lo que 
se ha venido logrando en varias dimensiones: primero, el portafolio de servicios ofrecido en la 
tercerización, caso Software, corresponde a la filosofía de los partners del cliente, quienes son los 
que desarrollan su propio portafolio, de acuerdo con las necesidades del cliente, mediante 
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propuestas integrales de soluciones BPO. En esta primera etapa lo que se pretende es lograr 
apoyo en el mejoramiento continuo de aquellos  procesos considerados críticos para el cliente, es 
decir, los que no agregan valor a su misión comercial, o que de otra forma, sería altamente 
costoso preparar toda una infraestructura en tecnología y capacitación de su mano de obra, 
máxime considerando que los nuevos desarrollos de Software demandan mano de obra 
especializada de alto valor. En segundo lugar, ha sido común para empresarios colombianos que 
cuentan con operaciones internacionales, y además domésticas, contar con BPO desarrollados en 
contextos internacionales, es decir, allí prima la Red Global, mediante la cual el industrial del 
sector BPO, ofrece localizaciones estratégicas en países y ciudades donde el empresario tenga su 
operación.  
 Estas son Operaciones de tipo Offshore y Nearshore, es decir, la industria se ha 
convertido en una extensión de línea o centro de costes del cliente que ofrece coberturas 
nacionales e internacionales (en muchos casos desde unas mismas locaciones). Estas operaciones, 
de alto valor y de generación de ventas competitivas, se logran, en la medida en que el 
empresario de desarrollo de Software y BPO, ha fortalecido, no sólo su red de cobertura global, 
sino que se ha apalancado financiera y operativamente con equipos de profesionales globales y 
una estructura de costes dinámicos.  
        Otro elemento importante en la negociación, ha sido el Capital Humano, respecto a lo cual 
Colombia se ha convertido en centro de interés para multinacionales al incursionar en esta 
industria, gracias a la oferta intensiva de mano de obra calificada en las competencias de 
desarrollo de Software, las TICs y BPO en particular; según Garcés (2012),  de las más de 2.600 
empresas que se han asentado en Colombia, permiten a este sector ingresos anuales por 1,2 
billones de dólares y generar 120 mil empleos. Esto es, la presión a las altas tasas de desempleo 
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registradas en Colombia en los últimos 10 años, se ha logrado precisamente por la incursión de 
esta industria. (DANE, 2013). 
        No menos importante  es en este estratégico tema el proceso de contratación bajo 
tercerización, ha sido la experiencia que se ha adquirido por multinacionales y locales, expertos 
en la provisión de servicios outsorcing alineados con los objetivos del cliente y flexibles a sus 
requerimientos, es decir, se ha logrado consolidar un expertise en conocimiento de cada sector 
empresarial a atender; de la mano de este requisito, y no como un valor agregado, sino como 
estructura de un portafolio BPO integral, es la calidad ofrecida por el socio estratégico, a la vez, 
sinónimo de Confidencialidad y Seguridad, como elementos diferenciadores e influenciadores en 
este tipo de negociaciones, y soportada por estándares e indicadores internacionales bajo las 
diversas normas, caso específico ISO 27001 y el PMI (Project Management Institute) como 
organización que establece criterios y estándares para  la gestión de proyectos de alto valor como 
el desarrollo de Software. 
        En síntesis, Colombia ha logrado desarrollar la industria a través de participantes nacionales 
e internacionales, logrando alinear sus procesos a las mejores prácticas mundiales por medio del 
modelo de gestión COPC (Customer Operations Perfomance Center), como un moderno sistema 
global integrado para la gestión operativa del marketing relacional, a partir de cuatro ejes 
diferenciados en: liderazgo, planeación, procesos, recurso humano y desempeño, lo que ha 
generado un  sector modelo de talla internacional, permitiendo la toma de decisiones acertadas.  
1.3 Colombia frente a Latinoamérica 
        La industria de desarrollo de Software y BPO ha logrado transcender las fronteras 
nacionales, que hasta casi dos décadas atrás, era casi exclusividad de los países desarrollados, los 
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que ahora, han logrado identificar oportunidades de desarrollo empresarial en países en 
desarrollo, específicamente latinos, por razones de sus ventajas comparativas en cuanto a la 
intensidad de mano de obra ofrecida, aparte de los costes y la legislación laboral estable, como el 
caso colombiano. 
        En este contexto de internacionalización, los países latinos le han apostado a la 
tercerización, con los mismos objetivos que se persiguen en cualquier otro escenario, al entender 
la tercerización de la industria del Software y  BPO como una de las alternativas conducentes a 
mejorar su nivel de competitividad vía reducción de costes y mitigación a reproceso.    
        Como lo afirma Hernández (2011), cuando los procesos son “entregados” a un proveedor 
para su manejo y control, éste se encargará de capturar el mayor número de clientes posibles, 
logrando la eficiencia de esta parte del negocio.  
        Sus pares competidores, de igual forma, le vienen apostando a portafolios hoy muy 
estandarizados. Vale la pena observar algunas coberturas de estos participantes en un sector, que, 
en cuanto a las barreras de entrada expuestas en las Fuerzas de Mercado por Porter (2002), son la 
tecnología y el conocimiento las más importantes. 
Tabla 1. Empresas que aplican Business process Outsourcing (BPO) en América Latina. 
 
Fuente: recuperado de (Hernández, 2011, p.77). 
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       No obstante, este mapa de coberturas, se viene estimulando en un mayor número de 
participantes en el sector del Software y BPO, la última década de desarrollo de la misma en 
América Latina y Asia, que se han convertido en verdaderos referentes de confianza para nuevas 
inversiones mediante Inversión  Directa Extranjera (IDE) por parte de los países inversionistas. 
Ante este alentador escenario, Colombia no ha estado exenta de la mira de dichos inversionistas, 
gracias a su permanente innovación, estabilidad laboral, y una mano de obra intensiva, no sólo en 
proceso operativo de tipo apoyo comercial, como los Call Centers, sino en competencias de 
desarrollo y administración de Software. (Fabrizio, 2012). 
        A nivel de impacto económico, la industria ha sido un importante tributante en el sector 
servicios respecto al PIB de la Región. Este comportamiento, en cifras, da cuenta del éxito que se 
ha venido logrando en el sector, gracias a la estandarización de sus procesos, sus niveles de 
experiencia, y su propuesta integral en el desarrollo de las modalidades. En Colombia, la 
industria Software y BPO se ha venido desarrollando en diversas líneas de negocios desde la 
oferta del servicio: ITO (Information Technology Outsourcing), BPO (Business Process 
Outsourcing) y KPO (Knowledge Process Outsourcing).  
 














 Vale destacar cómo la participación de Colombia en la industria de servicios, para el año 
del 2010, obtuvo una importante figuración en la categoría offshore, superando toda expectativa, 
gracias a las ventajas competitivas que le ofrecieron sus nuevas adopciones tecnológicas, tanto en 
TICs, como en la incorporación de mano de obra cada vez más capacitada y certificada en la 
operación y administración de voz y datos. 
1.4 Sector Software y BPO: impacto regional en el programa de Transformación Productiva 
(PTP) en Antioquia 
        El crecimiento de Colombia en la industria del Software y las tecnologías de la información 
ha sido notable y su reconocimiento ha cruzado fronteras. Su consolidación es indudable como 
parte de la estrategia, que parte del PTP para la creación de valor agregado y el posicionamiento a 
nivel internacional. Parte de este reconocimiento se puede atribuir al esfuerzo en conjunto de los 
empresarios, el gobierno y la academia. (PTP, 2011). En esta misma línea, uno de los 
reconocimientos más destacados es el de Business Software Alliance1, la cual ha señalado que 
Colombia es el país con la tasa de piratería más baja de la región.      
        Una de las estrategias de ciudad que se ha venido fortaleciendo en los últimos años y que 
merece reconocimiento a nivel nacional fue la liderada y financiada por la Alcaldía y La Cámara 
Colombiana de Comercio de Medellín para Antioquia, con el apoyo y cooperación de empresas, 
compañías e instituciones asociadas a campos y áreas particulares, llamada Comunidad Clúster.2 
Gracias al Programa de Transformación Productiva, en Antioquia se han creado varios programas 
y proyectos que buscan generar mayor productividad empresarial.  
                                                          
 1 Business Software Alliance (BSA), es la organización sin ánimo de lucro creada para promover los objetivos de la 
industria del software y la más importante dedicada al desarrollo de un mundo digital, seguro y legal. (Business Software Alliance, 
2013) 
 2 Los clúster son comunidades de empresas e instituciones, ubicadas en un espacio geográfico definido que actúan en 
una determinada actividad productiva, los cuales agrupan gran variedad de industrias y entidades relacionadas para generar una 
mayor competitividad en el mercado. Cultura E, Medelllín, (2013). 
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        Es de resaltar el esfuerzo del Estado por mejorar la competitividad de las Pymes; sin 
embargo, esta tarea se complica cuando un gran número de empresarios no están dispuestos a 
realizar inversiones que garanticen en el tiempo servicios y productos de talla mundial, apoyados 
en la innovación y desarrollo tecnológico. Así mismo, y pese a lo mucho que se habla del “capital 
intelectual”, pocos ejecutivos captan la verdadera naturaleza de la empresa creadora de 
conocimiento, y menos aún, saben cómo manejarla. En algunos casos, esos empresarios se 
aferran a  justificaciones como las siguientes:  
 Los cambios son tan rápidos que las Pymes no logran adaptarse antes de que se genere 
una nueva tendencia en el mercado. 
 Los procesos de innovación requieren de inversión en capital y tiempo, y lo que se 
requiere son resultados inmediatos. 
 Se priorizan proyectos que respondan a necesidades de los socios de la compañía, en 
términos de rentabilidad inmediata. 
 Se desconocen programas y proyectos en pro de la innovación en Pymes. 
        Estas justificaciones han dejado cada vez más relegada la innovación y el desarrollo 
tecnológico en las Pymes, y en ese sentido, Kaplan y Norton, (1996), señalan que los métodos 
para medir los resultados de una empresa influirán de manera determinante sobre si la empresa 
persigue sus objetivos estratégicos. En ese mismo orden, en el caso de las Pymes del sector TICs, 
es fundamental la capacidad de adaptación al entorno, y por supuesto, la capacidad de cambiar el 
entorno a través de procesos de innovación; es por eso que la dirección estratégica de la Pymes de 
ese sector debe estar en contacto permanente con el entorno, planear a largo plazo y tomar 
decisiones de acuerdo con sus capacidades, lo que permitiría avanzar sin perder la perspectiva 
estratégica planteada por el Gobierno Nacional. 
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        Desde el 2007, el MINCIT formuló un Programa de Largo Plazo a través de su Programa de 
Transformación Productiva, el cual permite a los empresarios obtener resultados extraordinarios a 
partir de pensar diferente y actuar diferente. Este proceso no tiene fin, porque el país requiere 
constante crecimiento de su economía y nivel de empleo. (MINCIT, 2011). Sin embargo, el 
sector empresarial, específicamente las Pymes antioqueñas, han tenido que enfrentar situaciones 
“turbulentas”, que las han obligado a generar grandes cambios en la definición de proyectos o de 
metas a largo plazo; es allí en donde los empresarios han tenido que reformular la manera de 
pensar estratégicamente, para poder adaptarse al entorno cambiante.  
        En Antioquia, las MiPymes representan el 96.4% de los establecimientos empresariales y 
generan el 80.8% del empleo en los diferentes sectores productivos. La gran mayoría tienen 
establecido como factor primordial de competitividad la diversificación de productos, la 
realización de alianzas, la conquista de nuevos mercados, la disminución de costos, y otras 
estrategias que permiten satisfacer las necesidades del mercado y generar en el corto plazo 
ingresos que pueden satisfacer las expectativas de los stakeholders de la empresa. En esta 
categoría Pymes, las  estrategias diseladas desde el programa Ciudad Clúster, les ha contribuido 
con un importante crecimiento en la participación del desarrollo de Software, gracias a su 
participación activa en esta industria. 
        Es preciso señalar que el desarrollo económico territorial es un planteamiento estructural o 
sistémico que considera a la organización como parte de un sistema, en donde existen relaciones 
de interdependencia entre ella y todo en lo que está integrado. Es decir, no compite la empresa 
aislada, sino la red y el territorio. (Albuquerque, 2004). 
        Es así que el marco común que contiene a los distintos modelos de organización productiva 
está delineado por la concepción de la competitividad, no como un fenómeno exclusivamente 
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asociado con las posibilidades y los comportamientos individuales de los agentes, sino que 
involucra territorios y redes de empresas e instituciones; Bercovich, (2006). Se ha reconocido que 
dichas organizaciones productivas juegan un papel relevante en los procesos de crecimiento y 
cambio estructural, dado que impulsan la formación de externalidades, rendimientos crecientes y 
desarrollo económico. (Vásquez, 2000). En ese sentido, son pocas las empresas que han sacado 
provecho de los diferentes programas que ha ejecutado el gobierno actual en el marco del 
Programa de Transformación Productiva, como las mejoras de prácticas aduaneras, facilidades 
para el acceso a mercados, contacto con fondos de Capital Riesgo y mayor acceso a los servicios 
financieros. 
        De igual manera, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia adoptó el programa 
Medellín Ciudad Clúster para el apoyo a procesos de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
(MINCIT, 2011). Dicho programa buscó definir un modelo de Direccionamiento Estratégico, 
fundamentado en la innovación y el desarrollo tecnológico, que permitiera establecer factores 
clave de éxito para garantizar en el largo plazo el trabajo en red, el desarrollo de procesos 
innovadores y la sostenibilidad empresarial de la Pymes. 
        En el año 2011 nació en la ciudad de Medellín el Clúster TIC, liderado por la Cámara de 
Comercio, apoyado por la Alcaldía de Medellín y los empresarios vinculados al sector. El 
objetivo principal de este clúster es incrementar la competitividad en los segmentos de 
tercerización de servicios de alto valor agregado (Smart services, Outsourcing y Creative 
Transmedia), y toda una industria de desarrollo de Software, para lo cual se diseñó un modelo de 
gobernabilidad, que ha logrado darle mayor dinámica al clúster a través de prácticas innovadoras 
para el acceso a nuevos mercados y desarrollo de nuevos modelos de negocios.  
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        No es coincidencia que la Comunidad Clúster haya definido dentro de su estrategia la 
formación de seis (6) Clúster Estratégicos para el desarrollo económico y empresarial de 
Antioquia, fórmula que parte por reconocer que el crecimiento de la región y sus empresas le 
permite al país lograr su desarrollo, y desde luego, se combina con las estrategias del PTP del 
Gobierno Nacional. 
        Estos Clúster están enfocados en las actividades económicas en las cuales Medellín y la 
región cuentan con un nivel de competitividad mayor, que propicien un crecimiento empresarial 
elevado.  (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2012). 
        El núcleo del Clúster pretende a través de la concentración de empresas como, la académica, 
entidades de apoyo, organismos gubernamentales, stakeholders y otras entidades, fomentar 
oportunidades en el mercado, propiciar el fortalecimiento empresarial, transferir el conocimiento 
específico y las buenas prácticas y experiencias que resultan del trabajo colectivo e institucional a 
través de la comunidad clúster, todo ello con el fin de lograr una mayor competitividad regional, 
generando empleo y rentabilidad empresarial a través de la participación de los proyectos de 
cooperación. 
        En este sentido, la ciudad de Medellín y la Región poseen un potencial enorme en el tema de 
tercerización de servicios de alto valor agregado. Sumando las capacidades en las áreas de 
ingeniería, arquitectura, servicios de salud, desarrollo de Software y las TICs en general, que 
representan los Clúster de Energía Eléctrica, Servicios de Medicina y Odontología, Construcción 
y TICs fundamentalmente, se pueden desarrollar modelos de negocios soportados por 
plataformas tipo “cloud” o de computación en nube, permitiendo,  bajo esta metodología 
colaborativa y de integración estratégica, la exportación e internacionalización de dichos 
servicios a otros países. 
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        Bajo el escenario anterior, ha sido la Secretaría de Competitividad de Medellín la institución 
que ha venido liderando el aprovechamiento de las diversas oportunidades en el mercado y 
direccionando los cambios en el negocio global de outsourcing para el desarrollo de Software, TI 
y BPO, logrando su crecimiento a grandes ritmos, en la búsqueda de un mayor y definitivo 
desarrollo en respuesta a las nuevas oportunidades de servicios avanzados. (Secretaría de 
Competitividad, 2014).  
 El concepto tradicional del mercado de outsourcing está cambiando sus necesidades (del 
“offshore low cost” al “Global Delivery”, con estrategias mixtas coste/valor), por  lo que el país, 
y particularmente Medellín y Antioquia, en respuesta al Plan Estratégico-PLANEA- tienen una 
oportunidad de posicionamiento de “valor” con servicios de Software, KPO y ESO, si saben 
vender su “expertise” diferencial (energía, salud, seguridad, construcción, TICs). 
 
Figura 6. Iniciativas Medellín Ciudad Clúster. Fuente: (Medellín Ciudad Clúster, 2014, p.17). 
 
                Entre los más importantes retos vía internacionalización, se viene apostando a los 
siguientes, de cara al 2019: 
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 Aprovechamiento del crecimiento de la demanda local (crecimientos actuales no son 
sostenibles a largo plazo a nivel local). 
 Sofisticación y especialización de servicios (de centro de coste generalista a centro de 
competencia especializado en Latinoamérica). 
 Internacionalización de la oferta (ampliar el negocio a nivel de Latinoamérica). 
 Acceso a recursos humanaos capacitados (saturación a corto y largo plazo de la oferta en 
recursos humanos necesarios). 
         La figura 7 visualiza el comportamiento actual de la región en materia de tercerización y 
fortalecimiento de sus TICs.  
 




        Como se puede apreciar, la Factoría de Software o desarrollo de Software se ha convertido 
en uno de los activos estratégicos trasversales en los negocios de alto conocimiento y valor 
agregado. En este sentido, el desarrollo de la industria de Software y  BPO, como un sector de 
clase mundial en Antioquia, coincide con la teoría de Porter (2002), puesto que la promoción de 
este tipo de industrias que generan crecimiento y valor agregado a las economías, fortalece la 
ventaja competitiva del país y la región, y además permiten crear el escenario ideal que incite a 
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las empresas (locales o extranjeras) a utilizar el país/región como plataforma para la 
internacionalización del sector.  
        Retomando de Porter (1990), la teoría “Diamante de la Competitividad Nacional”, se 
pueden determinar las fuerzas competitivas que tiene Antioquia para desarrollar la industria de 
Software, y en general de BPO en la región. A groso modo, se puede decir que la existencia de 
recurso humano diverso y calificado, la cantidad de población en edad de trabajar, los bajos 
costos de mano de obra, los beneficios que ofrece el Gobierno en la parte impositiva, un sector 
privado bien estructurado, la presencia de entidades de apoyo, el buen ambiente para hacer 
negocios, el crecimiento generalmente sostenido en los últimos años, son puntos claves y hacen 
de la región un lugar atractivo para establecer y desarrollar la industria de Software y  BPO, 
enfocadas en sus ventajas competitivas y comparativas de región, en su propósito decidido de 
internacionalización de ciudad, máxime hoy posicionada como la ciudad más Innovadora. 
1.5 Metodología en el desarrollo de Software 
 Según Jones (1998), la estimación de tiempos y costos de Software “es simple en teoría”, 
pero difícil y compleja en realidad. Mientras más grande el proyecto, más factores habrá que 
deben ser evaluados. La dificultad y la complejidad requerida para las estimaciones acertadas de 
proyectos de Software grandes, exceden las capacidades de la mayoría de los project managers 
de Software para producir estimaciones manuales efectivas. En particular,  la estimación acertada 
de proyectos grandes tiene que abarcar el trabajo de no codificación (Pruebas y Ensayo).  
 Las herramientas comerciales de estimación de Software están lejos de ser perfectas y 
ellas también pueden equivocarse. Pero la estimación automatizada frecuentemente supera a las 
estimaciones humanas en términos de exactitud y siempre en términos de velocidad y 
rentabilidad. Sin embargo,  ningún método de estimación está completamente libre de error.  
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 La actual mejor práctica para la estimación de proyectos de Software debe usar una 
combinación de herramientas de estimación de Software, pero paralelamente, debe existir la 
administración de proyectos de Software y la dirección cuidadosa de teorías de gerencia de 
proyectos. De acuerdo con Jones (1998), la metodología que se pretende construir para la gestión 
de la fase de pruebas y ensayo, debe estar sustentada en la administración de proyectos de 
Software, tanto en sus fases operativas como en las de gestión o dirección.  
 La administración de Proyectos, Según Avella Ibáñez (2011), tiene las siguientes etapas: 
análisis, diseño arquitectónico, diseño detallado, codificación y pruebas, y ensayo. Al interior de 
la fase de pruebas y ensayo, también Avella Ibáñez (2011) plantea que las fases son: ejecución de 
los casos de prueba, reporte de errores encontrados, corrección de errores, verificación de errores 
y ejecución de pruebas de regresión total o parcial.  
 Según Velandia (2011, p.88), los objetivos de una fase de pruebas y ensayo de un 
proyecto de Software, son:  
 Diagnosticar si el código está bien construido, y si permite realizar adaptaciones a la 
nueva realidad (Pruebas de código).  
 Probar si los sistemas elegidos serán capaces de asumir un incremento de carga, por 
volumen y número de usuarios (pruebas de rendimiento). Un claro ejemplo es que de 
repente, con el nuevo sistema, los tiempos de navegación se vuelven lentos y trabajar con 
los sistemas se convierte en un calvario. Esto puede provocar que los clientes se 
desanimen a entrar en las aplicaciones ofrecidas y bajen las ventas. Por ello, hay que 
garantizar que los rendimientos del nuevo sistema estén dentro de los niveles acordados 




 Verificar que los requisitos que actualmente se tiene en explotación sirven de verdad para 
las nuevas necesidades, y validar con el usuario su comportamiento teórico (pruebas 
funcionales).  
 Asegurar que los cambios realizados no afecten a funcionalidades de los sistemas elegidos 
que ya estén funcionando (pruebas de regresión automatizadas). Una de las cosas que más 
impacta y desconcierta a los usuarios es que, no sólo es el nuevo sistema el que tiene 
errores, sino que también dejan de funcionar partes de las aplicaciones que habían 
funcionado siempre. Los usuarios no entienden (y no perdonan) que deje de funcionar lo 
que siempre ha ido bien.  
 Verificar que todas las ampliaciones, cortes, modificaciones y cambios de plataforma, 
mantienen los niveles de seguridad y privacidad anteriores a la decisión de incorporar el 
nuevo software. Hay que garantizar, con un plan específico de pruebas de seguridad, que 
las nuevas aplicaciones no son vulnerables a ataques de seguridad. Y es muy importante 
que para hacer las pruebas de los sistemas se enmascaren los datos, de forma que no se 
usen datos reales (y altamente sensibles) que puedan afectar a la seguridad.  
 Según Jones (1998), la estimación de proyectos de Software es una actividad compleja, 
existe un crecimiento industrial de compañías dedicadas a ofrecer diferentes marcas comerciales 
de herramientas de estimación de costos en el mercado. A partir del 2005, algunas de esas 
herramientas de estimación son: COCOMO II, CoStar, CostModeler, CostXpert, 
KnowledgePlan®, PRICE S, SEER, SLIM y SoftCost. Algunas de las herramientas de 
estimación de costos más antiguas no están activamente en el mercado, pero todavía son 
utilizadas, tales como: CheckPoint, COCOMO, ESTIMACS, REVIC y SPQR/20, ya que su uso 
no es apoyado por los vendedores, por lo que su utilización está en declive. La recomendación de 
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Jones es utilizar una mezcla de las herramientas automáticas y las tareas manuales que los 
Gerentes de Proyecto suelan utilizar.  
 Según la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMI, 2008), la dirección 
de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas asociadas a 
las diferentes actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Lo anterior se 
logra mediante la aplicación e integración adecuada de los 42 procesos de la dirección de 
proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos.  
 
Figura 8. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Fuente: (Guía del PMBOK, 
(2008, p. 3).  
 
 Estos cinco grupos de procesos, son:  
 1. Grupo del proceso de iniciación: aquellos procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización 
para comenzar dicho proyecto o fase.  
 2. Grupo del proceso de planificación: aquellos procesos requeridos para establecer el 
alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los 
objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto.  
34 
 
 3. Grupo del proceso de ejecución: aquellos procesos realizados para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir con las especificaciones del 
mismo.  
 4. Grupo del proceso de seguimiento y control: aquellos procesos requeridos para dar 
seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto con el fin de identificar 
áreas en las que el plan requiera cambios e iniciar los cambios correspondientes.  
 5. Grupo del proceso de cierre: aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o 
una fase del mismo.  
 La combinación del análisis de las referencias de estimación de costos, estimación de 
tiempos, administración de proyectos de software, gestión de pruebas y ensayo y la guía de los 
fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, permiten tener una marco de 
referencia para la construcción de la metodología para la gestión de pruebas y ensayo en 











2. Método de solución 
 A través del estudio Cualitativo, no probabilístico, que según Cabrejos (2000), es aquel 
que utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a 
lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados, se determinaron las fuentes de 
información, que como lo expresa Sampieri (2012), pueden ser: secundarias y primarias. 
Inicialmente, a las fuentes de tipo secundarios, mediante referencias bibliográficas relacionadas 
con la administración de proyectos, al igual que la búsqueda de antecedentes, como estudios 
afines presentados como monografías y tesis doctorales, también artículos de revisión acerca de 
la gestión de la fase de pruebas y ensayos, y la estimación de costos y tiempos de proyectos de 
Software que permitieran consolidar las bases de la metodología implementada. 
 En un segundo momento, se acudió a la fuente primaria, es decir, aquella recolectada 
directamente del sujeto de estudio, que para el caso obedeció  a las empresas líderes de Medellín 
y el Área Metropolitana desarrolladoras de Software. Esto es, la población de estudio estuvo 
conformada por 13 empresas de la categoría. (Cámara de Comercio, 2014). De dicha población, 
mediante la técnica de selección por conveniencia, según Briones (2004), por su caracterización 
en cuanto la metodología desarrollada en producción de Software, tanto en los métodos o 
modelos PMBOK, Scrum, Kanban o Scrumban, entre otros, se logra obtener una muestra (n) de 
las siguientes cuatro (4) empresas: ADA S.A., I.A.S. INGENIERÍA, PSL, CEIBA SOFTWARE. 
Adicionalmente, con el fin de contar con la posición de expertos, se consideró  
INTERSOFTWARE, como Red de Empresarios de Software a nivel país; esta última, por la 
heterogeneidad y cobertura en la representación gremial.   
Por ser el estudio de tipo Cualitativo (de percepción), y de acuerdo con el objetivo general 
del estudio, se implementó el método Delphi  como  técnica de comunicación estructurada o de 
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predicción sistemático- interactivo,  mediante la realización de  un panel de expertos, como 
técnica proyectiva. La decisión de emplearlo se basó en su propia filosofía de utilizar juicios de 
expertos en tecnología, considerando las respuestas a un cuestionario para examinar las probables 
orientaciones del desarrollo de tecnologías específicas, y para el caso que ocupa el presente 
estudio,  el modelo empleado para las pruebas de ensayo, previas en el desarrollo del Software. 
Su implementación se basó en la construcción de un cuestionario (en este caso, 
semiestructurado) para ser contestado por expertos sobre el tema, como se analizará 
posteriormente. En este sentido Scott (2001), hace referencia al análisis lógico que se demanda en 
este tipo de cuestionarios que permiten concluir acerca de las proyecciones de atributos 
tecnológicos y sociales.  
Por lo especializado del tema y el perfil de los participantes, se logró la ejecución del 
Cuestionario en 3 sesiones vía Skype, con el fin de lograr conceptos firmes de los actores 
participantes y formular las conclusiones con argumentos soportados en dichas percepciones.  
 Esta entrevista permitió mayor proximidad y confianza en las partes, pues mediante el 
empleo de la herramienta tecnológica Skype,  no se viola el principio de privacidad y 
confidencialidad en la información que se declare en el conversatorio, a la vez permitió mayor 
flexibilidad al entrar a sondear (profundizar), a partir de preguntas filtro y de contendido en torno 
al objetivo central del estudio. (Méndez, 2006).  
 Para una mejor contextualización a ofrecer al lector, a continuación se presenta una 





Tabla 2. Caracterización de la muestra, (n) 
_________________________________________________________________________________ 
Nombre                Sector/Categoría            Mercado atendidos          Portafolio relevante 
______________________________________________________________________________ 
ADA S.A.               TICs, Software y Servicios          Gobierno, Pymes        SicofERP, Sistemas 
                                             ERP Pymes, BPO 
______________________________________________________________________________________________ 
I.A.S. INGENIERÍA     Aplicaciones y software               Pymes                              ERP, Soluc. Emp. BPO 
_____________________________________________________________________________________________ 
PSL                             TICs, Software y Servicios          Todo sector y actividad         Soluciones ERP  
           (Robustas)  
______________________________________________________________________________________________ 
 
CEIBA        Aplicaciones y software               Sector solidario, Pymes        ERP, Soluc. Integral 
                        Insumos tecnológicos       
______________________________________________________________________________________________ 
INTERSOFTWARE    Corporación sin ánimo de lucro   Corporados (29)                   TICs, ERP, BPO 
                              (Naturales, jurídicos 
                  TESTING. 
                 (Miembros de HASTQB) 
______________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia, según Cámara de Comercio Medellín (2014). 
       En consecuencia, se inicia con algunas preguntas y de acuerdo con la respuesta, se procedió a 
sondear (profundizar) sobre las respuestas ofrecidas por el entrevistado, tanto empresarial, y 
expertos consultores. A continuación se presenta el instrumento, tal como fue ejecutado, luego de 
adicionar algunas preguntas formuladas en el desarrollo de la Entrevista, caso específico acerca 
de la aplicación o no de metodologías conocidas en el sector, como RUP, XP o MFS para el 
desarrollo de proyectos de Software, al igual que  sobre la utilización o no de aplicaciones 
informáticas para la estimación de tiempos y costos de proyectos de Software.  






3. Presentación y análisis de resultados 
         De acuerdo con la técnica y el instrumento utilizado, los resultados serán analizados con 
respecto a la Entrevista Semiestructurada, mediante la utilización del Análisis de Contenido; es 
decir, se consideran las respuestas comunes y no comunes más representativas, de acuerdo con 
los objetivos específicos formulados. (Cabrejos, et, al, 2000). 
 Para el efecto, se retoman una a una las preguntas planteadas a los participantes, de las 
cuales se extraen los conceptos más relevantes, de cara a los objetivos del estudio. 
 Pregunta  1. En general,  ¿qué opinión tiene su Compañía sobre las metodologías y 
herramientas estándares empleadas para el desarrollo de proyectos? 
 R. Pese a la diversidad de respuestas de los participantes, sus mayores coincidencias 
estuvieron marcadas por las siguientes apreciaciones. 
 Independientemente que se trate de un proyecto orientado al desarrollo de Software o en 
cualquier otra función empresarial, llámese lanzamiento de nuevos productos o servicios, 
ampliación de infraestructura, etc., actualmente las empresas enfrentan el reto de desarrollar e 
implementar proyectos encaminados al cumplimiento del plan estratégico y de los objetivos 
organizacionales. Es decir, todo proyecto que hoy se formule, no importa si su metodología es un 
Six Sigma (estadístico), TQM (mantenimiento autónomo), PMBOK, en general, los proyectos 
están estructurados en actividades de tipo gerencial y operativa o técnicas. En el caso de los 
proyectos de desarrollo de Software, y la realidad sea dura, la mayoría de los desarrolladores de 
esta categoría tan especializada, como son las Tecnología de la Información-TI-, incluso en 
cualquier desarrollo alrededor de las TICs, en la gran mayoría de casos, los ingenieros se han 
centrado en las actividades técnicas, dejando a un lado las actividades de gestión del proyecto, lo 
cual incrementa el riesgo de no cumplir con indicadores de calidad del proyecto, como son el 
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alcance, el tiempo y los costos. Máxime aún, no se consideran indicadores de medición, 
evaluación y control que involucren áreas de tipo administrativo, sino en su mayoría en todas las 
competentes de tecnología e investigación y desarrollo. 
 Por su parte, la compañía I.A.S. Ingeniería, fue enfática en abordar los escenarios técnicos 
en que se desarrolla la teoría de proyectos, al considerar que es importante tener en cuenta que  
todo proyecto es un esfuerzo temporal, es decir, a diferencia de un programa organizacional, los 
proyectos cumplen un ciclo de vida corto, por ser la respuesta a un cronograma concebido en el 
tiempo. De esta forma alude a la Temporalidad de los proyectos, precisamente porque tienen un 
fin y un comienzo definidos, de tal suerte que el inicio se presenta, como en todo proyecto, 
cuando es aprobada la propuesta en plano y el fin cuando termina, independientemente de la 
calidad que tenga el entregable, y si se realizaron o no pruebas de Ensayo y Pruebas exigentes, 
como lo recomienda la Gerencia de Proyectos en desarrollo de Software. 
 Por su parte, el representante de Intersoftware como organización gremial sin ánimo de 
lucro, hizo énfasis, al igual que el resto de los participantes, con algunas salvedades, al establecer 
una importante diferencia entre lo que se define como proyecto y las operaciones, considerando 
que esta últimas, las operaciones, son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son 
temporales y únicos en su naturaleza y caracterización. Por lo tanto, esto conlleva a que los 
objetivos que se persiguen en los proyectos y las operaciones son básicamente diferentes, toda 
vez que los proyectos buscan alcanzar su objetivo y luego concluir sobre un entregable; en tanto, 
las operaciones tienen como objetivo continuar ofreciendo su aporte y apoyo a la organización. 
Es decir, los proyectos son diferentes  porque se finiquitan o culminan cuando se alcanzan sus 
objetivos específicos, mientras que las operaciones adoptan un nuevo conjunto de objetivos y el 
trabajo continúa, incluso con los ajustes a que dé lugar. 
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 Con un enfoque muy gerencial, la participante de la compañía Ceiba S.A., hizo su aporte 
desde una óptica más integral, al considerar que los proyectos son desarrollados en todos los 
niveles de la organización, y como tal, demandan del concurso no sólo de varios empleados, sino,  
incluso, de varias áreas de la organización; al igual, el tiempo que demanda la ejecución del 
mismo, no se ha estandarizado por la misma heterogeneidad que se encuentra en la gerencia de 
proyectos. Se da el caso, por ejemplo, en las licitaciones públicas o contrataciones privadas de 
macro proyectos, hasta originar la constitución de Consorcios o Unidades Temporales, debido a 
la misma envergadura que éstos representan. En este sentido, los proyectos pueden involucrar a 
una sola unidad de una organización o cruzar muchas fronteras organizacionales, es decir, se 
vuelven cada vez más transversales, especialmente en aquellas organizaciones donde se practica 
una verdadera gerencia de proyectos, que se basa en el concepto de la sinergia, en la cual se 
demandan esfuerzos y competencias interinstitucionales o de grupos de especialistas, como 
componentes críticos de la estrategia de negocios de la organización que los desarrolla. 
 En todo caso, desde la óptica gerencial, cualquier propuesta que se configure en un 
proyecto temporal, debe ser ubicada en forma estratégica al interior de la organización, de tal 
suerte que si se trata del lanzamiento de un nuevo producto o servicio como resultado de una 
estrategia de marketing vía diversificación, o si es la ampliación de planta de producción con 
miras a lograr una mayor capacidad de respuesta ante el crecimiento de su demanda, o a través de 
gestión humana, configurar un programa de coaching o liderazgo para directivos, entre otra 
infinidad de posibles proyectos. 




 En primer lugar, la posición de los empresarios, pese a que pertenecen a la industria de 
desarrollo de Software, tienen clara la cobertura e importancia de los proyectos como una gestión 
de tipo gerencial enmarcada en el tiempo, es decir, aluden a la gerencia de proyectos como una 
nueva disciplina que enfatiza en la gerencia y planeación estratégica, superando las visiones 
clásicas u ortodoxas donde se consideraba la gestión de proyectos como una parte integral a la 
operación o modus operandi de la rutina general de las organizaciones. 
 En segundo lugar, aunque explícitamente no lo formularon, dejan planteado que por la 
temporalidad de los proyectos, cualquiera que este sea, su diseño y culminación, dentro de la 
teoría de sistemas, responde a las diversas fases que estos demandan y las características 
particulares que se presentan en el llamado Ciclo de Vida del Proyecto. Es decir, debido a que los 
proyectos son tareas únicas, involucrarán las organizaciones ejecutoras de proyectos que 
generalmente fraccionarán cada proyecto en fases, para poder dirigir mejor las relaciones 
adecuadas con las operaciones de la misma organización que lo ejecuta. En este sentido, 
considerando fases como las propuestas en el modelo o guía PMBOK (como se verá más 
adelante), desde su inicio a planeación hasta las pruebas de ensayo antes de ser entregado al 
cliente o usuario, cada fase y en sumatoria las que se demanden, se conocen como el Ciclo de 
Vida del Proyecto-CVP-, y por lo tanto, cada fase tiene también a su vez su ciclo de vida. 
 Del CV, considerando dentro de las teorías del marketing, los proyectos al ser abordados 
por fases de desarrollo, cada una de las fases del proyecto es generalmente marcada por la 
revisión, tanto de los entregables como del desempeño del proyecto, para poder determinar si el 
proyecto debe continuar a su próxima fase o detectar y corregir errores de manera eficiente y 
eficaz. Es decir, las fases, entre mayor información ofrezcan a la empresa productora y su equipo 
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de investigación y desarrollo, lograrán revisiones al final de cada fase, o lo que comúnmente se 
denomina en gestión de proyectos los kill points. 
 Pregunta 2. En particular, ¿Cuál  o cuáles de esas metodologías tiene una filosofía o 
praxis más orientada a las buenas prácticas predictivas en esa gestión de proyectos? 
 R. Podría decirse, sin lugar a dudas, que hoy en día con la incursión del sector educativo a 
la era del conocimiento, donde las TICs se han convertido en una importante plataforma 
estratégica para lograr los fines organizacionales, el pensamiento del empresario y sus equipos de 
apoyo se han venido direccionando hacia la verdadera gerencia de proyectos, es decir, hacer de 
cada proyecto una verdadera unidad de negocios y centro de costos, que demanda una 
administración única; por esto se ha incorporado, en la mayoría de los casos, una administración 
más proactiva menos correctiva, en la medida en que se demanda de una planeación estratégica 
que, en últimas, debe conducir a un conjunto de operaciones más de tipo técnico, pero que 
reposen sobre un pensamiento estratégico. 
 Argumentaron algunos participantes, caso las firmas PSL y ADA, haciendo énfasis en la 
importancia de contar con una metodología o guía, que independientemente del proyecto que se 
trate, no sólo en tecnología sino en cualquier frente de la organización, la implementación de una 
metodología debe realizarse de manera gradual, intentando en forma escalonada introducir los 
distintos proyectos en los procesos conceptualizados, acorde con la etapa de desarrollo en que se 
encuentra cada uno de ellos. En este sentido, para los empresarios, no es la metodología que se 
incorpore la que en últimas va garantizar el éxito de un entregable o producto terminado, caso un 
Software por ejemplo de aplicación en contabilidad, pues el éxito depende más bien de la forma 
como se administra dicha metodología y las competencias que tenga el personal involucrado en la 
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misma, pues ante metodologías diversas, pueden presentarse competencias profesionales diversas 
y más aún, no ser exitosos respecto a otro proyecto similar.  
 En este sentido, podría decirse que se ha venido homologando el trabajo en equipos 
interdisciplinarios, dependiendo del tipo de proyecto, y es lo que se ha llamado en el campo de 
los sistemas y en la gerencia de proyectos en general el SCRUM, que no es más que involucrar un 
equipo de trabajo con funciones y tareas muy específicas, pero siempre tributando al mismo 
objetivo. Es decir, lo que se pretende es que se logre una  dirección de equipos de trabajo, por lo 
que gran parte de las actividades que componen su proceso son actividades de gestión o 
dirección, y desde allí se derivan las demás funciones u operaciones. 
 Este proceso o metodología tiene una característica muy especial, y es que dentro del 
nuevo concepto de la gerencia estratégica, lo que se pretende es un alineamiento estratégico de 
los grupos de trabajo o de gestión, hacia la misión de la compañía, claro está, considerando que 
los proyectos hacen parte de la vida organizacional pero se presentan con rangos de tiempo 
predefinidos. 
 Para una mejor interpretación de los participantes y hacerlo más ilustrativo, los ponentes o 
participantes se refieren a la importancia de la metodología SCRUM, la cual puede ser aplicada a 
todo tipo de proyectos dentro de la organización, desde tecnología hasta infraestructura física o 
incluso, en programas de capacitación como proyectos puntuales en el tiempo. Pero en el caso de 
proyectos de desarrollo de Software, esta metodología involucra diversas competencias 
especializadas, más en la gestión  y la dirección que en los mismos procesos u operaciones. 
Como se puede apreciar, la ilustración 7 muestra el proceso de Scrum interpretado para proyectos 
de desarrollo de Software. Se presentan tres fases con sus diversas actividades, denominadas de 
pre-juego, juego y postjuego. No es más que el manejo de una analogía a la gerencia de 
proyectos, desde los procesos de planeación (prejuego), pasando por las actividades de gestión y 
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operación (Juego), hasta culminar en el postjuego, fases que competen al presente proyecto, toda 
vez que se orientan a la metodología en su fase de ensayo o prueba del proyecto (Software), antes 
de su entrega a conformidad. 
 
 
Figura 9. Metodología  SCRUM. Fuente: (Chamoun, 2007, p.18) 
 
 Debido a la importancia que recalaron los participantes sobre esta metodología, que hoy 
se ha generalizado y casi homologado a nivel mundial, es pertinente profundizar sobre la misma. 
Como lo definieron los participantes, Scrum es una Metodología Ágil de Gestión de Proyectos, 
que se basa en la adaptación continua a las circunstancias evolutivas del Proyecto, apoyándose en 
iteraciones cortas conocidas como Sprints, a través del siguiente ciclo. 
 Su funcionamiento está marcado por sus roles/responsabilidades, sus artefactos y sus 
reuniones:  
 Roles/Responsabilidades:   
 Comprometidos ("cerdos")   
 Propietario del Producto (ProductOwner): responsable de lograr el mayor valor del 
producto desarrollado.   
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 Equipo de Desarrollo (Team): responsable de desarrollar el producto.   
Implicados ("gallinas")   
 Otros interesados (Stakeholders): intervienen de manera indirecta o tienen intereses en el 
proyecto.   
 SCRUM Master: responsable del funcionamiento de SCRUM (no se debe considerar ni 
“cerdo‟ ni “gallina”, puesto que sus responsabilidades no son del proyecto, sino del grupo de 
procesos y métodos de la organización).   
 
 
Figura 10. Ciclo Sprints. Fuente: Knowledge (PMBOK® Guide) Third edition. Pensilvania  
2004.  
 
  Pila del Producto (ProductBacklog): Lista de requisitos del sistema que evoluciona a lo 
largo del desarrollo.   
 Pila del Sprint (Sprint Backlog): Tareas a realizar por el Equipo de Desarrollo. Se 
establece uno en cada Sprint.   




 Planificación del Sprint: reunión donde el Equipo define la Pila del Sprint a partir de la 
explicación de la Pila del Producto por parte del Propietario del Producto.   
 Seguimiento del Sprint: reunión rápida diaria, donde el Equipo revisa las tareas de la Pila 
del Sprint que ha realizado el día anterior, las que hará en el día y las posibles necesidades o 
impedimentos que tenga para continuar el trabajo.   
 Revisión del Sprint: reunión informativa donde el Equipo presenta al Propietario del 
Producto el Incremento.   
 Retrospectiva: reunión de “Mejora continua” donde el Equipo analizará los diferentes 
problemas encontrados y los aspectos mejorables de la aplicación de Scrum en el Proyecto.   
 SCRUM Distribuido:   
 Atendiendo a los apartados anteriores, se define SCRUM Distribuido como la variante de 
SCRUM adaptada a los ambientes distribuidos, donde los diferentes participantes del Proyecto no 
comparten una misma ubicación física y/o temporal. En los siguientes apartados se tratará la 
problemática asociada con las distintas variantes de distribución, además de matizar los distintos 
aspectos de SCRUM (roles, artefactos y reuniones), poniendo un énfasis especial en aquellos 
aspectos que atañen a las relaciones entre los miembros del equipo: particularidades de las 
reuniones, herramientas colaborativas, impacto en los roles y responsabilidades, entre otros.  
 Tipología de ambientes distribuidos:  
 Dentro de un ambiente distribuido pueden darse diferentes configuraciones entre los 
distintos miembros, atendiendo a diversos parámetros que a veces pueden solaparse. El presente 
apartado enumera diversas clasificaciones en torno a diferentes factores, haciendo hincapié en 
cómo superar o mitigar las barreras que pueden presentarse.   
 Retos a superar: Usar  SCRUM en equipos distribuidos plantea una serie de retos a 
superar y que provienen de la distancia física, las diferencias culturales e idiomáticas, el salto 
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empresarial y los horarios particulares de cada equipo y persona del equipo. Diferencias que 
impactan, sobre todo, en la comunicación entre los miembros del equipo y, por ende, en la 
generación de un flujo de trabajo ágil, uno de los fundamentos de Scrum, pudiéndose dar 
situaciones con falta de sincronismo, pérdidas de afecciones personales, desmotivación o 
incomprensión. Entre los distintos casos de equipos distribuidos se encuentran: 
 Equipos distribuidos parcialmente, donde los miembros se encuentran en la misma 
situación física, aunque en diversas ocasiones, alguno de los integrantes puede trabajar de forma 
remota.   
 Equipos en los que los integrantes se encuentran trabajando desde casa o se hallan 
localizados temporalmente en el cliente. Éste último punto es muy común en fábricas de 
Software.   
 Equipos distribuidos con horarios de trabajo que difieren unas pocas horas.   
 Equipos distribuidos con horarios ampliamente desfasados (12 ó más horas). Este es el 
tipo de equipos con más retos por enfrentar, especialmente cuando cuestiones fuera del ámbito 
laboral, como idioma y cultura, están involucrados.   
 Uno de los principales objetivos de SCRUM es facilitar la comunicación entre todos los 
integrantes del proyecto para minimizar el riesgo de que aparezcan trabas, debido a suposiciones 
y malos entendidos durante el desarrollo. Hay que tener en cuenta que en equipos distribuidos 
pueden darse equipos con distintas nacionalidades, diferencias culturales e idiomáticas, diferentes 
usos horarios y calendarios laborales. En un proyecto distribuido resultaría fundamental, desde un 
inicio, definir las fechas y horas en las que se estará o no se estará disponible, definiendo cuáles 
serán las fiestas locales, nacionales, horarios de comida, etc.   
 Respecto a las diferencias culturales, se encuentran con puntos clave como la educación, 
formas de trabajo, tradiciones, etc. Se necesita ser conscientes de los otros puntos de vista y 
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tomar el tiempo necesario para conocer a fondo a los interlocutores. Un ejemplo a citar es que en 
muchas culturas orientales, dar una negativa está muy mal visto, por lo que muchos occidentales 
se han llevado un chasco al pedir retroalimentación con equipos del sureste asiático, a quienes 
cuesta dar una negativa sobre aspectos concretos del trabajo.   
 En cuanto a las diferencias en el lenguaje, para comunicarse efectivamente es 
indispensable que todos tengan la misma idea cuando ésta sea transmitida. Es necesario usar un 
lenguaje común, lo más plano posible, sin jerga o neologismos y tratar de disminuir en lo posible 
los acentos. El secreto reside en asegurarse de que todos están hablando en los mismos términos; 
si alguien no tiene las habilidades requeridas para seguir la conversación, puede ser necesario 
traer un traductor o, si es posible moderar la conversación, un servicio de mensajería instantánea 
o chat puede ser de gran ayuda.   
 Es necesario también hablar de la dinámica telefónica. Aunque hablar por teléfono puede 
parecer trivial, cuando se realizan conferencias telefónicas entre un grupo de personas con 
diferentes acentos y nacionalidades, es muy fácil perderse en el ruido. Se recomiendan tips, como 
identificar al hablante o fomentar la participación de todos; hasta puede ser necesario el 
conocimiento de cuestiones técnicas, como usar teléfonos dúplex y poner el “mute” si al lado de 
la línea hay mucho ruido de fondo.  
 Con el ejemplo anterior se logra corroborar como la Project Management basa su éxito en 
la calidad de los participantes del mismo y sus funciones se orientan a lograr una optimización en 
variables como tiempo, costo y desempeño, siempre encaminados a lograr la aceptación del 
cliente. 
 Por su parte, y complementando la metodología anterior, el directivo de Intersoftware, 
expuso cómo la práctica del SCRUM se ha convertido en su compañía en una verdadera cultura 
organizacional que ha logrado permear todas las áreas, y más aún, sus más de 30 corporados, 
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desde ingenieros independientes hasta empresarios inmersos en los avanzados desarrollos de 
TICs. En este sentido, complementó la metodología SCRUM, al conceptualizar que dicha 
metodología más que una guía de trabajo, obedece a un diseño gerencial moderno, en el cual el 
liderazgo como concepto articulador hacia los modelos de motivación, se complementan con un 
alineamiento estratégico, propios de la gerencia de proyectos, por ser esta una tarea integrada, en 
la cual una acción o falta de toma de acción en un área, normalmente afectará otras áreas, debido 
precisamente a los principios que se enmarcan alrededor del concepto de sinergia. 
 Lo anterior hace alusión directa al manejo de las interacciones, de las cuales dependerá el 
éxito de un proyecto, de tal forma que un cambio de alcance del proyecto casi siempre afectará el 
costo del proyecto, pero puede afectar o no la moral del equipo o la calidad del producto. Es 
decir, al tratarse de equipos normalmente de alto rendimiento, los que pertenecen al equipo 
SCRUM, estas interacciones muchas veces requieren intercambios entre los objetivos del 
proyecto; la calidad de ejecución en un área puede ser mejorada únicamente al sacrificar la 
calidad de ejecución en otra. Por estas razones, plantea el directivo de Intersoftware, la gerencia 
de proyectos exitosa requiere administrar activamente estas interacciones, y la mejor forma de 
abordarlas es contando con planes alternativos que pueden corregir las No conformadas en 
cualquier etapa o fase del proyecto. En el caso particular de la guía PMBOK, como método o 
modelo genérico del cual muchos otros modelos se apoyan, los participantes se democratizaron al 
expresar que si bien el modelo se ha convertido en el referente, no sólo de proyectos de desarrollo 
de Software sino para aplicaciones de tipo gerencial, administrativo y aún comercial, este es 
bastante dispendioso en su literatura, sin dejar de ser el que más méritos contiene por su 
didáctica.  
 Resaltan igualmente, haciendo referencia a la secuencia de sus cinco (5) fases compuestas 
por más de 40 funciones que se integran desde el mismo inicio hasta las pruebas predeterminadas 
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en el entregable.  Es decir, es lo suficientemente explícito en sus ciclos de vida, además de ser de 
los pocos que generalmente involucran algún tipo de transferencia tecnológica o intercambios, 
tales como de requerimientos a diseño, de construcción a operación o de diseño a manufactura; o 
que permite al fabricante del Software, en este caso,  que cada una de las fases de desarrollo se 
convierta en un entregable, las cuales hasta no ser aprobadas por los desarrolladores, no pasan a 
la nueva fase. En este sentido, el modelo da parte de ser una guía bastante pedagógica o didáctica 
que permite que cada fase se convierta en un filtro o tamizado a modo de control. No obstante se 
da el caso, cuando se presentan algunos errores de diseño, se inicia la fase siguiente sin ser 
aprobada la subsiguiente, siempre y cuando los riesgos asociados con la fase anterior no 
representen un alto riesgo para el entregable final. 
 De acuerdo con la posición de los participantes, se refieren a la llamada táctica de 
“traslape de fases”, o comúnmente  llamada ejecución Rápida o “Fast Tracking”. Así mismo, 
ninguno de los participantes advirtió sobre la diferencia que debe tenerse cuando se habla de lo 
que representa el Ciclo de Vida del Proyecto-CVP-, y el Ciclo de Vida del Producto, es decir, en 
el primer caso, Ciclo de Vida del Proyecto, involucra la secuencia de procesos necesarios para 
crear el producto como entregable, en tanto, cuando se hace referencia al Ciclo de Vida del 
Producto,  comprende dichos procesos y, además, los de operación del sistema producto, hasta el 
momento en que deja de ser útil y se procede a su descarte y sustitución, de ser el caso.  De 
acuerdo con lo anterior, cada etapa del CV demanda estrategias de marketing para evitar los 
riesgos a que está sujeto el producto en el mercado debido a las variables, muchas veces 
incontrolables, por la organización o, igualmente, por decisiones internas no pertinentes desde el 
punto de vista de mercadeo. En este caso, las fases de desarrollo del Software, una vez culminada 
su etapa final de puesta en prueba o ensayos antes del entregable, tienen una gran incidencia en el 
CV del producto, pues en muchos casos el producto final, Software, podría quedarse en la etapa 
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de introducción por razones de mal diseño, falta de segmentación clara de los mercados o target 
group, mercado objetivo, entre otras razones. 
 Nuevamente, el empresario de ADA S.A., retoma la planeación estratégica aludiéndola 
como la plataforma base de generación de proyectos de desarrollo de Software, argumentando 
que una bien concebida plataforma estratégica incluye procesos de Planeación propios de la 
misma Gerencia de Proyectos. De dichas etapas destacó las que más se asocian con la 
metodología PMBOK y al método Ciclo de Deming, por la didáctica y familiaridad que 
presentan, incluso muy adecuadas en los equipos SCRUM. Se parte de desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto, que al igual que  en PMBOK, recomienda que el éxito inicial de todo 
proyecto se presente en su etapa inicial.  
 El empresario hizo la analogía con un proyecto de construcción al considerar que son los 
mismos planos de diseño de la edificación, antes de proceder con sus cimientos, los que 
garantizarán la resistencia de la edificación terminada. En este sentido, se hace importante 
definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión del 
proyecto, como principal fuente de información para determinar cómo se planeará, ejecutará, 
supervisará y se controlará, y cerrará el proyecto.  
 El participante de I.A.S. Ingeniería lo asocia con la metodología Deming, como modelo 
de mejora continua de Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), muy integradas a la planeación 
estratégica y que no riñen con ningún proyecto, tanto de ingeniería como de otras disciplinas, 
incluso las sociales. 
 La efectividad que se tenga en esta fase inicial, continuado con el empresario ADA, paso 
seguido debe considerar una fase determinante, que igual hace parte de esa fase I, y es la de 
definir la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), (WBS), y la Estructura de Desglose 
Organizacional (OBS). En el primer caso, EDT se refiere al grupo de elementos de proyecto, que 
52 
 
en su conjunto, define el alcance total del proyecto, y en este sentido, es de tener en cuenta que 
cada grupo de elementos representa un grado mayor de detalle y definición de estos 
componentes; en tanto, la estructura OBS, de tipo más gerencial o direccional, en la cual se hace 
una representación de la organización del Proyecto, puesta de tal forma que en ella se relaciona 







Figura 11. Ciclo de Vida de un producto. Fuente: Tomado de 
https://beluru87.wordpress.com/2010/02/24/ciclo-de-vida-de-un-producto. 
 
 De acuerdo con la posición del empresario ADA, la efectividad que se tenga en esta fase 
inicial, debe considerar una fase determinante, que igual hace parte de esa fase I, y es la de definir 
la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), (WBS), y la Estructura de Desglose Organizacional 
(OBS). En el primer caso, EDT se refiere al grupo de elementos de proyecto, que en su conjunto, 
define el alcance total del proyecto, y en este sentido, es de tener en cuenta que cada grupo de 
elementos representa un grado mayor de detalle y definición de estos componentes; en tanto, la 
estructura OBS, de tipo más gerencial o direccional, en la cual se hace una representación de la 
organización del Proyecto, puesta de tal forma que en ella se relaciona los paquetes de trabajo 
con las unidades organizacionales. 
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 En consecuencia, los participantes coincidieron en la importancia de contar con un 
acertado EDT, por ser este un proceso necesario para categorizar o dividir los entregables del 
proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de tratar en todo 
el ciclo de vida del proyecto. 
 Una vez se cuente con una buena estructura EDT y de desglose organizacional, 
específicamente en la fase o Procesos de Ejecución, se logra el resultante de los procesos 
utilizados para completar el trabajo definido en el plan inicial o de gestión del proyecto, cuya 
finalidad es atender los requerimientos del mismo. Por lo tanto, su importancia radica en que los 
procesos inmersos en la fase de ejecución, reflejan el alcance preestablecido en la fase inicial en 
la que se concibió el proyecto, y de ser el caso, se abordan ajustes o cambios aprobados en su 
diseño. 
 En este punto, el participante de Ceiba Software, complementó la participación de los 
anteriores, haciendo alusión a que “la mayoría de métodos o modelos, se han convertido más en 
una filosofía interpretativa, pero que todos prácticamente conllevan a la gerencia de proyectos”, 
e hizo mención “como hasta aquí, lo que se ha expuesto es lo mismo que sugiere el llamado 
Proceso Administrativo, que integra las fases de planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar, 
independientemente del proyecto que se trate, más aún, ese proceso se da en cualquier área de 
las organizaciones. Por esto, el modelo Deming y el mismo PMBOK, entre otros, continúan con 
la fase de Seguimiento y Control, que no es más que aquellos procesos realizados para observar 
la ejecución del proyecto de forma que se puedan identificar los posibles problemas en forma 
preventiva o proactiva, con el fin de adoptar las acciones correctivas, o al menos mitigar sus 
impacto negativos, que normalmente se asocian con tiempo y dinero”, es más, enfatizó, “hasta el 
punto de abortar el proyecto, y muchas veces en fases de su ciclo ya muy adelantadas”. 
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 Pregunta 3. ¿Cuál es la situación actual de su Organización en materia de 
certificación respecto a los desarrollos de software que vienen realizando o interviniendo? 
 R. Con respecto a este cuestionamiento, queda claro que al momento de seleccionar las 
empresas participantes, se consideró aquellas que, por su trayectoria y posicionamiento en el 
mercado, ostentaran certificaciones nacionales y/o internacionales, pues con esa caracterización 
se pretendía lograr una visión mucho más estratégica por parte de los participantes. 
 En este caso, todos los participantes como mínimo cuentan con certificaciones nacionales 
normas ISO 9.000, en versiones desde el 2001 al 2006, gracias a la gestión realizada por  
Intersoftware, como Red De Empresarios de Software a nivel país, cuya misión es  la de ofrecer 
acompañamiento nacional e internacional en materia de nuevos avances y normativas. Es así 
como a nivel nacional se han incorporado al Clúster TICs, en auspicio con los ministerios de las 
TICs,  Proexport, (hoy Procolombia), FEDESOFT y Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo-MINCIT-   
 De acuerdo con las exposiciones de los participantes, y por su afinidad en los programas 
que vienen adelantando, estas cuatro empresas (excluyendo Intersoftware, como corporación sin 
ánimo de lucro), es necesario diferenciar lo que realmente es el proceso de certificación logrado 
por dichas empresas y lo que es la participación en algunos programas apoyados por el Estado y 
la misma Corporación Intersoftware. 
 En primer lugar, por estar corporados, automáticamente fueron incluidos en las empresas 
de TESTING, y por lo tanto, miembros de Hispanic America Software Testing Qualification 
Board- HASTQB-, que a la vez es el comité de ISTQB para la región de habla hispana. 
 Adicionalmente, algunas de ellas están valoradas, como fabricantes de Software, en 
CMMI-Dev del nivel 5 al 2. Igualmente, las cuatro compañías se encuentran certificadas en el 
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campo de gestión humana en PSP/TSP. A continuación se hace una descripción de dichas 
certificaciones: 
 Personal Software Process (PSP): este es un proceso de Software definido y medido, 
diseñado para ser usado por medio de un Ingeniero de Software individual. En sumatoria, las 
cuatro empresas cuentan con 19 ingenieros certificados en esta modalidad, con el fin de participar 
en los equipos SCRUM, con una tarea específica, la de guiar el planeamiento y desarrollo de los 
módulos de Software o pequeños programas. Esta certificación hace parte activa de la tecnología 
desarrollada a nivel internacional por el Software Engineering Institute-SEI-, cuya labor misional 
se orienta al mejoramiento de la calidad del producto, aumentando los costos y reduciendo el 
tiempo del ciclo de desarrollo del Software, es decir, el Ciclo de Vida del Producto-CVP-. 
 En este punto es importante destacar, atendiendo el objetivo de la presente investigación 
en materia de pruebas de ensayo, que es el PSP quien provee una estructura acerca del proceso de 
Software, y  está basado en las mismas prácticas industriales que el SEI CMMI, el cual ha sido 
adaptado a varias tareas de Ingeniería de Software, tales como desarrollo de requerimientos de 
Software, especificaciones de Software y casos de prueba.  
 Con una visión más coequipera o de trabajo grupal, especialmente en los proyectos 
liderados desde la metodología SCRUM, a través de la Corporación Intersoftware, SEI, el 
Ministerio TICs y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-MINCIT-, recibieron la 
capacitación por parte de un equipo de ingenieros de las diversas empresas para incorporar el 
proceso Team Software Process (TSP), en el cual se establecen un conjunto de fases y procesos 
de tipo  operacional que soporta a los ingenieros participantes hacia las Buenas Prácticas de 
Manufactura-BPM-, en desarrollo de Software. Este programa está articulado al modelo SCRUM, 
donde participan los ingenieros de cada empresa de Software, líderes del Clúster TICs, y 
miembros del MinTICs. En este sentido, el programa, mediante una filosofía de sinergia, 
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compromete a todos los actores hacia un objetivo común, que es el de mejorar sus competencias 
laborales en cada una de las funciones y tareas asignadas en la mesa de trabajo. 
 Es importante destacar la observación realizada por Intersoftware, al aclarar que: “las 
cuatro empresas bajo estudio se encuentran en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas, 
por lo cual han sido certificadas en los modelos IT Mark, diseñado para MiPymes y en MPS BR, 
Moprosoft, en la categoría de o línea denominada “blanca”.3 
 Como caso particular y de referente para los fabricantes del Software a nivel nacional, la 
compañía I.A.S. hace parte del proyecto Red Latinoamericana de la Industria de Software 
(RELAIS), auspiciado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), participando en macro proyectos en Latinoamérica y en el 
Caribe, mediante la incorporación de modelos de calidad basados en procesos de ranking 
internacional, bajo el modelo CMMI de talla mundial.  
 Por último, y no menos importante, se destaca en dos de las empresas bajo estudio, ADA 
S.A. y la misma I.A.S, ambas se han incorporado, paralelamente, el código abierto o Bootstrap, 
el cual combina las normas ISO 9000, y las normas europeas bajo el modelo de Madurez de la 
Capacidad CMM4, para la Ingeniería de Software. Este código abierto o Bootstrap concentra o 
fusiona, en primer lugar, los procesos de evaluación para establecer el diagnóstico de un proceso 
para desarrollo de Software, el cual incluye la organización, los métodos y la capacidad de 
ingeniería, las herramientas y la tecnología; y en segundo lugar, articula dichos procesos con un 
                                                          
 3 En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se 
clasifican así: Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes; Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y menores a 5.001 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes y Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 4  Es uno de los modelos más utilizados en la industria del software, disminuye o elimina el re-trabajo, aumenta la 
fiabilidad en la predicción de costos, aumenta el reuso de productos y procesos, disminuye costos debido a múltiples evaluaciones 
y programas de mejoras de procesos.  
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plan de acción que defina los pasos, los detalles de la implantación y los marcos temporales para 
que la organización aumente su capacidad de entrega de productos y servicios de calidad, desde 
la misma etapa de concepción del proyecto, hasta todas y cada una de las etapas del ciclo de vida, 
tanto del proyecto como del producto puesto en operación por el usuario. 
 Pregunta 4. ¿Cuáles son las principales ventajas y/o desventajas frente a estas 
certificaciones obtenidas? 
 R. En general, los entrevistados estuvieron de acuerdo, que si bien unas certificaciones y 
la posibilidad de participar en programas de capacitación es el elemento más importante, en 
algunos casos no han tenido el suficiente apoyo, especialmente en líneas de crédito blandas, 
como lo prometió el MinTICs. Pero en general, han sido más los beneficios recibidos. 
 Los beneficios tienen relación directa con el tipo de alianzas que se vienen realizando, 
opinó el ejecutivo de ADA S.A, “en especial al incorporar el programa PSP, éste ha permitido 
un mejoramiento continuo en las fases de diseño e implementación del desarrollo de proyectos, y 
en general al mejoramiento de la capacidad organizacional, tal como está enfocado el CMMM. 
Pero de los mejores aportes se han logrado en el trabajo de competencias individuales con los 
ingenieros de estas empresas, las cuatro, que vienen participando. Estos beneficios básicamente 
están reflejados en lograr un mayor nivel de competencias laborales, tanto individuales como 
grupales, del equipo de ingenieros, es decir, se han sensibilizado respecto a la importancia que 
tiene para cada proyecto o propuesta, que esta sea estructurada y disciplinada, por lo tanto han 
aprendido a seguir un proceso definido, a planificar, medir y seguir su trabajo, de acuerdo con 
los lineamientos suministrados por los equipos de trabajo en el modelo SCRUM; a la vez, ellos 
mismos, en forma individual y luego por consenso o grupal, administran la calidad del producto 
y aplican indicadores de tipo cualitativo y cuantitativos para mejorar los procesos de trabajo”. 
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 En el caso específico del CMMI, su aporte está centrado en la metodología a utilizar para 
la gestión y la ingeniería de las actividades, especialmente porque éstas están  más explícitamente 
enlazadas con los objetivos del negocio, lo que permite, a la vez, integrar la experiencia adquirida 
en otras áreas de la organización, como la medición, la gestión de riesgos, y de proveedores, esta 
última se ha convertido en un elemento estratégico por la sensibilidad de este sector y el poder de 
negociación de los proveedores de alta tecnología. 
 Argumenta el empresario PSL que por su fortaleza en soluciones más robustas, el CMMI 
les ha permitido prácticas de alta madurez más robustas, al igual que elementos de alta dirección 
organizacional, adicional a funciones críticas para su portafolio en general y el cumplimiento de 
las normas ISO.  
 Por último, la compañía ADA S.A., expresó cómo el hecho de estar participando del 
Clúster TICs a nivel nacional, y por estar centrados en  el Desarrollo de Sistemas de Gestión para 
Gobierno (SicofERP), en la Comercialización de Sistemas ERP para PYMES, y en la 
estructuración y prestación de servicios de Outsourcing de TI y de Procesos (BPO), ha sido una 
carta de presentación en el programa MiPymes auspiciado por el Ministerio de las TICs, lo que 
les ha permitido conquistar importantes licitaciones públicas a nivel nacional y ahora de cara a la 
internacionalización. 
 Pregunta 5. Específicamente, de los estándares ofrecidos en el medio, caso ANSI, 
para la Gestión de Proyectos, ¿cuál o cuáles conoce Usted y qué opinión le merecen, desde el 
punto de vista de las Buenas Prácticas de diseño e implementación de software? 
 R. Realmente los participantes en este aspecto fueron evasivos al considerar que el 
Instituto Nacional Estadounidense de Estándares como organización que coordina estándares del 
país estadounidense con estándares internacionales, son atendidos mediante la normatividad 
internacional expresada en los estándares establecidos por el SEI y el Ministerio TICs en 
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Colombia, es decir que, en su mayoría, las metodologías utilizadas en el diseño de software en 
Colombia, y en el caso particular de Medellín, se acogen a dichos estándares internacionales, y de 
las cuales, la metodología PMBOK, se ajusta a dichos parámetros. 
 Adicionalmente, el hecho de que algunas de estas empresas han sido reconocidas con el 
estímulo a la innovación entregado por COLCIENCIAS, es un garante del cumplimiento de sus 
Buenas Prácticas de Manufactura-BPM-, de las cuales las cuatro empresas ostentan a nivel 
nacional. Sumado a lo anterior, dos de ellas, I.A.S. y ADA S.A. hacen parte del proyecto Red 
Latinoamericana de la Industria de Software (RELAIS) que como se expresó en apartado 
anterior, es auspiciado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la cual busca la promoción de la mejora de la competitividad 
de la industria de Software en Latinoamérica y en el Caribe, mediante la incorporación de 
modelos de calidad en los procesos de desarrollo de Software de las Pymes de Latinoamérica. 
 Por último, y haciendo especial énfasis en los estándares nacionales, Intersoftware, como 
Red de Empresarios de Software, considera que “el cumplimiento de los Estándares de Calidad 
ISO para Desarrollo de Software en el país se viene cumpliendo por parte de las cuatro 
empresas, con todo el rigor que exigimos como Corporación, a la vez que nos hacemos 
responsables de su acreditación, como organización en cierta forma gremial que los representa”. 
 Respecto a este punto, consideran que “el estándar de Calidad ISO 9001, se ha convertido 
en un verdadero indicador de gestión, toda vez que está estableciendo como el medio principal 
con el que los clientes pueden juzgar la competencia de un desarrollador de Software, es decir, 
constituye un indicador de gestión, no sólo de las compañías corporadas con nosotros, sino de 
todo el sector”, indicó el representante de Intersoftware.  
 Según Intersoftware, pese a las bondades de la Norma ISO 9001, que les ha permitido a 
todos sus más de 30 corporados garantizar la calidad integral de su Software, uno de los 
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problemas con este estándar está en que no es específico de la industria, es decir, no está 
concebido en forma exclusiva para el sector del desarrollo del Software y las actividades BPO o 
de tercerización, “pues está expresado en términos generales, y puede ser interpretado por los 
desarrolladores de diversos productos genéricos de uso y consumo masivo, pues hasta los 
fabricantes de secadores de pelo se acogen a esta normatividad”.  Pese a lo anterior, se rescatan 
estándares que de todos modos se convierten en barreras de entrada, como lo expresa Porter, 
(2004) cuando se refiere a las 5 Fuerzas del Mercado que determinan los niveles de 
competitividad empresarial. ADA S.A., considera que “habiendo tanta oportunidad de negocios 
en este sector, muchos aprendices y empresas de dudosa reputación, no han logrado permear 
este sector, por las mismas exigencias que contempla la legislación colombiana en cuanto a los 
estándares de calidad y protección de marca que respalda la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC)”. 
 Continuando con el directivo de ADA S.A., da como ejemplos de estos estándares, entre 
otros, “las certificaciones que se han venido logrando a partir de la norma ISO, adicional a la 
ISO 9001, que sólo describe el sistema de calidad utilizado para mantener el desarrollo de un 
producto que implique diseño. En tanto la Norma  ISO 9000-3, es un documento específico que 
interpreta el ISO 9001 para el desarrollador de software”, la cual todas las empresas afiliadas 
cuentan con ellas.  
 Por lo tanto, explicó Intersoftware, “los Corporados  a  Intersoftware, ya están en proceso 
de implementar las demás versiones como ISO 9004-2, la cual proporciona las directrices para el 
servicio de facilidades del Software como soporte de usuarios. Esta Norma, que ya se está 
implementando por ADA S.A., PSL y CEIBA, viene cumpliendo algunos de sus requisitos que se  
agrupan bajo 20 títulos”:  
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Nota: se retoman los diversos títulos que no fueron recordados al pie de la letra por los 
participantes: 
 •  Responsabilidad de la gestión  
 •  Inspección, medición y equipo de pruebas  
 •  Sistema de calidad  
 •  Inspección y estado de pruebas  
 •  Revisión de contrato  
 •  Acción correctiva  
 •  Control de diseño  
 •  Control de producto no aceptado  
 •  Control de documento  
 •  Tratamiento, almacenamiento, empaquetamiento y entrega  
 •  Compras  
 •  Producto proporcionado al comprador  
 •  Registros de calidad  
 •  Identificación y posibilidad de seguimiento del producto  
 •  Auditorías internas de calidad  
 •  Formación  
 •  Control del proceso  
 •  Servicios  
 •  Inspección y estado de pruebas  
 •  Técnicas estadísticas.  
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 En torno a estos estándares, se le realizó una nueva pregunta a Intersoftware, acera de lo 
que se viene haciendo en el sector de desarrollo de Software en cuanto a los factores de calidad 
ISO/IEC 9126.  
Nota: es de tener en cuenta en la pregunta anterior, que la Norma ISO/IEC 9126, obedece a un estándar 
internacional, cuya función es la evaluación del software, y actualmente es supervisado por el Proyecto 
SquaRE, es decir, Ingeniería de Requisitos de Calidad de Seguridad o Security Quality Requirements 
Engineering y la ISO 25000:2005; igualmente conocido como la familia ISO/IEC 25000 SQuaRE, que en 
esencia, siguen los mismos conceptos generales, pero hoy se considera como modelo único en materia de 
evaluación de calidad de software. 
 
 Como complemento de la actual pregunta, se indagó acerca de ¿qué actividades o planes 
vienen implementando las empresas corporadas en materia del estándar ISO/IEC 9126, como 
normatividad conducente a identificar los atributos claves de calidad para el software? 
 Respecto a esta pregunta que logró filtrar la percepción de estos empresarios en materia 
de cumplimiento de estándares, no  tienen claro que la ISO/IEC 25000, SQuaRE, identifica 6 
atributos claves, por lo tanto, se les expresó: 
 Les recuerdo los atributos de esta Norma, para que por favor me expresen su percepción y 
el eventual cumplimiento que podrían tener sus compañías para acogerse a los mismos: 
Funcionalidad: grado en que el Software satisface las necesidades indicadas por los 
siguientes sub-atributos: idoneidad, corrección, interoperatividad, conformidad y 
seguridad.  
Confiabilidad: cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. Está 
referido por los siguientes sub-atributos: madurez, tolerancia a fallos y facilidad de 
recuperación.  
Usabilidad: grado en que el software es fácil de usar. Viene reflejado por los siguientes 
sub-atributos: facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad.  
Eficiencia: grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del sistema. Está 
conformada por los siguientes sub-atributos: tiempo de uso y recursos utilizados.  
Facilidad de mantenimiento: la facilidad con que una modificación puede ser realizada. 
Está indicada por los siguientes sub-atributos: facilidad de análisis, facilidad de cambio, 
estabilidad y facilidad de prueba.  
Portabilidad: la facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a otro. Está 
referido por los siguientes sub-atributos: facilidad de instalación, facilidad de ajuste, 




 R. Respecto a la pregunta anterior, la número 5, los participantes, especialmente 
Intersoftware, fueron enfáticos en sostener sus altas capacidades empresariales en materia 
gerencial y operacional, resaltando aspectos como los siguientes: 
 La exitosa gestión de estas empresas se sustenta en funciones alineadas a sus propias 
misiones empresariales, con atributos muy marcados, como: 
 Integración: se viene logrando con las prácticas cotidianas del SCRUM, el cual les ha 
permitido la unificación, consolidación, articulación de todos los procesos. Es decir, “hemos 
aprendido la tarea acerca de concebir cada proyecto dentro de la teoría de la Gerencia de 
Proyectos”. Enfatizó ADA S.A. 
 Cobertura del servicio: consideran que los beneficios que percibe el cliente los hace en 
una alta relación de coste/beneficio, gracias a la claridad en la contratación y las pólizas de 
cumplimiento que siempre, por política, suscriben con cada cliente y proveedores. 
 Política de Justo A Tiempo-JIT-. Agregó Ceiba Software: “Estamos conscientes que 
cualquier desfase en el cumplimiento de los cronogramas establecidos desde el mismo momento 
en que se genera la idea del Software demandado, pasando todas sus etapas hasta la puesta en 
marcha de las pruebas de ensayo o laboratorio, son estrictas, porque de lo contrario  los costos 
superarían los beneficios, tanto del cliente como de los indicadores de rentabilidad de nuestras 
industrias”. 
 Política de Calidad: para los corporados a la Red Intersoftware, la calidad no la tienen 
concebida como un valor agregado dentro de su industria, pues el concepto de calidad es 
“inherente al mismo producto desarrollado en todas sus fases, y por lo tanto, como lo expresan 
la metodologías ya descritas como PMBOK, Deming, y la misma Gerencia de Proyectos, no se 
puede medir dicha calidad por fases de desarrollo del Software sino en su integralidad”. 
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 Competencias ocupacionales y laborales: igualmente el directivo de Intersoftware hace 
énfasis sobre el perfil de su equipo de trabajo, que “gracias al programa PSP, con el enfoque 
CMM, nos ha permitido un mejoramiento continuo en todas las fases de desarrollo de nuestros 
productos, del cual Gestión Humana en cada una de nuestras compañías se ha convertido en la 
columna vertebral de nuestro éxito”. 
 Estructura en comunicaciones: los cinco empresarios, incluyendo Intersoftware, están 
convencidos que han logrado, gracias a las mismas exigencias del SEI y de la norma ISO, 
articular la estrategia comunicacional con sus públicos externos e internos, mediante todo un 
programa de liderazgo con sus directivos, lo que les ha llevado a lograr, estratégicamente, un 
alineamiento organizacional de las áreas y empleados hacia la misión y visión de sus compañías. 
 Un nuevo elemento al que se hizo alusión por parte del directivo Intersoftware y que fue 
común entre todos los empresarios fue la gestión que vienen haciendo a partir de la gerencia de 
proyectos, que la han venido articulando a la llamada “Oficina de Gerencia de Proyectos”- PMO, 
es decir, aparte de concebir los proyectos en tormo a la aplicación de conocimientos, habilidades, 
técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto, encaminadas a satisfacer y superar las 
expectativas de sus usuarios, ahora buscan, “a través del PMO, consideramos una estructura 
organizacional que nos asista en la dirección y gestión de proyectos, incorporando los 
requerimientos necesarios en materia de recursos tecnológicos, humanos y financieros, que han 
de ser incorporados en todas las fases del proyecto, y que será la forma más expedita de lograr 
la sostenibilidad de nuestras empresas en el largo plazo”. 
 Así mismo, mediante esta nueva práctica de Oficina PMO, están seguros que los 
beneficios se enfocarán a la optimización de sus funciones, a fin de ser versátiles en la 
administración de sus proyectos, en particular, cuando la presencia de varios de éstos, incluye 
metodologías diferentes. Por el mismo efecto y naturaleza de los proyectos por sus 
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temporalidades, esto hace que, según ADA S.A., “las experiencias logradas en cada proyecto no 
queden institucionalizadas y nos olvidemos de aquellos factores críticos, tanto de éxito como de 
fracaso”, es decir, se refiere el directivo a que se debe aprovechar la curva de experiencia lograda 
a lo largo de la existencia de cada organización.  
 Por último, Intersoftware considera que “el PMO, se ha de convertir en una carta de 
navegación e indicador de medición, tanto gerencial como operacional en cada una de las áreas 
y fases del proyecto, permitiendo definir métricas a nivel directivo y operativo, es decir, sirve de 
conexión entre objetivos estratégicos y proyectos, como política de alineamiento entre lo 
estratégico y lo operativo”. 
 Como se puede apreciar, ninguno de los participantes advirtió sobre el desarrollo y 
sustitución de las Normas ISO/IEC 9126 y las Normas ISO/IEC 14598, hacia la familia de 
Normas ISO/IEC 25000 SQuaRE, la cual, respecto a las primeras, atiende las particularidades de 
un modelo de calidad de software, y las segundas, 14598, que abordaba el proceso de evaluación 
de productos software. Esta familia de normas ISO/IEC 25000, se encuentra compuesta por cinco 
(5) divisiones.5 Es decir, los participantes sólo se refirieron a las generalidades expresas en la 
                                                          
 5 ISO/IEC 2500n – División de Gestión de Calidad. Las normas que forman este apartado definen todos los modelos, 
términos y definiciones comunes referenciados por todas las otras normas de la familia 25000. Actualmente esta división se 
encuentra formada por: 
ISO/IEC 25000 - Guide to SQuaRE: contiene el modelo de la arquitectura de SQuaRE, la terminología de la familia, un resumen 
de las partes, los usuarios previstos y las partes asociadas, así como los modelos de referencia. 
ISO/IEC 25001 - Planning and Management: establece los requisitos y orientaciones para gestionar la evaluación y especificación 
de los requisitos del producto software. 
ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad  
Las normas de este apartado presentan modelos de calidad detallados incluyendo características para calidad interna, externa y en 
uso del producto software. Actualmente esta división se encuentra formada por: 
ISO/IEC 25010 - System and software quality models: describe el modelo de calidad para el producto software y para la calidad 
en uso. Esta Norma presenta las características y sub-características de calidad frente a las cuales evaluar el producto software. 
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ISO/IEC 25012 - Data Quality model: define un modelo general para la calidad de los datos, aplicable a aquellos datos que se 
encuentran almacenados de manera estructurada y forman parte de un Sistema de Información. 
ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad  
Estas normas incluyen un modelo de referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones de medidas de calidad 
(interna, externa y en uso) y guías prácticas para su aplicación. Actualmente esta división se encuentra formada por: 
ISO/IEC 25020 - Measurement reference model and guide: presenta una explicación introductoria y un modelo de referencia 
común a los elementos de medición de la calidad. También proporciona una guía para que los usuarios seleccionen o desarrollen y 
apliquen medidas propuestas por normas ISO. 
ISO/IEC 25021 - Quality measure elements: define y especifica un conjunto recomendado de métricas base y derivadas que 
puedan ser usadas a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo software. 
ISO/IEC 25022 - Measurement of quality in use: define específicamente las métricas para realizar la medición de la calidad en 
uso del producto. 
ISO/IEC 25023 - Measurement of system and software product quality: define específicamente las métricas para realizar la 
medición de la calidad de productos y sistemas software. 
ISO/IEC 25024 - Measurement of data quality: define específicamente las métricas para realizar la medición de la calidad de 
datos. 
ISO/IEC 2503n – División de Requisitos de Calidad  
Las normas que forman este apartado ayudan a especificar requisitos de calidad que pueden ser utilizados en el proceso de 
elicitación de requisitos de calidad del producto software a desarrollar o como entrada del proceso de evaluación. Para ello, este 
apartado se compone de: 
ISO/IEC 25030 - Quality requirements: provee de un conjunto de recomendaciones para realizar la especificación de los 
requisitos de calidad del producto software. 
ISO/IEC 2504n – División de Evaluación de Calidad  
Este apartado incluye normas que proporcionan requisitos, recomendaciones y guías para llevar a cabo el proceso de evaluación 
del producto software. Esta división se encuentra formada por: 
ISO/IEC 25040 - Evaluation reference model and guide: propone un modelo de referencia general para la evaluación, que 
considera las entradas al proceso de evaluación, las restricciones y los recursos necesarios para obtener las correspondientes 
salidas. 
ISO/IEC 25041 - Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators: describe los requisitos y 
recomendaciones para la implementación práctica de la evaluación del producto software desde el punto de vista de los 
desarrolladores, de los adquirentes y de los evaluadores independientes. 
ISO/IEC 25042 - Evaluation modules: define lo que la Norma considera un módulo de evaluación y la documentación, estructura 
y contenido que se debe utilizar a la hora de definir uno de estos módulos. 
ISO/IEC 25045 - Evaluation module for recoverability: define un módulo para la evaluación de la subcaracterística 
Recuperabilidad (Recoverability). 
La división de extensión de SQuaRE (ISO/IEC 25050 a ISO/IEC 25099) se reserva para normas o informes técnicos que aborden 
dominios de aplicación específicos o que puedan ser utilizados para complementar otras normas de la familia SQuaRE. 
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Norma anterior, sin entrar en detalle en las cinco (5) divisiones que hoy conforman la familia de 
Normas ISO/IEC 25000. 
 Instructivo: si no ha mencionado la metodología PMBOK, preguntar: 
 Pregunta 6. ¿Tiene conocimiento del PMI (Project Management Institute) como 
organización que establece criterios y estándares para  la gestión de proyectos, y es 
certificadora a la vez  de los profesionales de la disciplina de Gestión de Proyectos? 
 Instructivo: si tiene conocimiento pasar a las preguntas 7, 8 y 9, de lo contrario ir a la 
pregunta 10 y siguientes. 
 R. Como se aprecia a lo largo del desarrollo de la entrevista, todos los empresarios, 
máxime Intersoftware, como corporación, tienen claro el funcionamiento del modelo o guía 
PMBOK, que como lo expresaron, lo tienen concebido como un excelente referente dentro de las 
metodologías de que dispone el medio y el sector, no sólo para el desarrollo de Software, sino 
para cualquier otra industria, sector y actividad económica, pues todos coincidieron en que “este 
método ofrece una práctica y didáctica forma de abordar cualquier proyecto, razón por la cual 
se convierte en un esquema muy genérico y que se hace dispendioso cumplir con toda su 
rigurosidad” (expresado por ellos mismos). 
 Con respecto a su percepción sobre el Project Management Institute (PMI), Intersoftware 
les implementó un seminario de 60 horas a directivos y personal de ingeniería acerca de su 
filosofía, sus bondades y sus mejores prácticas. Por lo tanto, tienen claro que PMI es una de las 
asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo, que cuenta con casi un millón 
de miembros, tanto personas naturales como jurídicas, que han logrado sus certificaciones en más 
de 170 países.  
 En su percepción general, consideran que las buenas prácticas logradas por sus empresas 
las deben precisamente a la seriedad y celeridad de la organización PMI con sus afiliados, a 
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través de estándares claros  que les ha permitido incursionar en el concepto de Investigación y 
Desarrollo (I+D), como una nueva filosofía de empresa.  
 Todos han logrado, en la mayoría de sus ingenieros, la certificación del Profesional en 
Dirección de Proyectos (PMP), como una marca registrada de talla mundial que habilita a los 
certificados o participantes  como empresarios o dependientes en cualquier industria de Software 
a nivel mundial. De allí, conjuntamente con la SEI, se incorporaron al programa PSP, de 
mejoramiento profesional en cuanto a competencias ingenieriles, con el enfoque CMM. 
 De igual forma, otro importante beneficio logrado a través de la participación en el PMI, 
fue “la incorporación al RELAIS (Red Latinoamericana de la Industria de Software), auspiciada 
por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con lo que se logró una presencia y posicionamiento fuerte en el mercado nacional y del 
Caribe, según ADA S.A.  
 Cabe resaltar uno de los más importantes beneficios que se hayan logrado a través del 
Instituto, y es la participación que  a través de las comunidades, que como miembros del PMI, 
son dirigidas por voluntarios y fomentan el compartir el conocimiento y la vinculación entre 
profesionales independientes, líderes y expertos de opinión en la industria del Software y del 
BPO. En este escenario, los participantes, enfatizan, cómo a través de esta comunidades se han 
capacitado a través de los llamados  SeminarsWorld, que al igual es una marca propia del PMI a 
nivel mundial, y que gracias a su versatilidad a través de los grupos SCRUM en Colombia, se han 
capacitado en temas de alta trascendencia internacional, tanto en normatividad como en procesos 
de mejoramiento continuo, donde se han desarrollado las metodologías PMBOK, Deming y de 
Gerencia de Proyectos, además otras como Six Sigma, 360º. 
 La compañía PSL enfatizó en los programas de Investigación y Desarrollo que se han 
venido articulando entre PMI, el MinTics, y los Clúster de software, hasta el puto de lograr la 
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participación activa de Colciencias en proyectos de alto valor agregado en desarrollo de Software, 
todos inscritos bajo la modalidad de Gerencia de Proyectos. 
 Por último, el directivo de Intersoftware hizo un reconocimiento al Instituto PMI, por su 
trasparencia y capacidad de gestión,  al contar con un  Grupo de Dirección Ejecutivo y el 
personal profesional del Centro de Operaciones Globales del PMI, ubicado en la ciudad de 
Newtown Square, en Pennsylvania, EE.UU., desde donde se articulan los programas estratégicos 
a nivel mundial, y en particular expresó: “hemos logrado sus socializaciones a través de los 
equipos SCRUM en Colombia, de donde al igual se han generado importantes mesas de negocios 
en Plaza Mayor y en Centro de Convenciones de Bogotá, con el apoyo de Proexport, hoy 
Procolombia”. 
 Pregunta 7. ¿Qué opinión le merece la metodología o guía que ofrece este Instituto 
denominada PMBOK, la cual proporciona  una descripción general de los fundamentos de 
la Gestión de Proyectos, reconocidos como buenas prácticas? 
 R. Las respuestas logradas en la pregunta anterior dan fe de los beneficios que perciben 
los empresarios bajo estudio, pero nuevamente retoman aspectos de importancia del PMI, no sólo 
en materia de tecnicismos de desarrollo ingenieril, sino de los aportes que, en materia de gerencia 
de proyectos, se les ha capacitado, como lo afirmó el empresario de ADA S.A., “da pena decirlo, 
pero hasta hace apenas cinco años o menos, los empresarios, hoy ostentamos ese calificativo, de 
Empresarios, pero nos miraban como comerciantes de software, y es que eso tenía razón porque 
manejamos lo que hoy son nuestras compañías, como verdaderas tiendas u oficinas de 
asesoría”. A través de MiPymes y el mismo SIE con el apoyo del MinTICs, se ha predicado que 
la  ejecución de proyectos exitosos sólo puede lograrse cuando se tenga una planeación 
estratégica clara de largo plazo, con sus indicadores en todas sus tareas y procesos, y en este 
sentido el PMI les ha suministrado una serie de lineamientos consignados en el mismo método 
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PMBOK, por ser su razón de ser, pero son igualmente conscientes, como lo planteó el 
participante de CEIBA, “nos falta fortalecer en desarrollo de una metodología con herramientas 
definidas, procesos ajustados a las necesidades, plantillas, formatos y pasos a seguir en la 
gestión de proyectos, pues hasta ahora aún tenemos muchos vicios, si bien es cierto que el 
PMBOK  es muy dispendioso, es precisamente para enseñarnos como a niños de escuela, que 
todo proyecto tiene sus fases, y que éstas a su vez, ocupan un lugar en el tiempo para ser 
desarrolladas.” 
 Pregunta 8. Teniendo en cuenta esta guía metodológica y didáctica en la Gestión de 
proyectos ¿considera que para el caso de Proyectos de desarrollo de Software, dicha 
metodología es apropiada? ¿Por Favor me da su punto de vista? 
 R. Yo considero, participó el empresario ADA SA, “que definitivamente queramos o no, 
siempre estamos de alguna manera cumpliendo con los lineamientos del PMI, y eso no es otra 
cosa que acogernos a la metodología PMBOK, que si es cierto que las funciones de dirección o 
gerenciales que son tan dispendiosas nos las saltamos en cierta forma, pero lo que son los 
parámetros de tipo técnico, sí los venimos cumpliendo al pie de la letra, pues esa es nuestra 
esencia, desarrollar software” 
 En respuesta a la actual pregunta, coincidieron los empresarios de la Red Intersoftware 
que la metodología PMBOK, y en particular respecto a las directrices ofrecidas por el PMI en 
materia de gerencia de proyectos, la guía responde a la carencia de una metodología y unas 
herramientas definidas, tanto para la administración y ejecución de proyectos, y que hasta 
entonces el éxito, porque consideran que siempre han sido exitosos, gracias a los amplios 
conocimientos de sus gestores o pequeños empresarios, su manejo dependía más de la habilidad y 
conocimiento operativo que de la misma gestión o dirección, pues como lo argumentó el 
empresario de Ceiba Software “nosotros no sabíamos ni siquiera cómo se colocaba el precio a 
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un software, pero a veces lo hacíamos en un fin de semana y pensábamos que un fin de semana 
nuestro valía 50 mil pesos, cuando el software en ese tiempo, 10 años atrás, podría valer 2 ó 3 
millones de pesos, lo que hoy equivale a venderlo a 12 ó 15 millones” 
 Ante el empirismo que manejaban estos pequeños emprendedores, hoy convertidos en 
grandes y estrategas empresarios, no contaban con herramientas que les permitiera un control y 
seguimiento al desarrollo de sus productos, pues eran desarrollos diversos para diferentes clientes 
y a todos les trabajaban simultáneamente, hasta llegar a suceder, como lo expresó el directivo de 
ADA S.A.: “una vez le entregué a un cliente de unas confecciones de Itagüí un software para 
inventarios, y era de un negocios de pollos”. Esto, debido a la falta de un direccionamiento 
estratégico y más aún, a la falta de delegación que es normal en las Pymes, donde sus gerentes en 
su mayoría empíricos, no delegan funciones de apoyo que no sea de resorte de su misión. 
 Fue enriquecedora la participación de Intersoftware, que en forma muy magistral hizo una 
comparación entre la definición de proyecto y las partes específicas que realiza el PMI a través de 
su guía PMBOK. Igualmente, se hizo referencia a las fases clásicas u ortodoxas, como las 
llamaron, de cualquier proyecto. “En la fase inicial, y quizás la más importante, porque de allí se 
derivan las demás, está la de “entender el problema o la oportunidad”, es decir, aquí, nosotros 
como empresarios debemos tener una visión muy empresarial orientada hacia el mercadeo, pues 
es el mercado quien define lo que necesita y nosotros simplemente interpretamos su necesidad, 
su idea, y la materializamos en una propuesta; luego, al tener claridad sobre esa oportunidad 
que representa un cliente y su necesidad o el problema al que se enfrenta empresarialmente por 
la falta de un software a su medida, viene la segunda fase, es decir, analizar de todas las 
posibles soluciones, cuál es la más óptima para esa necesidad específica; esto porque ante una 
misma necesidad, que no es más que un problema a resolverle al cliente, puede haber un 
sinnúmero de soluciones, y eso sí que lo tenemos claro, y muchas veces por acelerados, 
72 
 
terminamos haciendo unos soluciones de software que son sobredimensionadas, o quedamos 
cortos con lo que el cliente quiere, y eso porque siempre, ahora no tanto, pensábamos que todas 
nos las sabíamos y que el cliente era un ignorante en la materia; ahora no, ya hay clientes que 
saben más que uno. 
 “Sí tenemos clara la solución óptima, no sólo en términos de costos, que ese ha sido el 
problema, pensar en que el cliente todo lo va a ver costoso; no, no; debemos pensar en que 
realmente esa es la solución y a partir de allí se le vende el costo /beneficio, eso es lo que nos 
han enseñado en los seminarios.  Entonces viene el desarrollo de la solución y elaboración de un 
plan de trabajo como fase 3, que es la de “lanzamiento del proyecto”, y es aquí donde tenemos 
que poner todo nuestro ingenio de forma muy responsable, pues muchas veces por la misma 
premura, no hacemos los pretest, para  preguntarnos nosotros mismos y a nuestro equipo de 
trabajo, sobre las posibles falencias que pueda tener el software, es decir, las pruebas, antes de 
que el usuario lo opere es fundamental, así tengamos que invertir en reproceso y hasta en el peor 
de los casos, a volverlo a hacer; no podemos darnos el gusto que sea el usuario el que nos esté 
llamando a ponernos en conocimiento del mal servicio”. 
 De acuerdo con la ponencia anterior del participante y con la aceptación de los demás al 
considerar que precisamente el método PMBOK, palabras más palabras menos, lo que hace es lo 
mismo, pero con unas fases que conllevan a 42 funciones muy específicas, dieron a entender que 
todos tienen un conocimiento claro sobre la gestión de proyectos en materia de desarrollo de 
Software, y que retomando el objetivo central, de acuerdo con la última intervención del 
empresario de ADA S.A, al referirse a la importancia de la última fases de “lanzamiento del 
software”, y específicamente en la importancia de someterlos a prueba o Ensayo, objeto de este 
estudio, hay que entender que la función de lanzamiento de un Software, no se puede entender 
como la función de lanzar un producto estandarizado al mercado para un amplio grupo de 
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consumidores; no, pues se trata de soluciones muy específicas en un cierto tipo de usuario, pero 
que si bien en lo general los software atienden necesidades muy comunes, como el caso de un 
software para manejo de inventarios, es claro que los inventarios están en diferente categoría de 
productos, sus costos, niveles de rotación, métodos de costeo y valorización, entre otros, es decir, 
manifestó el directivo de ADA S.A.: “por más que se logre un desarrollo de software 
estandarizado para necesidades muy genéricas, las etapas de Prueba o Ensayo final son quizás 
las más críticas que enfrenta la Gerencia de Proyectos de software, pues ante una posible o 
posibles No Conformidades, los costos no sólo para el cliente sino para nosotros como 
empresarios pueden incrementarse ostensiblemente”. 
 Pregunta 9. ¿Qué opinión tiene sobre otras metodologías ágiles, como el Facilitador 
Scrum, Kanban o Scrumban, comparativamente con el PMBOK, en cuanto a sus niveles de 
productividad o eficiencia? 
 R. Ya a estas instancias de la entrevista, los empresarios tienen claro, que en el caso del 
SCRUM, más que una metodología de desarrollo de Software, es una metodología de trabajo que  
permite la creación de equipos auto organizados, impulsando la co-localización de todos los 
miembros del equipo, y la comunicación verbal entre todos los miembros y disciplinas 
involucradas en el proyecto. Es decir, lo consideran como una forma de trabajo y no de 
operación, pero igualmente resaltaron la importancia de Scrum en la medida en que “es el 
reconocimiento de que durante un proyecto los clientes pueden cambiar de idea sobre lo que 
quieren y necesitan (a menudo llamado requirements churn) requerimientos churn), y que los 
desafíos impredecibles no pueden ser fácilmente enfrentados de una forma predictiva y 
planificada”. En este sentido, SCRUM adopta una aproximación pragmática, aceptando que el 
problema no puede ser completamente entendido o definido, y centrándose en maximizar la 
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capacidad del equipo de entregar rápidamente y responder a requisitos emergentes que 
eventualmente se presentan. 
 En este sentido, los participantes reconocieron de esta práctica gerencial del Scrum que 
permite al equipo de trabajo lograr una gestión permanente y anticipada de las expectativas del 
cliente, mayor flexibilidad y adaptación, un retorno de inversión (ROI) por su sigla en inglés 
Return on investment, prevención o mitigación de riesgos, lograr una mayor productividad y 
calidad, siempre y cuando se cuente con las competencias profesionales de los ingenieros, un 
alineamiento entre cliente y equipo, es decir, sinergia en las comunicaciones, y  por último, un 
equipo motivado y liderado desde la alta dirección. 
 El empresario ADA S.A., manifestó que uno de los atractivos del SCRUM, “por propia 
experiencia, es que es un método bastante amigable de trabajo, pues en él participan equipos 
afines, lo que lo convierte en la principal ventaja, al ser muy fácil de aprender, y requiere muy 
poco esfuerzo para comenzarse a utilizar”. 
 Al abordar la temática sobre la metodología Scrumban, todos coincidieron en que era 
simplemente una manifestación del mismo Scrum, sólo con algunas mejoras. De hecho, se trata 
de una mejora del Scrum, pues esta metodología nace de la combinación de principios de los 
métodos ágiles de gestión de proyectos más importantes en la actualidad, como son el mismo 
Scrum y el Kanban. Este último simplemente, al fusionarse con el SCRUM, genera el Scrumban, 
el cual se encarga de combinar aquellos elementos que resultan complementarios. En el escenario 
empresarial es muy común que los gerentes destinen sus funciones mediante SCRUM en 
gestionar las tareas previstas, en tanto a planificar los errores con el método Kanban. Es decir, 
aquello que al combinarlo sirva para mejorar la productividad de un plan de empresa. 
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 Pregunta 10. Didácticamente ¿cuál considera sea la Metodología apropiada en la 
Gestión de Proyectos en el caso de desarrollo de software, como Framework Lineal, 
Interactivo, modelos en Cascada, Incrementales, Espiral, RAD, entre otros? 
 R. Todos los empresarios hicieron mención nuevamente de la importancia de la Gerencia 
de Proyectos basada en el moldeo PMBOK, pero a la vez fueron sinceros en tener poco 
conocimiento de otros métodos, al momento de mencionar algunas características de ellos, pero sí 
enfatizaron en las metodologías Interactivas e Incremental. 
 Inicialmente se refirieron al modelo en “Cascada”, el cual establece un proceso para 
desarrollo de Software. Por lo que se define la metodología como un proceso similar al ofrecido 
en PMBOK, al considerar que, explicó Ceiba S.A.S., “las actividades se deben desarrollar en 
cada una de sus fases, y cada una de las fases tiene un nombre, que deja ver el carácter técnico 
de las actividades que se llevan a cabo en dicha fase; así mismo, al interior de cada una de las 
fases están implícitas las actividades de gestión, tales como planificación, seguimiento, 
evaluación de resultados y productos generados en cada fase”. Es decir, como lo argumentó el 
directivo, este método es  percibido por los participantes más como un proyecto de tipo gerencial 
que operativo, aunque como lo expresan, al interior de cada fase se desarrollan las tareas 
pertinentes. 
 Por su parte, con respecto al desarrollo incremental e iterativo, como una metodología que 
proporciona desarrollos rápidos de Software, y tiene muy claro el ciclo de vida del proyecto, 
explicó ADA S.A., “es decir, el mejoramiento iterativo permite desarrollar un sistema de 
programas de manera incremental, permitiéndole al desarrollador sacar ventaja de lo que se ha 
aprendido a lo largo del desarrollo anterior, incrementando, versiones entregables del sistema”. 
En este sentido, el conocimiento se deriva del desarrollo del sistema propiamente dicho  y su uso 
o implementación. Los pasos claves en el proceso son comenzar con una implementación simple 
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de los requerimientos del sistema, e iterativamente mejorar la secuencia evolutiva de versiones, 
hasta que el sistema completo esté implementado. En este punto es importante considerar que en 
cada iteración se realizan cambios en el diseño y se agregan nuevas funcionalidades y 
capacidades al sistema. 
 Pregunta 11. En su caso particular, ¿cuál o cuáles (combinación) de los anteriores 
desarrollos utilizan ustedes y cuál metodología de estructuración, planeación y control del 
proceso utilizan? 
 R. Este cuestionamiento estuvo muy alineado con las percepciones ya realizadas de la 
compañía Intersoftware, pues, como corporación, ha direccionado todos sus esfuerzos hacia la 
certificación de sus corporados, caso las empresas bajo estudio, por lo tanto, la mayor labor 
realizada se ha llevado a cabo a través del SEI, el PMI, y el MinTICs en materia de capacitación 
y acompañamiento. Sobre este particular, todos los empresarios coincidieron en que “la 
metodología del PMBOK, acompañada de los lineamientos de la gerencia de proyectos y la 
consolidación de los equipos interdisciplinarios en la figura Scrum, se han convertido en la 
plataforma estratégica y operativa en nuestras organizaciones, especialmente por la 
metodología misma de la Gerencia y la aplicación del modelo estratégico”.   
 Esta intervención pone claro que los empresarios, que de alguna manera participan en 
diversas metodologías, siempre están a la sombra, por así decirlo, de la guía PMBOK, es decir, 
consideran la gerencia de sus proyectos como una función en sí misma, y no como un medio para 
lograr el éxito en el desarrollo de sus portafolios. Es decir, todos son conscientes que buscan que 
sus productos y servicios cumplan con las restricciones del alcance, tiempo y costo, con los 
requerimientos de calidad planteados al inicio y que además el producto o servicio satisfaga las 
expectativas de los clientes. 
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 Fue curioso, en cierto sentido, que ninguno de los participantes tenía claro que el PMBOK 
como metodología, es un producto del PMI, el cual lo ha desarrollado como guía que identifica lo 
que constituye el cuerpo de conocimiento en gerencia de proyectos, generalmente reconocido 
como buenas prácticas, cuyo conocimiento es aplicable a la mayoría de los proyectos y cuyos 
lineamientos y prácticas pueden mejorar el éxito de los mismos. Es decir, como guía tiene toda la 
aplicación de todo tipo de proyectos, en este caso enfatizando en los de talla mundial, como 
sectores de desarrollo de Software y BPO. 
 Con una visión más gerencial, el empresario de PSL manifestó que, “si bien la práctica 
del SCRUM no obedece a un método propiamente dicho de desarrollo de software, se ha 
convertido en una herramienta gerencial que nos ha permitido un mejor trabajo en equipo, pero 
nuestro principal modelo ha sido a través de la metodología del  Ciclo De Deming, por medio 
del cual hemos logrado una mayor competitividad en el sector”.  
 Este modelo lo inician con un proceso de Planeación (P), mediante el cual se recopilan 
los datos para sondear o profundizar en el conocimiento del proceso, como requisito inicial para 
proseguir a establecer las actividades iniciales del proceso, necesarias para obtener el producto 
final o entregable al cliente. Las actividades que allí se desarrollan son muy similares a las 
establecidas en la Fase I del modelo PMBOK, o de Inicio, simplemente que son agrupadas en 
actividades básicas como, determinar las especificaciones de los resultados esperados, es decir, la 
creación de un proyecto o prototipo de producto; por lo tanto, la claridad en las especificaciones 
del software deben estar contempladas en el contrato establecido con el cliente; paso seguido, se 
detallan las especificaciones de los resultados esperados y las actividades necesarias para lograr 
el producto final, siempre verificando los requisitos especificados. 
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 Al tener claras las especificaciones del prospecto o entregable, se pasa a la Fase II llamada 
Hacer (Do), en la cual se pasa a la ejecución del plan contemplado en la Fase inicial. Esta etapa 
es bastante relevante, toda vez que allí se abordan las fases de un proceso administrativo muy 
gerencial, es decir, contempla la organización del equipo de trabajo; se establecen los roles y 
responsabilidades del equipo, a fin de dirigir sus funciones; se asignan los recursos necesarios de 
tipo financiero, técnico y humano que demanda la ejecución del proyecto, a partir de la cual 
inicia todo el proceso de verificación y control.  
 Al ser un método cíclico, la tarea de control se establece en la llamada Check List, o lista 
de chequeo, y es allí donde se aborda la Fase III, o de Verificación (Check). Lo que se hace en 
esta fase es precisamente entrar a comparar lo presupuestado con lo que hasta ahora se ha venido 
ejecutando, a fin de identificar posibles desviaciones y tomar medidas correctivas. 
 Gracias a esta fase de Control, la gerencia del proyecto toma decisiones inherentes a los 
resultados del desarrollo de producto, esto es, tomar decisiones respecto a los eventuales errores o 
desviaciones encontradas en su ejecución, lo que en muchos casos obliga a volver a la fase inicial 
de análisis de especiaciones para introducir las mejoras a que dé lugar. Ha sido común, manifestó 
el directivo de PSL, que “la etapa inicial de Planeación ha sido exitosa en la compañía, ya que 
el nivel de error o desviación que se nos ha presentado en la historia mediante este método, ha 
sido tolerable: podríamos decir que el nivel de desviación ha estado en los márgenes de 
tolerancia establecidos por la gerencia de proyectos, la cual siempre ha estado en el rango del 




 A lo que se refiere el directivo de PSL es, precisamente, evitar en caer en los llamados 
errores insalvables, que obligan, en la mayoría de los casos, a abortar o abandonar las 
ejecuciones hasta la fecha realizadas, permitiendo documentar el proceso y proceder a una 
realimentación para ajustar y culminar el proyecto. 
 Para una mejor ilustración del modelo, a continuación se presenta el esquema del modelo 
o Ciclo Deming, como metodología asociada con los métodos de Mejora Continua, con alto 
contenido de planeación estratégica. 
Como se puede apreciar, dicho modelo es muy utilizado en la Gerencia de Proyectos, excelente 
en las funciones de dirección, desde donde se dirigen las funciones de tipo operativo o ingenieril. 
En este sentido, hace parte de los modelos empleados en  los Sistemas de Gestión de la Calidad 
(SGC) y los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), propios de desarrollo 
de software y de las TICs en general. 
 Pese a que las Fases establecidas en el modelo Deming son bastante administrativas, en la 
última Fase de Verificación o Check, es donde se encuentra la Fase PMBOK de Pruebas y 
Ensayo del software, es decir, los expertos en Gerencia de Proyectos le han llamado a esta Fase 
de Verificación, fase de “Ajuste”, por ser la Fase que  tiene que ver con el cierre del ciclo a través 
de  realimentación, para acercar los resultados obtenidos a lo presupuestado; por lo tanto, es la 
Fase crucial, en la cual se somete el software a pruebas de laboratorio, sin la entrega de los 




Figura 12. Ciclo Deming. Fuente: (Borrego, 2009, p.82). 
 De acuerdo con las manifestaciones de la compañía PSL, este proceso de mejora continua, 
al igual que otros métodos, como la misma Planeación Estratégica, permiten a las organizaciones 
una mejora integral de sus procesos, y por consiguiente, mayor productividad en cuanto a 
optimización de costes y tiempo asociados al desarrollo de sus productos y servicios, mejorando 
continuamente la calidad, requisito de una mejor competitividad y aumento de su  rentabilidad 
operacional. 
 Pregunta 12. Igualmente en su caso, ¿qué metodología utiliza para la realización de 
las Pruebas y Ensayos a la cual somete su desarrollo de software, previo a la entrega al 
usuario final? 
 R. En esta pregunta final, y que obedece propiamente al objetivo central del estudio, se 
logró establecer cómo, a través de diversas prácticas en cuanto a modelos de Pruebas y Ensayos, 
en su mayoría coincidieron en que el camino más expedito para lograr un excelente proyecto al 
mejor costo y en el mejor tiempo, es aquella metodología mediante la cual se establece un Plan 
Estratégico para cada proyecto, involucrando un equipo interdisciplinario y agotando todas y 
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cada una de las etapas inherentes a la misma Gerencia de Proyectos, y que para algunos podría 
llamarse Ciclo Deming, para otros PMBOK, y para otros modelo en Cascada, pero que todos 
conllevan al mismo fin: lograr un producto final que supere las expectativas de sus clientes, pero 
siempre con un Retorno Sobre la Inversión-ROI-, de acuerdo con los objetivos de rentabilidad de 
cada empresa. Como lo expresó el empresario ADA S.A.: “nada nos ganamos con que el cliente 
quede muy satisfecho si la empresa por su misma improductividad o incompetencia de sus 
empleados, elaboró un excelente software, incurriendo en sobre costos y mayor tiempo, pues eso 
no es un gana-gana, y lógicamente, las empresas desaparecerían del mercado” 
 Vale la pena analizar cada una de las posturas o apreciaciones de los empresarios, 
especialmente, tres de ellos, que fueron bastante claros con sus metodologías o modelos de 
Pruebas. 
 En primer lugar, se obtuvo la participación del empresario PSL. En el caso de la 
compañía, han considerado que como empresas articuladas a las metodologías BPO o de 
tercerización, les ha resultado muy fructífero considerar el ambiente general del PMBOK, pero a 
partir de allí, articulan dos metodologías más simples pero muy efectivas. Se fusionan los 
procesos establecidos por la metodología de Espiral y la establecida en el Proceso Unificado de 
Rational (RUP) por su sigla en inglés. Ambas metodologías, por su componente importante en 
las fases de Pruebas y Ensayo. 
 Las metodologías se complementan, es decir, agregó el directivo: “por nuestra 
experiencia son dos metodologías que no riñen entre sí, y las destacamos por el manejo en los 
procesos de tipo iterativo e incremental, lo que nos ha permitido contar con una metodología 
simple y de fácil adaptabilidad” 
 Con respecto al modelo en Espiral, agregó el directivo: “es un modelo, que como se lo 
expresé en una de la preguntas, se basa en ciclo de vida del proyecto, en el cual se plantea el 
82 
 
desarrollo iterativo e incremental, que si se compara con otros modelos, es muy explícito, 
lógicamente no tanto como el PMBOK, pero permite identificar todas aquellas funciones de 
gestión, lo que lo hace muy aplicado a la gerencia de proyectos. Con este método en Espiral, 
venimos implementando la disciplina del SCRUM, con grupos de trabajo muy bien definidos en 
cada proceso gerencial; inicialmente determinamos los objetivos del proyecto en el cual 
participamos, desde la gerencia hasta el líder de proyectos, pues es en esta fase donde inicia el 
éxito o fracaso del proyecto; una vez hemos definido con claridad los objetivos, procedemos a 
analizar los posibles riesgos que pueden presentarse en las etapas del mismo, y aquí acudimos al 
Ciclo Deming, ya que una vez superados los objetivos y los riesgos, que siempre están inmersos 
en cualquier proyecto, entramos a planificar las demás etapas, especialmente la administración 
que se dará a los eventuales riesgos y la gestión del alcance del proyecto”. 
 Además agregó: “como le expresé antes, para nosotros es muy importante considerar los 
flujos de cada proceso y las iteraciones que se presentan por fase de desarrollo. En este sentido, 
el Proceso Unificado Rational-RUP-, nos permite identificar claramente los flujos de soporte, 
que se presentan en las mismas etapas de Espiral, pero con un ingrediente adicional, y es que en 
el RUP, cada fase la dividimos en varias iteraciones, y en cada iteración ejecutamos cada uno de 
los flujos de trabajo, tanto los relacionadas a la gestión (más de dirección) y las técnicas. Es 
decir, aquí se fusionan las fases del modelo Deming y las operativas que establece PMBOK. En 
las de gestión consideramos la planificación, asignación de recursos, seguimiento o evaluación, 
gestión de riesgos de la iteración y evaluación de resultados. Si usted observa entre otros, no es 
más que el modelo Deming basado en las variables de PHVA. En tanto en las funciones 
operativas, nos dedicamos a establecer los requerimientos del proyecto, análisis, diseño, 
implementación, Pruebas y gestión de configuración”. 
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 De acuerdo con el empresario, se puede lograr una aproximación básica a ambos modelos. 
En primer lugar, el método de Espiral, como muy bien lo expresaba, es muy similar al modelo o 
Ciclo Deming, por su contenido altamente de gestión o gerencial, con un importante diferencial, 
en la medida en que incorpora las Iteraciones en cada fase, especialmente se destacan las 
inherentes a las Fases de Desarrollo y Prueba, que a la vez, son afines con las propuestas en el 
modelo o Guía PMBOK. En esta se destacan las simulaciones previas al código, la validación de 
requisitos y las Pruebas Unitarias, con el fin de garantizar al usuario la estabilidad del software. 
 En forma comparativa a este modelo, el RUP, (Rational Unified Process) destaca un 
importante diferencial y complementado a la vez, del Espiral, correspondiente al manejo de las 
iteraciones en cada Fase de Diseño, Ejecución y Control, especialmente las asociadas con los 









 La importancia de este método radica en la versatilidad que tiene, de acuerdo con las 
necesidades específicas del usuario, es decir, fue concebido por la firma IBM y se encuentra 
respaldado por el OMG (Object Management Group), para ser incorporando al Lenguaje 
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Unificado de Modelado UML6 por su sigla en inglés, lo que le ha permitido constituirse como 
una herramienta gerencial para la estimación del alcance y tiempo de los proyectos de tecnología 
de tipo estándar, con alta aceptación en las fases de análisis, diseño e implementación. Esto es, 
por ser un método incluido en el Rational Method Composer (RMC), como lo plantea Woes 
(1999), permite la personalización del desarrollo del software, de  acuerdo con las necesidades 
del usuario en sus diversos ambientes y plataformas. Haciendo una comparación entre los 
modelos anteriores, tanto Espiral y  RUP, este último, en su Ciclo de Vida, se constituye en una 
implementación del moldeo en Espiral.  Como se puede apreciar en la siguiente ilustración, se 
destacan las Iteraciones en número variable, según el proyecto, y en las que se hace un mayor o 





Figura 14. Fases del Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process en inglés, 
habitualmente resumido como RUP) Fases del modelo PMBOK. Fuente: Tomado de Jacobson 
(2000, p.66). 
                                                          
 6 Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para 
describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 




 En la siguiente figura 15, las franjas de color amarillo permiten identificar la variación del 
esfuerzo asociado con las disciplinas, según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP. En 
este sentido, las primeras iteraciones se presentan en las fases de Inicio y Elaboración, 
enfocándose hacia la comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del 
proyecto, el control de los riesgos críticos, y al establecimiento de una Línea Base de la 
arquitectura, razón por la cual, en  la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en 
actividades de modelado. 
 Un elemento a destacar, al igual que en la fase final del PMBOK, en el RUP, para cada 
iteración se seleccionan algunos Casos de Uso, se refinan su análisis y diseño y se procede a su 
implementación y Pruebas, realizando tantas iteraciones como sean necesarias, hasta que se 
termine la implementación de la nueva versión del producto. Por último, la fase de Transición 
permite garantizar al usuario que contará con un producto que responde a sus necesidades 
particulares, aparte de ser de los más amigables en su codificación, su control de cambios y por 
su facilidad de ser Modelado visual del software. 
 
Figura 15. Iteraciones en número variable del modelo RUP, (Rational Unified Process). Fuente: 
Contreras, (2011, p.123). 
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 Posteriormente, el empresario de la corporación Intersoftware, de la Red de Empresarios 
de Software, se refirió al caso en que vienen adelantado la mayoría de sus cooperados a nivel 
nacional. Al referirse al tema expresó: “en general, estamos asumiendo la metodología del 
PMBOK desde hace 3 años, a partir de nuestra afiliación al Instituto de Administración de 
Proyectos (PMI), como  asociación profesional para la gestión de proyectos sin fines de lucro 
más grande del mundo; en particular, nuestra participación ha estado basada a través del 
networking, mediante el cual nos han proporcionado documentos técnicos e investigaciones, 
teleconferencias y trabajo colaborativo en distintos proyectos, lo cual lo hemos hecho extensivo 
a nuestros casi 30 Cooperados. Si bien el PMBOK no es exclusivo como guía para el desarrollo 
de proyectos de software, ha sido una metodología que la hemos incorporado a todo tipo de 
proyectos dentro del concepto de Gerencia de Proyectos, y en particular, al desarrollo de 
software, pero en forma combinada con otras metodologías, como ya han sido planteadas por los 
compañeros participantes” 
 En este sentido, es de entender la filosofía del PMBOK como una carta de navegación 
para la Gerencia de Proyectos, sin importar el campo del conocimiento, aunque enfatiza en 
aquellos asociados a las TI. Es decir, su objetivo está orientado a la descripción de los métodos y 
prácticas que deben tenerse en consideración, desde que se inicia un proyecto hasta su 
finalización, lo que posibilita, dentro de la Gerencia de Proyectos, la aplicación de estas prácticas 
como herramientas para llevar una buena gestión del proyecto y mantener un mayor control, 
permitiendo al Gerente del Proyecto (Project Manager) y a su equipo, SCRUM, en este caso,  
realizar proyectos de manera eficaz y eficiente en cuanto a su  alcance, tiempo, coste, al tiempo 
que permite asegurar la calidad y transparencia a lo largo del Ciclo de Vida del Proyecto (CVP). 
 En este proceso de Gerencia de Proyectos, argumentó el empresario de Intersoftware: 
“hemos incorporado el manejo del CMMI (Capability Maturity Model Integration), como uno de 
87 
 
los más importantes aportes del PMBOK, toda vez que nos ha permitido mejorar los procesos de 
construcción de software, excelente en cuanto a la mayor capacidad y madurez de los procesos 
involucrados en la construcción de software”. 
 Al preguntarle puntualmente por las Pruebas y Ensayos a través del PMBOK, exclamó: 
“es que no se puede confundir, lo que es la gestión del proyecto como objetivos básico de la 
Gerencia del Proyecto, y aquellas operaciones al interior del proyecto. Es decir, el PMBOK lo 
que hace es ofrecer una guía práctica que garantiza la vida útil del proyecto, cualquiera que este 
sea; y otra es el diseño, la ejecución y el control de un proyecto de software. En este sentido 
PMBOK tiene doble propósito, por un lado sirve para estructurar el conocimiento comúnmente 
aceptado sobre la gestión de proyectos, y por otro lado sirve como metodología para la 
dirección de proyectos. Pero esos objetivos por si mismos no están ofreciendo una aplicación 
informática que le permita al desarrollador de software hacer un Testing Funcional por ejemplo, 
al software como fase de Pruebas o Ensayos; no, las Pruebas y los Ensayos se realizan con 
diversas metodologías que no tiene nada que ver con el PMBOK, pero sí se integran a la Guía 
PMBOK en una des su fases” 
 Analizando la posición del empresario, es necesario aclarar que la Guía PMBOK dentro 
del  proceso de gestión de proyectos presenta 5 grupos de procesos: Inicio, Planificación, 
Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre del proyecto. A la  vez, cada grupo está compuesto de 
una serie de procesos de las diferentes áreas de conocimiento. Vale la pena retomar, sin entrar en 
detalle, cuáles son los grupos en los cuales está conformado el PMBOK y los procesos de las 
diferentes áreas de conocimiento. 
 Como se puede apreciar, y retomando las apreciaciones del empresario Intersoftware, la 
Guía PMBOK, en su sus 42 procesos, como los podemos apreciar en su desglose en la tabla 
anterior, hacen referencia en su totalidad a actividades de gestión o de gerencia, necesarias en 
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cualquier proyecto. Es decir, aquellas actividades de desarrollo técnico, dependerán de las 
metodologías o técnicas que cada compañía o experto en desarrollo utilice. En este sentido, la 
Fase de Pruebas y Ensayos, que hacen alusión al objetivo del presente estudio, estarían 
consagradas, según la Guía PMBOK, en el Proceso de Seguimiento y Control, y en cuanto al 
Área de Conocimiento, podría decirse que las 10 funciones son trasversales para todo el proyecto, 
enfatizando, tal vez, en la número 2. “Realizar control integrado de cambios”, los cuales se 
pueden presentar a lo largo del desarrollo de software, pero en este caso, al momento de realizar 
las Pruebas antes de la entrega o cierre, que representa el último Grupo. 
Tabla 3. Procesos y área del conocimiento PMBOK 
Proceso Área de concomimiento 
Inicio Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
2. Identificar a los interesados 
3. Procesos de Planificación 
4. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 
5. Recopilar requisitos 
6. Definir el alcance 
7. Crear la EDT 
8. Definir las actividades 
9. Secuenciar las actividades 
10. Estimar los recursos de las actividades 
11. Estimar la duración de las actividades 
12. Desarrollar el cronograma 
13. Estimar costos 
14. Determinar el presupuesto 
15. Planificar la calidad 
16. Desarrollar el plan de recursos humanos 
17. Planificar las comunicaciones 
18. Planificar la gestión de riesgos 
19. Identificar riesgos 
20. Realizar análisis cualitativo de riesgos 
21. Realizar análisis cuantitativo de riesgos 
22. Planificar la respuesta a los riesgos 
23. Planificar las adquisiciones 
  
Ejecución 1. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
2. Realizar aseguramiento de calidad 
3. Adquirir el equipo del proyecto 
4. Desarrollar el equipo del proyecto 
5. Dirigir el equipo del proyecto 
6. Gestionar las expectativas de los interesados 
7. Efectuar adquisiciones 
  
Seguimiento y Control 1. Dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto 
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Proceso Área de concomimiento 
2. Realizar control integrado de cambios 
3. Verificar el alcance 
4. Controlar el alcance 
5. Controlar el cronograma 
6. Controlar costos 
7. Realizar control de calidad 
8. Informar el desempeño 
9. Dar seguimiento y controlar los riesgos 
10. Administrar las adquisiciones 
  
Grupo de Procesos de Cierre 1. Cerrar el proyecto o fase 
2. Cerrar las adquisiciones 
Fuente: (Fowler, 2003, p.78). 
 
 
 Como se puede apreciar, y retomando las apreciaciones del empresario Intersoftware, la 
Guía PMBOK, en su sus 42 procesos, considerando su desglose en la tabla anterior, hacen 
referencia en su totalidad a actividades de gestión o de gerencia, necesarias en cualquier 
proyecto. Es decir, aquellas actividades de desarrollo técnico, dependerán de las metodologías o 
técnicas que cada compañía o experto en desarrollo utilice. En este sentido, la Fase de Pruebas y 
Ensayos, que hacen alusión al objetivo del presente estudio, estarían consagradas, según la Guía 
PMBOK, en el Proceso de Seguimiento y Control, y en cuanto al Área de Conocimiento, podría 
decirse que las 10 funciones son trasversales para todo el proyecto, enfatizando, tal vez, en la 
número 2. “Realizar control integrado de cambios”, los cuales se pueden presentar a lo largo del 
desarrollo de software, pero en este caso, al momento de realizar las Pruebas antes de la entrega o 
cierre, que representa el último Grupo. 
 
 Al presentar y asociar el proceso PMBOK y sus áreas del conocimiento del cual participa, 
el empresario de la compañía ADA S.A., aclaró: “no se debe confundir lo que es la Guía 
PMBOK con los procesos de construcción del producto; en este caso un desarrollo de software, 
es decir, si bien hay una relación entre los procesos de gestión que propone el modelo, es de 
considerar que los procesos iniciales planteados por PMBOK son de carácter gerencial o de 
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dirección de proyectos; en tanto, los procesos propios de desarrollo del software, son posteriores 
a dichas etapas. Lo que sí es cierto es que depende de la metodología de nosotros y, en general, 
de cualquier desarrollador de software, para realizar las pruebas y ensayos previos a la etapa de 
cierre y entrega a satisfacción del cliente” 
 De acuerdo con la aclaración realizada, y muy oportuna por cierto, el empresario de ADA 
S.A., se refiere a que hay que tener en cuenta lo que es el desglose general de las funciones que 
demanda el desarrollo de software, que pueden ser y son compatibles con la metodología 
PMBOK, pero diferenciando cuál es la metodología utilizada para el desarrollo del producto 
como tal. Y en este sentido, vale retomar de participantes anteriores, como  algunas empresas 
emplean el método en Cascada, en Espiral o el Proceso Unificado de Racional (RUP); todos ellos 
involucran, a la vez, las diversas fases PMBOK, pero en cuanto a su ejecución, como el caso de 
las Pruebas y Ensayos, pueden diferir, de acuerdo con sus políticas y experiencias en el sector.  
 De las anteriores apreciaciones, se podrían interpretar estas diferencias marcadas entre el 
PMBOK como metodología de Proyectos en general, y aquellas asociadas con el desarrollo 
específico del software, tal como se aprecia en la siguiente figura 16, en la cual se logra 
diferenciar claramente aquellas actividades propias del desarrollo de software, letra “T”, que son 
posteriores a las actividades propuestas por PMBOK en sus fases de Inicio y Planificación, pero 
como lo argumentaba el empresario de Intersoftware, no riñen ambas metodologías, por 
presentarse una especie de transversalidad entre la planeación y ejecución del proyecto, es decir, 
las actividades técnicas y las actividades de planificación, pues estas últimas, en la mayoría de los 
casos, dependen de la actividad técnica de captura de requerimientos, desde el momento en que 







Figura 16. Estructura de desglose del modelo PMBOK. Fuente: Tomado de 
http://www.scielo.org.co/img/revistas/ean/n74/n74a05f7.jpg 
 
 El empresario I.A.S. Ingeniería, Aplicaciones y Software, intervino, haciendo una forma 
de síntesis hasta lo aquí tratado, al exponer, que: “las Pruebas y Ensayos que debemos realizar al 
software para garantizar la vida útil del mismo y la calidad del mismo, deben mirarse de forma 
diferente a lo que es el desarrollo propiamente dicho, pues nada tiene que ver la construcción 
del software como producto que ha de tener su propia vida o ciclo de vida, con lo que es el 
proceso de Prueba, ya que lo que se haga en el proceso de Prueba es lo que garantizará si 
realmente el software ha de ser probado” 
 Según este empresario, lo que se debe tener claro es que el proceso de Prueba o Ensayo 
del software puede ser visto como parte del proceso de desarrollo del mismo software, o verlo en 
forma independiente al desarrollo del mismo, lo que es suponer que el proceso de Ensayo para 
validar la calidad del producto no tiene en cuenta la forma como se realiza el desarrollo para 
definir las actividades a realizar. Es decir, los Ensayos deben realizarse al margen de las fases que 
demandó el software para su desarrollo, como por decirlo de alguna forma, analógicamente, 
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cuando el auditor contable revisa cifras ya plasmadas en un estado financiero, sólo parte de la 
cifra tal cual se manifiesta en el documento físico, sin importarle cómo se originó. 
 Bajo estas premisas, al tener claridad sobre la filosofía del PMBOK como instructivo 
gerencial en el desarrollo de proyectos, respecto a las posibles metodologías existentes para llevar 
a cabo las Pruebas o Ensayos antes de la fase de cierre y entrega a conformidad al cliente, se 
enfatizó en la misma pregunta entonces desde la praxis en cada una de sus compañías, ¿cuál 
consideran debe ser la metodología apropiada para llevar a cabo estas Pruebas? 
 De las apreciaciones y aportes específicos, se retoman las más inherentes al objetivo 
central. Inicialmente expuso su punto de vista el empresario de la Compañía CEIBA Software, y 
posteriormente el participante de Intersoftware, al ser delegado por los demás participantes al 
considerar que en la mayoría, todos se ha basado en las recomendaciones de esta Corporación. 
 En el caso inicial de la Compañía CEIBA, el empresario fue enfático en advertir 
inicialmente que “todos los asociados a Intersoftware venimos implementando el modelo del 
Testing Funcional, porque nosotros somos un outsorcing y por lo tanto los software que 
desarrollamos no son para nosotros, sino que actuamos como terceros independientes ante el 
cliente” 
 Posteriormente, expuso sobre una metodología que han venido implementando en su 
compañía respecto a la integración de varios modelos a partir de PMBOK: “no podemos dejar 
por fuera la importancia de la Guía que hemos trabajado en nuestras Gerencias y que ha sido la 
metodología PMBOK, pero nosotros en particular, venimos desarrollando, aparte del Testing en 
la fase de Ensayos, una Integración entre las funciones de dirección o gerenciales que propone 
el PMBOK, incluido el Ciclo Deming, como ya se ha expresado, con las actividades técnicas u 
operativas que tienen que ver con el desarrollo de software” 
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 Ante esto, se le preguntó que si esa Integración tenía que ver con lo que expuso 
Intersoftware respecto al desglose de actividades propias de PMBOK y los métodos de desarrollo 
técnico del software, a lo cual respondió: “mire, hay un punto muy importante que tenemos que 
tener en cuenta, y es que hay funciones de tipo estratégico, como el caso de la Planeación que 
propone PMBOK y el Ciclo Deming que inicia con la “P” de planeación, que no pueden darse 
sin tener en cuenta la captura de requerimientos iniciales, que es una  labor operativa, por lo 
tanto, yo recomiendo, y así lo venimos desarrollando, que deben ser desarrolladas en paralelo 
con la planificación del proyecto, especialmente en lo que tiene que ver con el número de 
iteraciones que se requieren para construir el software, pues también hay que tener en cuenta 
que la mayoría de metodologías de desarrollo de software son iterativas e incrementales” 
 Ante la posición de este participante, aclaró el empresario de ADA: “eso es cierto, con 
una excepción, que nosotros utilizamos el modelo de Cascada, y en ese caso, los procesos 
técnicos los iniciamos después de haber culminado toda la planeación, y así mismo, de inicio de 
las tareas operativas las da precisamente nuestro equipo SCRUM, que es el responsable de 
alinear las funciones gerenciales o de dirección con las funcionales-operativas”. 
 Por último, como se había expresado, los participantes le solicitaron al representante de 
Intersoftware que interviniera en representación de todos respecto a las metodologías que vienen 
empleando en las Pruebas y Ensayos de software. 
 Nuevamente al iniciar su intervención, el encargado de Intersoftware dejó claro que: 
“nada tiene que ver las Pruebas y Ensayos, en cuanto a sus metodologías, con la Guía PMBOK, 
por ser esta un, por decir, comodín, de cualquier metodología funcional” 
 A lo que se refería el empresario, desde la disciplina de Gerencia de Proyectos, es la 
reiteración que se ha dado desde un principio sobre la Gerencia de Proyectos, y es que en el 
campo de las TICs, PMBOK aporta principalmente elementos para satisfacer las necesidades de 
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administración de proyectos de Tecnología, como una forma de organizar las actividades que no 
pueden ser tratadas dentro de los límites operativos de la organización. Es decir, los proyectos se 
utilizan para lograr los objetivos definidos en el plan estratégico de la organización, 
independientemente si el proyecto es administrado por la propia organización, o si corresponde a 
un proceso de tercerización o BPO, de forma externa, al igual la responsabilidad cuando se asume 
el contrato de construcción del software para un determinado usuario: esta es cien por ciento del 
contratista o empresario fabricante.  
 Entrando en materia, el participante de Intersoftware, aludió a la metodología que viene 
empleando la mayor parte de sus cooperados en materia de Pruebas y Ensayos de software: 
“hemos asumido la metodología basada en los llamados Protest, los cuales fueron 
recomendados por los proyectos de Pruebas del Laboratorio de Testing Funcional del Centro de 
Ensayos de Software-CES-. La ventaja de esta metodología por su versatilidad y confiablidad, 
radica en que para cada proyecto de prueba, el proceso es adaptado a las características del 
proyecto, y por consiguiente, a las necesidades de nuestros usuarios. Por lo tanto, antes de la 
entrega del producto al cliente, se evalúa ProTest y se realizan las mejoras, si es del caso, no 
importa si hay que  incurrir en nuevos costos, y obviamente, en nuevos tiempos de ajuste”. 
 El participante hace mención a la firma uruguaya que se ha dedicado a la prestación de 
servicios bajo la modalidad outsourcing, y cuya filosofía está centrada en la realización de  
pruebas funcionales en forma independiente, de tal suerte que consideran la brecha que existe 
entre la metodología de fabricación del software y los controles que a esta se le realizan, es decir, 
el proceso a definir no puede depender de la metodología usada para el desarrollo y debe estar 
enfocado en realizar pruebas funcionales sobre una versión ejecutable del producto, sin contar 
con el código fuente.  
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 En este sentido, argumentó Intersoftware, “la mayor ventaja es que al fabricar el 
software, éste sigue siendo del fabricante, desde el punto de vista de la protección intelectual, 
pues el código fuente es el principal capital del fabricante, y sólo será entregado al cliente o 
usuario una vez sean realizados los ajustes que dieron origen a los Protest”. 
 Como lo expresa el representante, se refiere al Centro de Ensayos de Software (CES), que 
nació como un proyecto de Emprendimiento o Empresarismo de la universidad y la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), la cual  es una organización que se dedica a 
las pruebas independiente de productos de software, desde el año 2004, con un amplio portafolio 
de servicios de tecnología, como: Servicios de prueba independiente: Planificar, diseñar, 
coordinar y ejecutar pruebas de productos de software de manera efectiva y controlada, 
definiendo claramente el contexto y los objetivos; Consultoría: Asesorar a las organizaciones en 
la mejora de los procesos de prueba, definición de estrategias y automatización de las pruebas. 
Colaborar en la creación y consolidación de sus áreas de prueba; y, capacitación: Elaborar e 
impartir programas de capacitación en la disciplina de testing, según las necesidades de cada 
organización. (Pérez, 2006, p.79). Al referirse al proceso de Testing como metodología general 
de los participantes, se logra retomar algunos conceptos que permiten contextualizar el estudio. 
 Prueba: es una actividad realizada para evaluar la calidad del producto y mejorarla, 
identificando defectos y problemas. 
 La Prueba de software: es la verificación dinámica del comportamiento de un programa 
contra el comportamiento esperado, usando un conjunto finito de casos de prueba seleccionados 
de manera adecuada, desde el dominio infinito de ejecución. 
 Dinámica: implica que para realizar las pruebas hay que ejecutar el programa para los 
datos de entrada. 
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 El comportamiento esperado: debe ser posible decidir cuándo la salida observada de la 
ejecución del programa es aceptable o no, de otra forma el esfuerzo de la prueba es inútil. El 
comportamiento observado puede ser revisado contra las expectativas del usuario, contra una 
especificación o contra el comportamiento anticipado por requerimientos implícitos o 
expectativas razonables. (Contreras, et, al, 2011). 
 Ya definidos los principales conceptos asociados con las Pruebas, el representante de 
Intersoftware hace énfasis en el proceso de Prueba Funcional que actualmente vienen adelantado 
sus cooperados, mediante la práctica del ProTest, como la metodología homologada a nivel 
mundial y auspiciada por el CES. Su característica básica es que dichas Pruebas o Ensayos se 
realizan a partir de las características propias de cada software, pero nuevamente reitera: “las 
Pruebas son independientes del CVP, y se basan específicamente en el análisis del nivel de 
riesgo del software para entrar a definir las funciones que se desean probar, al igual que las 
prioridades a establecer para aprobar cada una de dichas funciones analizadas, y de esta 
manera se procede a organizar el proyecto (mediante la metodología PMBOK) en sus procesos 
gerenciales y operacionales, es decir, sus clases de prueba, de acuerdo con la versión de cada 
software”. 
 De acuerdo con la explicación, se refiere a la caracterización de los ProTest, los cuales, 
como metodología, están conformados por cuatro (4) etapas, que permiten, bajo su característica 
de versatilidad, realizar pruebas funcionales de tipo independiente o tercerizadas, al margen del 
desarrollo del software (lo que las hace ser un método más objetivo y menos imparcial), con 
intervención de pruebas desde el inicio del proyecto o fabricación de software, pero al igual, 
pueden ser empleadas estas pruebas en software que ya han sido fabricados, utilizados y que se 
encuentran en mantenimiento por diversas razones. 
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 En este sentido, la siguiente ilustración permite una apreciación general de la metodología 
y las  etapas que propone el ProTest. 
 
 
Figura 17. Diagrama de Actividad. Fuente: (Contreras, et, al, 2011, p.96): 
Tabla 4. Convencionales 
 
Actividad Descripción 
AT1 Definición de las pruebas automatizadas 
AT2 Definición de los procedimientos de prueba 
AT3 Generación de los script 
AT4 Ejecución de las pruebas automatizadas del ciclo funcional 
AT5 Investigación y modificación de herramientas 
AT6 Organización de las pruebas automatizadas 
AT7 Validación de las pruebas automatizadas 
AT8 Organización de las pruebas automatizadas 
  
Fuente: (Contreras, 2011, p.96) 
 
 
 Las Descripciones del proyecto de automatización tienen objetivos muy concretos de 
acuerdo con su actividad. Para el caso de AT1: Definición de las pruebas automatizadas, su 
objetivo se centra en la definición del conjunto de ciclos funcionales o funcionalidades que se 
probarán con las pruebas automatizadas. Esta actividad consiste en definir con el cliente qué 
pruebas se van a automatizar (en alto nivel), considerando los ciclos funcionales o 
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funcionalidades que involucran. Para ello se priorizan y evalúan las pruebas y las funcionalidades 
a probar. 
 AT2: Definición de los Procedimientos de Prueba. El objetivo de esta actividad es definir 
las suites y scripts que conformarán las pruebas automatizadas. A partir de los ciclos funcionales 
y funcionalidades seleccionados para las pruebas, se especifican las suites y scripts que las 
ejecutarán. Definir las suites implica definir los scripts que las componen y especificar posibles 
dependencias de ejecución entre ellas. Para cada script se debe definir la tarea que debe realizar y 
las verificaciones que debe contener. 
 AT3: Generación de suites y scripts. El objetivo de esta actividad es obtener las suites con 
sus scripts correspondientes. Esta actividad consiste en el armado de cada una de las suites 
correspondientes al ciclo funcional a automatizar. Se graban o codifican las pruebas, obteniendo 
como resultado los scripts integrantes de las suites. Se verifica el correcto funcionamiento de 
cada script. 
 AT4: Ejecución de las pruebas automatizadas del ciclo funcional. El objetivo de esta 
actividad es ejecutar una prueba completa de las suites correspondientes al ciclo funcional y 
verificar su correcto funcionamiento. Esta actividad consiste en realizar la prueba completa del 
ciclo funcional en el entorno preparado para dicho fin. En caso de un funcionamiento incorrecto, 
deben realizarse los ajustes necesarios. En esta actividad se verifica el comportamiento de las 
suites en su conjunto. 
 AT5: Investigación y modificación de herramientas. El objetivo de esta actividad es 
encontrar soluciones a las necesidades que no pueden satisfacerse con las herramientas de 
automatización que se manejan. Esta actividad incluye recorrer foros, referencias y buscar 
antecedentes similares a la necesidad planteada. Luego se analizan las posibles soluciones. Estas 
incluyen instalar nuevas versiones de las herramientas, modificar las herramientas o extenderlas. 
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Esta actividad también incluye búsqueda de nuevas herramientas que asistan en la 
automatización. 
 AT6: Configuración del entorno. El objetivo de esta actividad es configurar el entorno de 
la aplicación que se desea probar para poder ejecutar las suites correctamente y documentar esta 
configuración. En esta actividad se deben configurar los datos que mantiene la aplicación, de 
manera que permitan la correcta ejecución de las suites.  
 AT7: Validación de las pruebas automatizadas. El objetivo de esta actividad es verificar el 
correcto comportamiento de los scripts en el ambiente de prueba del cliente, y preparar las suites 
y scripts generados para la validación del cliente. En esta actividad se prueba y eventualmente se 
ajustan los scripts para el correcto funcionamiento en el ambiente de pruebas del cliente. El 
cliente avala, comparando las pruebas que espera automatizar con las pruebas que los scripts 
realizan.  
 AT8: Organización de las pruebas automatizadas. El objetivo de esta actividad es 
gestionar los artefactos generados en el proyecto de automatización. Esta actividad consiste en 
definir, actualizar y ejecutar los procedimientos para la gestión de los documentos, suites y 
scripts, que se generen en el proyecto de automatización. Es importante documentar con el detalle 
suficiente esta configuración, como se aprecia en el siguiente cuadro de Roles. 
Tabla 5. Roles 
 
Actividad  Roles Entrada Salida 








Acta reunión cliente 
Documento que especifica 
las 
funcionalidades y ciclos 
funcionales a 
probar con las pruebas 
automatizadas 







Acta reunión cliente 
Documento obtenido en 
AT1 
Documento con Suites y 




Actividad  Roles Entrada Salida 
AT3 Generación de los 
script 
Tester Documento obtenido en 
AT2 
y documento obtenido en 
AT6 
Suites y Scripts 
que las componen 
AT4 Ejecución de las 
pruebas automatizadas 
del ciclo funcional 
Tester Suites y Scripts 
obtenidos en AT3 
Suites y Scripts 
verificados 
AT5 Investigación y 
modificación de 
herramientas 





AT6 Organización de 
las pruebas 
automatizadas 
Tester Aplicaciones a probar y 
documento obtenido en 
AT2 
Aplicaciones aptas para ser 
probadas y 
documentación pertinente 




Suites y Scripts 
obtenidos en AT4 
Suites y Scripts 
verificados y validados 







generados en el proyecto 
Artefactos gestionados 
    
Fuente: (Contreras, 2011, p.104). 
 
 Así mismo, el empresario de PSL hizo mención a las diversas herramientas que emplea 
este modelo de Pruebas, resaltando entre otras las incluidas en la Familia Selenium: Core, IDE,  y  
Remote Control. Estas herramientas permiten crear y ejecutar pruebas automatizadas sobre 
aplicaciones Web. Las pruebas automatizadas pueden ser utilizadas como pruebas de regresión o 
para probar la aplicación sobre diferentes plataformas y navegadores Web. Cada una de estas 
herramientas es el producto de proyectos que continúan en desarrollo. Estos son llevados a cabo 
por la Comunidad Open QA y utilizan la licencia Apache 2.0. 
 En cuanto a su importancia, la herramienta principal de Selenium, es Selenium Core, 
como herramienta de automatización desarrollada inicialmente por programadores y testers de 
ThoughtWorks y actualmente por OpenQA. Es una aplicación Web desarrollada con HTML y 
Javascript, que soporta una gran variedad de plataformas y navegadores. Permite ejecutar una 
prueba o conjunto de pruebas automatizadas. 
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 Con respecto a Selenium IDE, es considerada una herramienta que permite grabar pruebas 
para ejecutarlas en Selenium Core y se integra como una extensión en Mozilla Firefox. Registra 
las acciones que ejecuta el usuario a través del navegador, generando un script de prueba. Luego 
permite editarlo. 
 De igual manera, se ha considerado como alternativa de Selenium Core a Selenium 
Remote Control. Esta herramienta de automatización brinda interfaces de programación (APIs) 
para lenguajes como Java, .NET, Perl, Python y Ruby. A través de ellas los programas pueden 
interactuar directamente con la interfaz Web de la aplicación, utilizando navegadores como 
Mozilla Firefox e Internet Explorer. 
 Por último, es indispensable definir el entorno de desarrollo de los scripts por medio de 
Eclipse, que brinda facilidad para crear y editar los scripts, utilizando plug-ins para edición de 
HTML y XML. Además, permite manejar el control de versiones de forma integrada, ofreciendo 
un cliente para conectar con el repositorio de scripts (CVS. Cabe destacar que se hace uso de un 
conjunto mínimo de las funcionalidades que este entorno de desarrollo provee). 
 Con respecto al navegador Web Mozilla Firefox, permite integrar varias aplicaciones que 
ayudan a la creación de scripts. Entre ellas se destacan, Firebug, XPath Checker y XPather. La 
aplicación Firebug pone a disposición herramientas que permiten visualizar y editar fácilmente 
CSS, HTML y Javascript de la página en la cual se navega. También se puede ejecutar paso a 
paso el código Javascript de la página. Así mismo, XPath Checker y XPather identifican y 
muestran elementos de la página a través de su XPath. También pueden utilizarse de modo 
inverso, haciendo clic derecho sobre los elementos de la pantalla para poder obtener su XPath. 
(Farías, Pérez-CES, 2009). 
 Pese a las bondades de esta metodología, el empresario PSL, afirmó: “no puede restársele 
importancia a una metodología que ha sido homologada mundialmente, y que ahora la hemos 
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venido incorporando con mucho éxito, pero hemos detectado que uno delos  principales 
problemas al automatizar aplicaciones utilizando el conjunto de herramientas open source, ha 
sido la gestión de los artefactos, por lo tanto, también venimos solucionado dicha situación 
porque estamos conjugando  herramienta Fitnesse y Selenium Remote Control, con el fin de 
crear suites, scripts y documentación, de una forma adecuada, de acuerdo con las necesidades 
de los clientes.” 
 Podría concluirse, a partir de las expresiones anteriores de los expertos y empresarios, que 
la automatización de las pruebas funcionales permite una reducción importante en el esfuerzo 
dedicado a las pruebas de regresión, especialmente en software ya utilizados y que requieren de 
ajustes de cualquiera de sus fases en su actual Ciclo de producto. 
 Pregunta 13. ¿Tiene por favor algún otro comentario para enriquecer este estudio? 
 R. De algunos comentarios realizados, vale la pena retomar los siguientes: 
 El esfuerzo por fortalecer este sector de Tecnología por parte del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Federación Colombiana de la Industria de 
Software y Tecnologías de la Información (FEDESOFT) y el Programa de Transformación 
Productiva, que se ha traducido en la apuesta del Gobierno por acelerar su crecimiento e impactar 
positivamente a los empresarios con la ampliación de la exención de impuesto de renta de 
Software, según lo establecido en el artículo 161 de la reforma a la Ley 1607 (Senado de la 
Republica de Colombia, 2012).  
 Según esta Ley, los empresarios cuentan con un beneficio en la exoneración del impuesto 
de renta por la explotación económica del Software, de esta manera se promueve la innovación y 
se acelera el crecimiento del sector en las MiPymes de Colombia. 
 El empresario de ADA S.A., aportó una importante reflexión, al considerar que “una de 
las principales responsabilidades del Gerente de Proyecto es actuar como integrador, es decir, 
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tenemos que romper el mal vicio de la puerta cerrada con -genios pensando-, pues un verdadero 
Gerente de Proyecto debe ante todo asumir un liderazgo como coach que es, mediante una 
comunicación asertiva lograr integrar a las personas, a los procesos y a los recursos, a fin de 
alcanzar efectividad y eficiencia, que no es más que lograr la productividad y la competitividad, 
porque cuando se es eficiente y no eficaz, es porque se están haciendo las cosas con un tiempo 
justo pero no se está satisfaciendo al cliente, y por el contrario, cuando nos enfocamos en la 
eficacia perdemos de vista la celeridad o tiempo en el que el cliente requiere el servicio”.  
 Por su parte, el empresario de CEIBA, retomando la ponencia anterior, manifestó que la 
tradicional práctica de generar el cronograma del proyecto a puertas cerradas por parte del 
Gerente de Proyecto, es hoy considerada una mala práctica, pero que tampoco se debe caer en el 
exceso y la democratización desenfrenada de estar socializando cuanto ocurra al interior de la 
organización, es decir, “tampoco es muy común discutir el cronograma tarea por tarea con todo 
el equipo, lo que conlleva a generar tiempos muertos de trabajo y confusión en áreas y personas 
que no son directamente competentes de alguna de las fases del proyecto”. Lo anterior no 
implica que el equipo responsable de alguna o algunas de las fases o tareas del cronograma no 
esté enterado, por el contrario, se trata de ser muy estratégicos en el manejo de la comunicación y 
más bien generar indicadores de medición y evaluación de tipo trasversal, donde toda la 
organización se vea comprometida, pero desde sus competencias. 
 En general, un elemento de alta coincidencia entre los participantes fue su orientación 
hacia la gerencia y planeación estratégica. Consideraron que pese a que actualmente muchas 
compañías dedicadas a estas labores temporales ya han ido cambiando el “chip”, al priorizar las 
funciones y fases que demandan dichos proyectos hacia la Planeación Estratégica del proyecto, 
obviamente, sin marginar las funciones operativas inmersas en los mismos. En este orden de 
ideas, consideraron que los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser 
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tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización. Es decir, por su misma 
naturaleza de la temporalidad,  los proyectos se usan a menudo como un medio de lograr el plan 
estratégico de la organización, ya sea que esté empleado el equipo del proyecto por la 
organización o sea un proveedor de servicios contratado, tal como se ha venido fortaleciendo la 
industria del BPO o tercerización. 
 De acuerdo con la metodología establecida en el propuesta inicial, se logró, mediante la 
técnica de entrevista a Gerentes de Proyecto del Valle de Aburrá, determinar las mejores 
prácticas y la aplicación o no de la Guía PMBOK en la ejecución de proyectos de software. Así 
mismo, al indagar acerca de la aplicación o no de metodologías conocidas en el sector como 
RUP, XP o MFS para el desarrollo de proyectos de software, se estableció la práctica de diversos 
modelos y métodos, pero en su mayoría, orientados bajo la Guía PMBOK, lo que permitió 
establecer la importancia de esta Guía, más de tipo general en la aplicación de proyectos en las 















 Un informe del Software Engineering Institute (SEI) señala que, en la producción de 
software, Colombia ocupa el primer lugar en la calificación de número de empresas valoradas en 
CMMI, la valoración más reconocida en el ámbito internacional, tanto, en desarrollo como en 
servicios, entre los niveles III y V. En este escenario, Colombia es el que más empresas tiene en 
el nivel cinco y supera a países como Brasil, Chile, Perú y Ecuador. (Ministerio de Industria y 
Comercio, 2015). 
 Según MinTICs, "las cifras demuestran que la industria de software de Colombia está 
creciendo a un paso acelerado y que ya empezamos a figurar y puntear en los ranking 
internacionales". La meta era duplicar las ventas de la industria de software en cuatro años, y no 
sólo se cumplió, sino que casi se triplicó, al pasar de 2.6 billones de pesos en ventas en 2010 a 7.5 
billones de pesos en 2014. Una suma nada despreciable para potencializar el sector TI y aportarle 
a la economía del país". (MinTICs, 2014). 
 Es de destacar que, además de la valoración y certificación de Empresas TI, el MinTIC 
avanza en la formación y certificación de talento humano con excelencia en el desarrollo de 
software, especialmente certificadas en TSP/PSP (Team Software Process/Personal Software 
Process), modelo del SEI reconocido a nivel mundial.  
 Pese a la madurez del sector del Software y BPO en los países desarrollados, aún los 
empresarios colombianos no asimilan sus verdaderas bondades, en términos de no ser una simple 
propuesta de contratación con terceros en actividades ocasionales por el solo interés de absorber 
algunos costos fijos, sino que, asimilen su verdadera vocación. Esto es, entender el Business 
Process Outsourcing and Offshoring (BPO&O), tanto en programas o servicios como el 
desarrollo de Software, Call Center, entre otros, la naciente industria que permite concentrar los 
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activos estratégicos de la compañía en su real objeto social, y subcontratar aquellas que no 
generan el mismo valor a su cadena productiva, llámese en actividades sectoriales productivas, 
comerciales o de servicios, pues la contratación de desarrollo de software y servicios bajo el 
concepto BPO, le permite apalancarse o, de mano de obra especializada en la función, o 
aprovechar curvas de experiencia (Know How) en servicios especializados de software, que de 
otra forma, demandarían altos recursos, tanto en mano de obra como en músculo financiero, para 
centralizar sus operaciones y no depender de terceros. 
 La guía PMBOK, en materia de Pruebas de software, reviste  la importancia en su última 
fase de “lanzamiento del software”, y específicamente en la importancia de someterlos a prueba o 
ensayo, objeto de este estudio,  retomando una de las ponencias de los participantes, directivo 
Intersoftware: “por más que se logre un desarrollo de software estandarizado para necesidades 
muy genéricas, las etapas de Prueba o Ensayo final son quizás la decisión más crítica que se 
puede tomar en la Gerencia de Proyectos de software, pues ante una posible o posibles No 
Conformidades, los costos, no sólo para el cliente sino para nosotros como empresarios podría 
pagarse con creces”. 
 Como resultado del estudio, se pudo validar, si bien los entrevistados tienen pleno 
conocimiento de la guía PMBOK, la consideran como un esquema genérico, que no riñe con 
otras metodologías como la SCRUM,  Crystal Clear, Ciclo de Deming (Deming Cycle) o PDCA 
(PHVA), o Espiral de mejora continua, combinaciones con el método y actividades de gestión y 
operativas. En este sentido, fue común encontrar un vacío metodológico en la aplicación de las 
pruebas y ensayos, toda vez que las actividades inherentes a la dirección o gerencia del proyecto 
de desarrollo del software no atienden los pasos de forma explícita, tal como se sugieren a través 
de la metodología PMBOK; por el contrario, son agrupadas en etapas generales, que pese a que 
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los resultados de implementación y control pueden ser exitosas, como producto entregable al 
usuario final, eventualmente pueden presentarse No conformidades que, al no ser identificadas en 
forma específica para evitar o al menos mitigar dichas desviaciones, generan sobre costos por 
reproceso o deviaciones en lo proyectado. 
 A través del trabajo de campo implementado con el sector empresarial, queda claro que 
como la guía PMBOK, por sí mismo, no se constituye en método mediante el cual se realicen las 
Pruebas o Ensayos en la etapa de desarrollo de software, por ser recomendada como una 
metodología de Gerencia de Proyectos con aplicación, no sólo a la industria del software, sino en 
cualquier área del conocimiento. No obstante, la apreciación anterior, y atendiendo el objetivo 
central del estudio, el cual fue la construcción de una Guía o Metodología didáctica a partir de la 
misma guía PMBOK en relación con las Pruebas o Ensayos en la fabricación de software, se 
logra con el estudio de campo determinar la importancia de la Guía PMBOK en su contexto 
general, y que acompañada de una buena metodología funcional para la elaboración de Pruebas y 
Ensayos, se constituye en un importante aporte para la industria del software. 
 En este orden de ideas, a continuación se presenta una Guía resumen, que articula la 
metodología o Guía PMBOK como plataforma gerencial de proyectos, con la práctica establecida 
en la metodología de las Pruebas Independientes, recomendada por el Centro de Ensayos de 
Software (CES), bajo la metodología del ProTest. 
(Ver Apéndice D. Guía práctica para la gestión de proyectos y la implementación de Pruebas de 
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Actualmente me encuentro realizando una investigación académica sobre “Diseño de una 
metodología para la gestión en proyectos de software”. 
 
Como población, fueron seleccionadas importantes empresas de desarrollo y comercialización de 
software en Medellín, en cuya muestra, por razones de liderazgo y posicionamiento, fue 
seleccionada su Compañía. 
 
Por lo anterior le solicito, muy amablemente, me permita una entrevista con la persona encargada 
o si prefiere a través de este medio, responder el cuestionario adjunto. 
 
La información es netamente de interés académico, por lo cual le garantizo toda la 
confidencialidad sobre la información que muy amablemente me puedan suministrar. 
 
Nota importante: las preguntas que usted o la persona a entrevistar considere son confidenciales 
y reservadas, no requieren de respuesta. 
 































Apéndice B.  
 
Entrevista semi-estructurada empresarios 
Cordial saludo: 
Mi nombre es  Juan David Suárez Osorio, estudiante de la Maestría en Evaluación de Proyectos 
de la Universidad EAFIT. Actualmente estoy realizado el trabajo de grado acerca de las 
metodologías empleadas en la Gestión de Proyectos. Le agradezco su colaboración en la 
información suministrada la cual es netamente de interés académico y confidencial. 
 
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN 
1. En general ¿qué opinión tiene su Compañía sobre las metodologías y herramientas estándares 
empleadas para el desarrollo de proyectos? 
2. En particular ¿Cuál o cuáles de esas metodologías tiene una filosofía o praxis más orientada a las 
buenas prácticas predictivas en esa gestión de proyectos? 
BLOQUE II. CONTENIDO 
3. ¿Cuál es la situación actual de su Organización en materia de certificación respecto a los desarrollos de 
software que vienen realizando o intervenido? 
4. ¿Cuáles son las principales ventajas y/o desventajas frente a estas certificaciones obtenidas? 
5. Específicamente de los estándares ofrecidos en el medio, caso ANSI, para la Gestión de Proyectos, 
¿cuál o cuáles conoce Usted y qué opinión le merecen, desde el punto de vista de las Buenas Prácticas de 
diseño e implementación de software? 
Instructivo: si no ha mencionado la metodología PMBOK, preguntar: 
6. ¿Tiene conocimiento del PMI (Project Management Institute) como organización que establece criterios 
y estándares para  la gestión de proyectos, y es certificadora a la vez  de los profesionales de la disciplina 
de Gestión de Proyectos? 
Instructivo: si tiene conocimiento pasar a las preguntas 7, 8 y 9, de lo contrario, ir a la pregunta 10 y 
siguientes. 
7. ¿Qué opinión le merece la metodología o guía que ofrece este Instituto, denominada PMBOK, la cual 
ofrece  una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos, reconocidos como buenas 
prácticas? 
8. Considerando esta guía metodológica y didáctica en la Gestión de proyectos ¿considera que en el caso 
de Proyectos de desarrollo de Software, dicha metodología es apropiada? ¿Por Favor me da su punto de 
vista? 
9. ¿Qué opinión tiene sobre otras metodologías ágiles, como el Facilitador Scrum, Kanban o Scrumban, 
comparativamente con el PMBOK, en cuanto a sus niveles de productividad o eficiencia? 
10. Didácticamente ¿cuál considera sea la Metodología apropiada en la Gestión de Proyectos en el caso de 
desarrollo de software, como Framework Lineal, Interactivo, modelos en Cascada, Incrementales, Espiral, 
RAD, entre otros? 
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11. En su caso particular, ¿cuál o cuáles (combinación) de los anteriores desarrollos, utilizan Ustedes y 
qué metodología de estructuración, planeación y control del proceso utilizan? 
12. ¿Tiene por favor algún otro comentario para enriquecer este estudio? 
Gracias por su valiosa información 
BLOQUE III. CARACTERIZACIÓN 
Empresarial/Institucional: 
EMPRESA DIRECCIÓN Y 
TEL 
TIEMPO EN EL 
MEDIO 
ACTIVIDAD/MISIONAL 





TIEMPO EN LA 
EMPRESA 
PROFESIÓN ESPECIALIDAD 























Entrevista semi-estructurada líderes de opinión  
Cordial saludo: 
Mi nombre es  Juan David Suárez Osorio, estudiante de la Maestría en Evaluación de Proyectos de 
la Universidad EAFIT. Actualmente estoy realizado el trabajo de grado acerca de las metodologías 
empleadas en la Gestión de Proyectos. Le agradezco su colaboración en la información 
suministrada, la cual es netamente de interés académico y confidencial. 
 
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN 
1. En general, ¿qué opinión tiene Usted sobre las metodologías y herramientas estándares empleadas para 
el desarrollo de proyectos? 
2. En particular ¿Cuál o cuáles de esas metodologías tiene una filosofía o praxis más orientada a las 
buenas prácticas predictivas en esa gestión de proyectos? 
BLOQUE II. CONTENIDO 
3. ¿Cuál considera Usted debe ser el tipo de certificación que deben poseer las empresas desarrolladoras 
de software? 
4. ¿Cuáles son las principales ventajas y/o desventajas frente a estas certificaciones obtenidas o a obtener? 
5. Específicamente de los estándares ofrecidos en el medio, caso ANSI, para la Gestión de Proyectos, 
¿cuál o cuáles conoce Usted y qué opinión le merecen desde el punto de vista de las Buenas Prácticas de 
diseño e implementación de software? 
Instructivo: si no ha mencionado la metodología PMBOK, preguntar: 
6. ¿Tiene conocimiento del PMI (Project Mangement Insttute) como organización que establece criterios y 
estándares para la gestión de proyectos, y es certificadora a la vez  de los profesionales de la disciplina de 
Gestión de Proyectos? 
Instructivo: si tiene conocimiento pasar a las preguntas 7, 8 y 9, de lo contrario, ir a la pregunta 10 y 
siguientes. 
7. ¿Qué opinión le merece la metodología o guía que ofrece este Instituto, denominada PMBOK, la cual 
ofrece  una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos, reconocidos como buenas 
prácticas? 
8. Considerando esta guía metodológica y didáctica en la Gestión de proyectos ¿considera que en el caso 
de Proyectos de desarrollo de Software, dicha metodología es apropiada? ¿Por Favor me da su punto de 
vista? 
9. ¿Qué opinión tiene sobre otras metodologías ágiles como el Facilitador Scrum, Kanban o Scrumban, 
comparativamente con el PMBOK, en cuanto a sus niveles de productividad o eficiencia? 
10. Didácticamente ¿cuál considera sea la Metodología apropiada en la Gestión de Proyectos en el caso de 
desarrollo de software, como Framework Lineal, Interactivo, modelos en Cascada, Incrementales, Espiral, 
RAD, entre otros? 
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11. En su caso particular, ¿cuál o cuáles (combinación) de los anteriores desarrollos deben utilizar las 
compañías desarrolladoras de software y qué metodología de estructuración, planeación y control del 
proceso deberían utilizan?  
12. Igualmente en su caso, ¿qué metodología utiliza para la realización de las Pruebas y Ensayos a la cual 
somete su desarrollo de software, previo a la entrega al usuario final? 
13. ¿Tiene por favor algún otro comentario para enriquecer este estudio? 
Gracias por su valiosa información 
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Guía práctica para la gestión de proyectos y la implementación de Pruebas de software a 
partir del PMBOK y la práctica del ProTest 
 
Parte I.  PMBOK 
¿Qué es Project Management Institute? 
El Project Management Institute (PMI®) es considerado la asociación profesional para la 
gestión de proyectos sin fines de lucro más grande del mundo, con más de 260.000 miembros en 
171 países. Su oficina central está ubicada en la localidad de Newtown Square, en las afueras de la 
ciudad de Filadelfia, en Pennsylvania, Estados Unidos. Entre sus principales objetivos están 
formular estándares profesionales, generar conocimiento a través de la investigación, y promover 
la Gestión de Proyectos como profesión, a través de sus programas de certificación. 
 
Durante este tiempo, el PMI, a través del Comité de Estándares y Colaboradores (entre ellos 
empresas, universidades, asociaciones de profesionales, especialistas y consultores en proyectos) 
realizó el estudio, evaluación y revisión de los estándares generalmente aceptados a nivel 
internacional, dando como resultado los estándares que representan el cuerpo de conocimientos de 
la Dirección de Proyectos, cuyo título original es “Project Management Body of Knowledge” 
(PMBOK). En 1987 se publicó su primera edición. 
 
¿Qué es el PMBOK? 
 
Se define como la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK Guide por sus 
siglas en inglés “Project Management Body of Knowledge”) publicado por el PMI (Project 
Management Institute), constituye la suma de conocimientos de los profesionistas dedicados a la 
administración de proyectos. Concentra tanto prácticas profesionales comprobadas y ampliamente 
aceptadas, como prácticas innovadoras con la finalidad de permitir al administrador del proyecto 
aplicar conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para satisfacer los requisitos del 
mismo.  
 
¿Cuál es la finalidad de PMBOK? 
 
La finalidad principal del PMBOK es identificar, concentrar y publicar las mejores prácticas 
generalmente aceptadas en la Dirección de Proyectos. Generalmente aceptadas se refiere a que los 
conocimientos y las prácticas descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte 
del tiempo, y que existe un amplio consenso sobre su valor y utilidad. Mejores prácticas se refiere 
a que existe un acuerdo general en que la correcta aplicación de estas habilidades, herramientas y 







¿Cómo está integrado PMBOK? 
 
La Guía del PMBOK está dividida en tres secciones:  
 
Sección I. Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos: proporciona una estructura básica 
para entender la Dirección de Proyectos.  
 
 El Capítulo 1. Introducción: define los términos clave y proporciona una descripción 
general del resto de la Guía del PMBOK.  
 
 El Capítulo 2. Ciclo de Vida del  Proyecto y Organización: describe el entorno en el cual 
operan los proyectos.  
 
Sección II. Norma para la Dirección de Proyectos aplicable a un proyecto: especifica todos los 
procesos de Dirección de Proyectos que usa el equipo del proyecto para gestionar el mismo.  
 
El Capítulo 3. Procesos de Dirección de Proyectos para un Proyecto: describe los cinco Grupos 
de Procesos de Dirección de Proyectos aplicables a cualquier proyecto y los procesos de Dirección 
de Proyectos que componen tales grupos.  
 
Un grupo de procesos es un modo lógico de agrupar los procesos de dirección de proyectos, 
necesarios para cualquier proyecto, con dependencias entre ellos, y que se llevan a cabo en la 
misma secuencia siempre, Los cuales, son:  
 
Procesos de inicio: procesos mediante los cuales se lleva a cabo la autorización formal para 
comenzar un proyecto. 
 
Procesos de Planificación: procesos que deberán refinar los objetivos planteados durante el grupo 
de procesos de Inicio y planificar el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance 
pretendido del proyecto. 
 
Procesos de Ejecución: procesos que se despliegan para completar el trabajo definido en el grupo 
de procesos de Planificación con objeto de cumplir los requisitos del proyecto. 
 
Procesos de Control: procesos realizados para medir y supervisar regularmente el avance del 
proyecto, de manera que se puedan identificar las variaciones respecto a la planificación y adoptar, 
cuando sea necesario, las acciones correctivas, preventivas y de control de cambios para cumplir 
con los objetivos del proyecto. 
 
Procesos de Cierre: procesos requeridos para cerrar formalmente un proyecto y que aseguran que 








Figura 18. Procesos de Dirección de Proyectos. Fuente: Tomado de 
http://image.slidesharecdn.com/introduccion-a-la-direccion-de-proyectos-151015060230-lva1-
app6892/95/introduccin-a-la-direccin-de-proyectos-16-638.jpg?cb=1444889005    
 
Sección III: Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos: organiza los 44 procesos de 
Dirección de Proyectos de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos en nueve Áreas de 
Conocimiento. La introducción de la Sección III describe la leyenda de los diagramas de flujo de 
procesos, que se usan en cada capítulo de Área de Conocimiento y en la introducción de todas las 









El Capítulo 4. Gestión de la Integración del Proyecto: describe los procesos y actividades que 
forman parte de los diversos elementos de la Dirección de Proyectos, que se identifican, definen, 
combinan, unen y coordinan, dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. Se 
compone de los procesos: Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, Desarrollar el 
Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar, Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto, 
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto, Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto, 
Control Integrado de Cambios y Cerrar Proyecto.  
 
El Capítulo 5. Gestión del Alcance del Proyecto: describe los procesos necesarios para asegurarse 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarse satisfactoriamente. Se compone 
de los procesos: Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Crear EDT, Verificación del 
Alcance y Control del Alcance.  
 
El Capítulo 6. Gestión del Tiempo del Proyecto: describe los procesos relativos a la puntualidad en 
la conclusión del proyecto. Se compone de los procesos: Definición de las Actividades, 
Establecimiento de la Secuencia de las Actividades, Estimación de Recursos de las Actividades, 
Estimación de la Duración de las Actividades, Desarrollo del Cronograma y Control del 
Cronograma.  
 
El Capítulo 7. Gestión de los Costes del Proyecto: describe los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, presupuesto y control de costes, de forma que el proyecto se complete 
dentro del presupuesto aprobado. Se compone de los procesos: Estimación de Costes, Preparación 
del Presupuesto de Costes, y Control de Costes.  
 
El Capítulo 8. Gestión de la Calidad del Proyecto: describe los procesos necesarios para asegurarse 
de que el proyecto cumpla con los objetivos para los cuales ha sido emprendido. Se compone de 
los procesos: Planificación de Calidad, Realizar Aseguramiento de Calidad, y Realizar Control de 
Calidad.  
 
El Capítulo 9. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: describe los procesos para 
organizar y dirigir los Recursos Humanos del proyecto. Se compone de los procesos: Planificación 
de los Recursos Humanos, Adquirir el Equipo del Proyecto, Desarrollar el Equipo del Proyecto, y 
Gestionar el Equipo del Proyecto.  
 
El Capítulo 10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: describe los procesos relacionados 
con la generación, distribución, almacenamiento y destino final de la información del proyecto, en 
tiempo y forma. Se compone de los procesos: Planificación de las Comunicaciones, Distribución 
de la Información, Informar el Rendimiento, y Gestionar a los Interesados.  
 
El Capítulo 11. Gestión de los Riesgos del Proyecto: describe los procesos relacionados con el 
desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. Se compone de los procesos: Planificación de la 
Gestión de Riesgos, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis 
Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta a los Riesgos, y Seguimiento y Control de 
Riesgos.  
 
El Capítulo 12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: describe los procesos para comprar o 
adquirir productos, servicios o resultados, así como para contratar procesos de dirección. Se 
compone de los procesos: Planificar las Compras y Adquisiciones, Planificar la Contratación, 
Solicitar Respuestas de Vendedores, Selección de Vendedores, Administración del Contrato y 




Áreas del conocimiento: Un equipo de proyectos funciona en 9 áreas del conocimiento con un 
número de procesos básicos según el resumen que se presenta a continuación:  
1. Integración. Desarrolla la carta del proyecto, la declaración del alcance y el plan. Dirija, 
maneja, supervisa y controla el proyecto de Innovación.  
2. Alcance. Planeamiento, definición, creación, verificación y control de la estructura de 
división de responsabilidades del trabajo (WBS).  
3. Tiempo. Definición, secuenciamiento, estimación de recursos necesarios y de la duración, 
desarrollo, y control del cronograma.  
4. Costo. Planeamiento de recursos, costos estimados, presupuesto y control.  
5. Calidad. Planeamiento de la calidad, aseguramiento de calidad y control de calidad.  
6. Recurso humano. Planeamiento, contratación, desarrollo y administración del Recurso 
Humano.  
7. Comunicaciones. Planificación de comunicaciones, distribución de la información, 
difusión del desempeño, Gestión de stakeholders  
8. Riesgos. Planeamiento e identificación de riesgos, Análisis de riesgos (cualitativa y 
cuantitativa), planeamiento de la respuesta ante riesgos (acción), y supervisión y control 
del riesgo.  
9. Consecución. Plan de contrataciones y adquisiciones, selección e incentivos de los 
vendedores, administración y cierre de contratos.  
 
¿Cuáles son los beneficios de PMBOK? 
 
 
Para el negocio  
 
 Establece mecanismos para responder con eficiencia a las nuevas demandas del negocio en 
materia de TI.  
 
 Aumenta la satisfacción del cliente, ya que las áreas proveedoras de TI saben y entregan lo 
que el cliente necesita.  
 
 Mejora los flujos de comunicación entre el personal de informática y los clientes o 
usuarios interesados en los proyectos de TI.  
 
 Conduce a la eficiencia en la utilización de los recursos de TI de la empresa.  
 
 Adapta e integra las especificaciones, planes y enfoque metodológico de los diversos 
interesados en el proyecto de TI.  
 
 Genera ahorros sustantivos al desarrollar los proyectos de TI con base en las mejores 
prácticas para la administración de proyectos.  
 
 Permite tomar mejores decisiones en materia de inversión en TI.  
 






Para el departamento de TI  
 
 Permite identificar de forma precisa los requisitos que deben satisfacer el producto o 
servicio de TI.  
 
 Ayuda a los colaboradores de TI a establecer objetivos claros.  
 
 Equilibra las demandas concurrentes de alcance (calidad), tiempo y costos durante la 
realización de los proyectos de TI.  
 
 Administra y garantiza la calidad de los productos o servicios de TI generados durante el 
proyecto. 
 
 Proporciona mecanismos de administración de riesgos para brindar una certeza razonable 
de que se alcanzarán los objetivos de los proyectos de TI. 
 
 Facilita la planificación de las actividades del responsabilidades, identificando entregables 
tangibles.  
 
 Sirve como guía para la definición de los estándares y procedimiento de la empresa para 
administrar de forma más eficiente los proyectos de TI.  
 
 Sirve como guía para identificar e invertir recursos, sólo a proyectos viables. 
 Reduce el tiempo de realización de los productos y servicios de TI.  
 Permite realizar estimaciones reales de los tiempos requeridos para desarrollar las 
soluciones de TI.  
 Permite dar seguimiento a las actividades de los proyectos de TI, garantizando que se 
desempeñan en conformidad con lo definido durante la planeación.  
 Ayuda al departamento de TI a finalizar los proyectos en los tiempos establecidos 
 
¿Cuáles son las principales Fortalezas de PMBOK? 
 
 La guía de PMBOK es un marco y un estándar. 
 
 Está orientada a procesos. 
 Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital de cualquier proyecto, 
programa y portafolio a través de sus procesos. 
 Define para cada proceso sus insumos, herramientas, técnicas y reportes necesarios. 
 Define un cuerpo de conocimiento en el que cualquier industria pueda construir  las 
mejores prácticas específicas para su área de aplicación 
 
¿Qué Limitaciones tiene el PMBOK? 
 
 Complejo para los pequeños proyectos 
 Tiene que ser adaptado a la industria del área de aplicación, tamaño y alcance del proyecto, 




¿Con qué tendencias se relaciona PMBOK? 
BSC (Balanced Scorecard)  
 
Contempla un sistema de administración del desempeño que permite a las empresas conducir su 
estrategia acorde con lo planeado, mediante el monitoreo continuo, complementando los 
indicadores financieros tradicionales con criterios de medición de desempeño, orientados a: 
“Clientes”, “Procesos Internos” y “Aprendizaje y Crecimiento”. Las mejores prácticas definidas en 
PMBOK sirven como referencia para la administración de los proyectos que sustentan la 
consecución de la estrategia de la empresa, la cual puede ser definida e implementada mediante 
Balanced Scorecard. 
 
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 
 
Es un compendio de objetivos de control para la Tecnología de Información, que incluye 
herramientas de soporte que permiten a la administración cubrir la brecha entre los requerimientos 
de control, los aspectos tecnológicos y los riesgos de negocio.  
Las mejores prácticas definidas en PMBOK están relacionadas con los objetivos de control 
“Administrar las Inversiones de TI”, “Administrar la Calidad”, “Evaluar y Administrar los Riesgos 
de TI”, “Administrar los Proyectos de TI” y “Aprovisionamiento de los Recursos de TI”, definidos 
en COBIT. 
 
IT Governance  
 
Es un conjunto de mecanismos utilizados por la administración de una organización para dirigir y 
controlar su desarrollo tecnológico, asegurando que las metas del negocio sean alcanzadas de 
forma efectiva mediante la detección y control de los riesgos asociados. IT Governance puede 
tomar como referencia las áreas de conocimiento definidas en PMBOK para determinar las 
habilidades y conocimientos necesarios para la administración efectiva de los proyectos, dentro de 
un ambiente de TI. 
 
CMMI (Capability Maturity Model Integration)  
 
Es un modelo de mejora de procesos de construcción de software que puede tomar como referencia 
PMBOK para administrar los proyectos, orientados a mejorar la capacidad y madurez de los 
procesos involucrados en la construcción de software. 
 
ITIL (Information Tecnology Infrastructure Library)  
 
Es el marco de referencia para la Gestión de Servicios de TI más aceptado y utilizado en el mundo. 
Proporciona un conjunto de mejores prácticas en materia de administración de TI, extraídas de 
organismos del sector público y privado, que están a la vanguardia tecnológica a nivel 
internacional. 
 
ISO 9001-2000  
 
Es el estándar para establecer sistemas de gestión de calidad más reconocido y adoptado en el 
mundo, debido a los beneficios que brinda el apego a sus normas, definidas para establecer, 
documentar, controlar, medir y mejorar los procesos y productos dentro de la organización.  
Fuente: (Beizer B, 1990, p.131) 
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Parte II  Prueba independiente 
 
 
¿Qué es ProTest? 
 
 
ProTest se utiliza en proyectos de prueba de productos que ocurren en paralelo al proyecto de 
desarrollo del producto. Es independiente de la metodología seguida para desarrollar el producto a 
probar. Ha sido concebido como proceso a seguir por una organización que realiza evaluación 
independiente de productos de software, como lo es el Centro de Ensayos de Software. 
El proyecto de prueba puede comenzar a la vez que el proyecto de desarrollo del producto, cuando 
el proyecto de desarrollo del producto está en una etapa más avanzada o cuando el producto ya se 
encuentra instalado en el ambiente de producción y se está realizando mantenimiento del mismo.  
 
 
¿Qué es la Prueba Funcional? 
 
El objetivo de la prueba funcional es validar cuando el comportamiento observado del software 
probado cumple o no con sus especificaciones. Para esto es necesario contar con las 
especificaciones del producto y una versión ejecutable del mismo. Se revisan las especificaciones 
para asegurarse de que se pueden definir los casos de prueba a partir de ellas, en el caso de que no 
existan especificaciones o que las mismas estén incompletas; se trabaja junto al cliente y los 
desarrolladores, para generarlas o mejorarlas. 
 
¿Qué son las Pruebas basadas en los riesgos del producto? 
 
ProTest se basa en el análisis de riesgo del producto para definir la prioridad con que se van a 
definir y ejecutar los casos de prueba. La prueba exhaustiva no es posible, por lo que para cada 
producto se debe realizar la prueba más efectiva y menos costosa, que asegure que el producto es 
suficientemente confiable, seguro y cumple con los requerimientos de los usuarios. Dado que el 
tiempo para realizar la prueba nunca es suficiente, deben definirse prioridades. Una estrategia 
posible es tomar la decisión de qué probar, basándose en los riesgos. 
 
Un riesgo es la probabilidad de que algo no deseado ocurra. En la práctica, se le pregunta a los 
desarrolladores sobre las cosas que preocupan respecto al producto, para encontrar las 
funcionalidades a tener especial atención durante las pruebas. Se identifican las partes del sistema 
que en caso de fallar, tienen las consecuencias más serias, y aquellas que tienen mayor frecuencia 
de uso, ya que si una parte del sistema es usada frecuentemente y tiene un error, el uso frecuente 
hace que se tengan grandes posibilidades de que la falla aparezca.  
 
Según James  Beck K, (1999.p.87)  “el enfoque basado en los riesgos tiene tres pasos: 
1. Confeccionar una lista priorizada de riesgos, 
2. Realizar pruebas que exploran cada riesgo, 





¿Cuál es el Proceso guiado por Ciclos de Prueba? 
 
En un ciclo de prueba se puede ejecutar una, alguna o todas las pruebas planificadas para el 
producto. Cada ciclo de prueba está asociado con una versión del producto a probar, cada nuevo 
ciclo de prueba implica una nueva versión de uno o más componentes del sistema. 
 
Durante el ciclo de vida de un producto, sin importar cuál sea el proceso de desarrollo, se van 
generando distintas versiones de la aplicación. Las actividades de la prueba se realizan para una 
determinada versión del producto, sobre la cual se ejecutan las pruebas y se reportan los incidentes 
encontrados. Las pruebas que serán ejecutadas sobre una versión son planificadas con anticipación 
y deberían ser ejecutadas, a menos que las prioridades cambien. Es común que mientras se realizan 
las pruebas para una versión, en paralelo se estén realizando mejoras a esa versión por parte de los 
desarrolladores. Cuando se reporta un incidente, ocurre a menudo que los desarrolladores conocen 
el motivo de la falla y rápidamente lo arreglan, generando una nueva versión del producto. A 
menos que realmente no tenga ningún valor seguir probando la versión anterior, el equipo de 
prueba debería negarse a aceptar esa nueva versión, si no estaba planificado, ya que esa nueva 
versión puede corregir el defecto, introduciendo nuevos en funcionalidades que ya fueron 
probadas, con lo cual, se deberían ejecutar todas las pruebas nuevamente, sin terminar de conocer 
la calidad global de la versión que se estaba probando. Con cada nueva versión del producto se 
realizan alguna o todas las tareas asociadas con las pruebas, a esto se le llama un ciclo de prueba. 
 
Uno de los principales desafíos desde el punto de vista de la prueba independiente, es estimar 
cuántos ciclos de prueba se requieren, ya que, en general, no todas las versiones que genera 
desarrollo llegan a ser probadas por el equipo de prueba; entre dos ciclos de prueba podrían existir 
más de dos versiones del producto, generadas por el equipo de desarrollo. 
 
Las etapas de ProTest son el resultado de fusionar las distintas propuestas de la Fases de las 
Pruebas. Estas propuestas fueron adaptadas para ser usadas en una evaluación independiente. A 
diferencia de las otras propuestas, los ciclos de prueba en ProTest son lo que guían el proceso de 
prueba, como se aprecia en la siguiente ilustración. 
 
 
Figura 20. Etapas de ProTest en el tiempo. Fuente: (Brasil, 1994, p.65). 
 
 
¿Cuáles son los objetivos de cada una de las etapas definidas en el proceso? 
 
Estudio Preliminar: Se estudian las principales funcionalidades del producto, con el objetivo de 
definir el alcance de las pruebas y un primer cronograma de los ciclos de prueba. A partir de estos 
datos se realiza la propuesta de servicio de prueba (la forma como se realiza la cotización no forma 
parte de ProTest). Si el cliente aprueba la propuesta de servicio de prueba, se sigue con la etapa de 
Planificación, en caso contrario, se pasa a la etapa de Evaluación, donde se analiza cuáles fueron 




Planificación: El objetivo de esta etapa es planificar el proyecto de prueba, una vez que fue 
aprobado por el cliente. Se definen los ciclos de prueba y las funcionalidades a probar en cada 
ciclo, en función del análisis de riesgo del producto. Se genera el Plan de Pruebas, que resume toda 
la información del proyecto de prueba y las decisiones tomadas durante la etapa de Planificación. 
 
Ciclo de Prueba: El objetivo de esta etapa es generar y ejecutar las pruebas para una versión 
determinada del producto. El proyecto de prueba es guiado por los ciclos de prueba; cada ciclo de 
prueba está asociado con una versión del producto a probar. Esta etapa se divide a su vez en cuatro 
sub-etapas.  
 
Evaluación: Esta etapa tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción del cliente, realizar el 
informe final, evaluar el proceso de prueba para su mejora, y almacenar los elementos del proyecto 
de prueba para su uso en proyectos posteriores. 
 
¿Cuáles son las actividades en el Estudio Preliminar? 
 
Esta etapa estudia la factibilidad de realizar el proyecto de prueba. En la siguiente tabla se 
muestran las actividades involucradas en esta etapa y los artefactos generados en cada una. 
 
Tabla 6. Estudio Preliminar 
Actividades Artefactos generados 
I1 – Definición del Servicio RR – Resumen de Reunión 
PS – Propuesta de Servicio 
I2 - Revisión preliminar de requerimientos IP – Inventario de Prueba 
I3 - Análisis preliminar de riesgo IP – Inventario de Prueba 
G1 – Estimación de las tareas ET – Estimación de Tareas 
G2 – Reportar el Esfuerzo PE – Planilla de Esfuerzo 
  
Fuente: (Avella, C. P., 2011, p.66). 
 
Las actividades G1, Estimación de las Tareas y G2, Reportar el Esfuerzo, son actividades 
realizadas en todas las etapas del proceso; al comienzo de cada etapa se debe estimar el tiempo que 
lleva realizar cada una de las actividades de la etapa, y luego que las actividades son realizadas, se 
debe reportar el tiempo empleado en las mismas. En la ilustración 19 se muestra el diagrama de las 
actividades involucradas en esta etapa. La actividad II, Definición del Servicio, tiene como 
objetivo llegar a un acuerdo con el Cliente respecto al alcance del proyecto de prueba, sobre el cual 
poder hacer una cotización. En la actividad I2, Revisión Preliminar de Requerimientos, se estudian 
las fuentes de requerimientos existentes para saber si es posible derivar las pruebas a partir de ellas 
y se listan los grupos de funcionalidades del producto, los cuales son analizados y priorizados junto 
al cliente y desarrolladores, en la actividad I3, Análisis Preliminar de Riesgo del Producto. Con las 
funcionalidades priorizadas, se retoma la actividad I1, Definición del Servicio, para definir el 
alcance y la agenda del proyecto de prueba. A partir del alcance y la agenda definidos, el equipo de 
prueba realiza la cotización del proyecto de prueba; el procedimiento de cómo realizar la 





Figura 21. Actividades en Estudio Preliminar. Fuente: (Black R., 2002, p.65). 
 
¿Cuáles son las actividades relacionadas con la Planificación? 
 
El objetivo de esta etapa es planificar el proyecto de prueba, una vez que el cliente aprobó la 
cotización del mismo. En la Tabla 7 se muestran las actividades involucradas en esta etapa y los 
artefactos generados en cada una. 
 
Tabla 7. Actividades relacionadas con la Planificación. 
 
Actividades Artefactos generados 
P1 - Negociación con el Cliente RR – Resumen de Reunión 
P2 - Revisión de requerimientos IP – Inventario de Pruebas 
P3 - Análisis de riesgo IP – Inventario de Pruebas 
P4 – Exploración del Producto IP – Inventario de Pruebas 
P5 – Definición de los Ciclos de Prueba ACP – Agenda de Ciclos de Prueba 
P6 – Definición del Testware TW – Testware 
P7 – Planificación de las Pruebas PP – Plan de Pruebas 
P8 – Definición del Proceso de Incidentes PI – Proceso de Incidentes 
G1 – Estimación de las tareas ET – Estimación de Tareas 
G2 – Reportar el Esfuerzo PE – Planilla de Esfuerzo 
Fuente: (Avella, C. P., 2011, p.75). 
 





Figura 22. Actividades en la Etapa Planificación. Fuente: (Black R., 2002, p.65) 
 
 
La actividad P1- Negociación con el Cliente, tiene como objetivo definir todas las funcionalidades 
a probar y la prioridad con que será probada cada una, junto con el cliente. Para esto, en la 
actividad P2, Revisión de Requerimientos, se estudian las funcionalidades del producto, y en P3,  
Análisis de Riesgo del Producto, se realiza para conocer la importancia de incluir o no una 
funcionalidad en el alcance de las pruebas y la prioridad con que debe ser probada, en caso de ser 
incluida. A partir de esta información, se realiza P5, Definición de los Ciclos de Prueba, donde se 
agendan los ciclos de prueba según las versiones que serán generadas por el equipo de desarrollo y 
se definen las funcionalidades que serán probadas en cada ciclo de prueba. 
 
En el caso de que ya exista una versión ejecutable del producto al comenzar el proyecto de prueba, 
se puede realizar la actividad P4, Exploración del Producto, donde se explora el producto, con el 
fin de entender rápidamente los requerimientos y ayudar en la actividad P2, Revisión de 
Requerimientos. En paralelo con esto, se desarrollan dos actividades: P6, Definición del Testware 
(el testware es el producto resultante de la prueba), donde se define cuáles serán los elementos que 
lo conformarán para el proyecto y cómo se organizarán; P8, Definición del Proceso de Incidentes, 
donde se define junto con el cliente y los desarrolladores, la herramienta a usar para el reporte de 
incidentes y las etapas involucradas en dicho proceso. 
El plan de pruebas del proyecto es realizado en la actividad P7, Planificación de las Pruebas. Dicho 
plan resume toda la información del proyecto de prueba y las decisiones tomadas durante la etapa 
de Planificación. 
 
¿Cuál es el objetivo del Ciclo de Prueba? 
 
El objetivo de esta etapa es realizar las pruebas para una versión determinada del producto. En un 
ciclo de prueba se puede ejecutar una, alguna o todas las pruebas planificadas para el producto. 
Esta etapa se divide a su vez en sub-etapas como se muestra en la figura 23. Las sub-etapas son: 
Seguimiento del Ciclo, 





Figura 23. Sub-etapas en cada Ciclo de Prueba. Fuente: (Black R., 2002, p.65). 
 
 
¿Cuáles son los objetivos de cada sub etapa? 
 
Seguimiento del Ciclo: El objetivo es realizar el seguimiento y control del ciclo de prueba. La 
planificación realizada al principio del proyecto es revisada al comenzar cada ciclo de prueba, se 
planifican en detalle las tareas para el ciclo y se ajusta la planificación según las estimaciones y 
posteriores mediciones realizadas en los ciclos anteriores. Luego que se realizaron las otras tres 
sub-etapas del ciclo, se vuelve a esta sub-etapa, donde se evalúa el ciclo y se decide si se finaliza o 
si es necesario generar y ejecutar nuevas pruebas para el ciclo. 
 
Configuración del Entorno: El objetivo de esta sub-etapa es configurar el ambiente de pruebas, 
separando los ambientes de desarrollo y prueba, instalar las herramientas necesarias y el software a 
probar, en la versión correspondiente a cada ciclo de prueba. 
 
Diseño de las Pruebas: Consiste en el diseño de los casos de prueba, a partir de la especificación 
del producto. En caso de ser necesario, en esta sub-etapa se mejoran o generan las especificaciones 
junto con el Cliente. 
 
Ejecución de las Pruebas: El objetivo de esta etapa es contrastar el comportamiento esperado del 
software con su comportamiento real, analizar las diferencias y reportar los resultados. En cada 
ciclo, se comienza con la sub-etapa: Seguimiento del Ciclo, donde se administra y planifica el ciclo 
de prueba; una vez definidas las tareas que serán realizadas en el ciclo, se comienza la sub-etapa 
Diseño de las Pruebas; apenas se cuente con la versión ejecutable del producto a probar en este 
ciclo, comienza la sub-etapa de Configuración del Entorno; a continuación se realiza la Ejecución 
de las Pruebas. 
Si no se cuenta con la versión ejecutable del producto, el Diseño de las Pruebas puede realizarse de 
todos modos, ya que se realiza a partir de la especificación del producto; en cambio, la 
Configuración del Entorno y la Ejecución de las Pruebas requieren de la versión ejecutable del 
producto. Al terminar de ejecutar las pruebas, se vuelve a la sub-etapa Seguimiento del Ciclo, 
donde se evalúan los resultados de la ejecución de las pruebas y se decide si es necesario derivar 
nuevos casos de prueba; en caso contrario se termina el ciclo de prueba. 
 
Los ciclos de prueba se solapan en el tiempo, mientras se ejecutan las pruebas para un ciclo; se 
puede al mismo tiempo estar diseñando las pruebas del ciclo siguiente. En cada ciclo se revisan 
solamente las especificaciones de las funcionalidades que serán probadas en ese ciclo, con el 




¿Cómo se realiza el seguimiento del Ciclo? 
 
El objetivo de esta sub-etapa es realizar el seguimiento y control del proyecto de prueba en cada 
ciclo de prueba. En la Tabla 8 se muestran las actividades involucradas en esta etapa y los 
artefactos generados en cada una. 
 
Tabla 8. Actividades relacionadas con el seguimiento y control del proyecto. 
Actividades Artefactos generados 
S1 – Planificación del Ciclo PPC – Plan de Pruebas del Ciclo 
P3 – Análisis de Riesgo del Producto IP – Inventario de Pruebas 
S2 – Administración de la Configuración RC – Reporte de Configuración 
S3 – Seguimiento y Control del Ciclo RA – Reporte de Avance del Ciclo 
S4 – Evaluación del Ciclo de Prueba RE – Reporte de Evaluación del Ciclo 
G1 – Estimación de las tareas ET – Estimación de Tareas 
G2 – Reportar el Esfuerzo PE – Planilla de Esfuerzo 
Fuente: Black R., 2002 
En la siguiente figura se muestra el diagrama, con las actividades de la sub-etapa Seguimiento del Ciclo. 
 
 
Figura 24. Actividades en la sub-etapa Seguimiento del Ciclo. Fuente: (Black R., 2002, p.67). 
 
 
La planificación del proyecto de prueba realizada en la etapa de Planificación, es revisada al 
comenzar cada ciclo en la actividad S1, Planificación del Ciclo. El detalle de la planificación se 
hace a partir de las estimaciones realizadas en la actividad GI, Estimación de Tareas. En la 
actividad P3, Análisis de Riesgo del Producto se definen las funcionalidades a probar en el ciclo. 
Durante todo el ciclo de prueba, se administra la configuración de los elementos que componen el 
testware en S3, Administración de la Configuración y se realiza S5, Seguimiento y Control del 
Ciclo. Al finalizar el ciclo de prueba, se evalúa en la actividad S6, Evaluación de las Pruebas, si es 
necesario derivar nuevos casos de prueba o si se termina el ciclo. 
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¿Cómo se Configura el Entorno? 
 
El objetivo de esta sub-etapa es configurar el ambiente de pruebas, separando los ambientes de 
desarrollo y prueba e instalando las herramientas necesarias y el software a probar en la versión 
correspondiente a cada ciclo de prueba. En la Tabla 9 se muestran las actividades involucradas en 




Tabla 9. Configuración del Entorno  
Actividades Artefactos generados 
C1 –Instalación de Herramientas RO – Reporte de Obstáculos 
C2 – Instalación y Configuración RO – Reporte de Obstáculos 
  
Fuente: (Black R., 2002, p.69). 
 
En la figura 25 se muestra el diagrama de las actividades de la sub-etapa Configuración del 
entorno. En la actividad C1, Instalación de Herramientas, se instalan las herramientas necesarias 
para realizar las pruebas del producto, las cuales fueron definidas en la etapa de Planificación, en la 
actividad P6, Definición del Testware. En el momento en que se cuenta con la versión ejecutable 
del producto a probar en el ciclo, se instala y se configuran los datos relacionados con la actividad 
C2,  Instalación y Configuración. Los problemas que puedan surgir durante estas actividades se 




Figura 25. Actividades de la sub-etapa Configuración del Entorno. Fuente: (Black R., 2002, 
p.71). 
 
¿Cuál es el objetivo de Diseño de las Pruebas? 
 
 
El objetivo de esta sub-etapa es diseñar las pruebas que serán luego ejecutadas sobre el producto a 
probar. En la Tabla 10 se muestran las actividades involucradas en esta etapa y los artefactos 
generados en cada una. 
 
Tabla 10. Diseño de las Pruebas 
 
Actividades Artefactos generados 
P2 – Revisión de Requerimientos IP – Inventario de Pruebas 
D1 – Diseño de los Casos de Prueba CP – Casos de Prueba 
MT – Matriz de Trazabilidad 
D2 – Validación de los Casos de Prueba RR – Resumen de Reunión 
D3 – Asignación de los Casos de Prueba PE – Plan de Ejecución 
  
Fuente: (Black R., 2002, p.82). 
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En la figura 26 se muestra el diagrama de las actividades a realizar en la sub-etapa de Diseño de las 
Pruebas. Se comienza con la actividad P2, Revisión de Requerimientos, donde se revisan sólo las 
especificaciones de las funcionalidades que serán probadas en este ciclo; en caso de que no se 
cuente con las especificaciones o que estén incompletas, se trabaja junto con el cliente para 
generarlas o mejorarlas. A partir de los requerimientos para las pruebas, se diseñan los casos de 
prueba en la actividad D1, Diseño de los Casos de Prueba; luego, la actividad D2, Validación de 
los Casos de Prueba, tiene como objetivo que el cliente valide los casos de prueba generados, para 
asegurarse de que son de valor para el negocio. Por último, en la actividad D3, Asignación de los 
Casos de Prueba, quienes diseñan los casos de prueba, se los asignan a los testers encargados de 




Figura 26. Actividades de Diseño de Prueba. Fuente: (Black R., 2002, p.85). 
 
 
¿Cuál es el objetivo de la Ejecución de las Pruebas? 
 
 
El objetivo de esta sub-etapa es contrastar el comportamiento esperado del software con su 
comportamiento real, analizar las diferencias y reportar los resultados. En la Tabla 11 se muestran 
las actividades involucradas en esta etapa y los artefactos generados en cada una. 
 
 
Tabla 11. Actividades en la Ejecución de las Pruebas 
 
Actividades Artefactos generados 
E1 – Pruebas de Humo RP – Reporte de Ejecución de las Pruebas 
E2 – Ejecución de las Pruebas RP – Reporte de Ejecución de las Pruebas 
E3 – Testing Exploratorio RP – Reporte de Ejecución de las Pruebas 
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Actividades Artefactos generados 
E4 – Reporte de Incidentes RI – Reporte de Incidente 
E5 – Validación de los Incidentes RI – Reporte de Incidente 
E6 – Verificación de las Correcciones RP – Reporte de Ejecución de las Pruebas 
  
Fuente: (Black R., 2002, p.85). 
En la Figura 27 se muestra el diagrama con las actividades de la sub-etapa Ejecución de las 
Pruebas; comienza con la actividad E1- Pruebas de Humo, donde se valida que las funcionalidades 
básicas de la versión a probar están presentes; si esto sucede, se continúa con la actividad E2 – 
Ejecución de las Pruebas y E3- Testing Exploratorio, donde se ejecutan las pruebas del producto. 
Para los incidentes encontrados en ciclos anteriores, que fueron corregidos para la versión que se 
está probando, se ejecutan las pruebas de regresión en la actividad E6- Verificación de las 
Correcciones. Los incidentes encontrados en estas actividades se reportan en E4- Reporte de 
Incidentes. Los incidentes reportados son validados por el cliente y los desarrolladores, en la 








¿Qué se espera de la Evaluación del Proyecto? 
 
Esta etapa tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción del cliente, realizar el informe 
final, evaluar el proceso de prueba para su mejora y almacenar los elementos del proyecto de 
prueba para su uso en proyectos posteriores. En la Tabla 12 se muestran las actividades 







Tabla 12. Actividades en la Evaluación de las Pruebas 
 
Actividades Artefactos generados 
V1- Evaluación de la Satisfacción del Cliente ISC – Informe de Satisfacción del Cliente 
V2 – Reporte Final del Proyecto RF – Reporte Final del Proyecto de Prueba 
V3 – Archivar el Testware TW – Testware 
V4 – Ajustes y Mejoras del Proceso de Prueba APT – Ajustes al Proceso de Prueba 
G1 – Estimación de las tareas ET – Estimación de Tareas 
G2 – Reportar el Esfuerzo PE – Planilla de Esfuerzo 
 









En la Figura 28 se muestra el diagrama de actividades para la etapa Evaluación del Proyecto. La 
actividad V1- Evaluación de la Satisfacción del Cliente tiene como objetivo conocer el grado de 
satisfacción del cliente, con el proyecto de prueba; a partir de este dato, en la actividad V2, 
Mejoras y Ajustes al Proceso de Prueba; el equipo de prueba mejora el proceso para próximos 
proyectos; en la actividad V3, Reporte Final del Proyecto, se realiza el informe final del proyecto 
de prueba y, en V4, Archivar el Testware, se almacenan los elementos del Testware para ser 
consultados en próximos proyectos. 
Para ProTest se optó por los mismo roles y responsabilidades que los definidos para el Centro de 
137 
 
Ensayos de Software. Los roles definidos son: Líder de Proyecto de Prueba, Diseñador de Pruebas, 
Tester, Cliente y desarrollador o contraparte técnica 
 
Funciones o roles: 
 
El líder es quien dirige el proyecto de prueba. El diseñador es quien realiza el diseño de los casos 
de prueba, a partir de las especificaciones del producto, y el Tester es quien ejecuta los casos de 
prueba y reporta los resultados. 
 
En cada proyecto de prueba existe un cliente que es quien contrata el servicio de prueba. Un 
proyecto de prueba independiente puede ser contratado, por: 
 
 Quien va a comprar el producto de software 
 Quien desarrolla el producto de software 
 
En el primer caso, el Cliente es el mismo para el equipo de pruebas y para la empresa que 
desarrolla el producto. El Cliente puede contratar el equipo de pruebas independiente, porque 
quiere asegurarse que el producto cumple con las especificaciones. En el segundo caso, la empresa 
que desarrolla el software decide contratar al equipo de pruebas independiente; esto puede ocurrir 
por ejemplo, porque la empresa no tiene un equipo de pruebas propio. En dicho caso, el rol del 
Cliente es desempeñado seguramente por un gerente o el líder de proyecto de desarrollo. 
 
La figura 29 muestra el ciclo de vida de desarrollo en iteraciones, donde en cada iteración se 
realizan las etapas de: Requerimientos (R), Diseño (D), Implementación (I) y Prueba (P). La etapa 
de prueba en este caso, se refiere a la prueba unitaria y de integración, realizadas por el equipo de 
desarrollo. En cada iteración se genera una nueva versión del producto. En la misma figura se 
muestran las etapas de ProTest, acompañando el ciclo de desarrollo; en este caso, la etapa Estudio 
Preliminar (EP) se hace antes de comenzar el desarrollo del producto; la etapa de Planificación (P) 
se realiza en paralelo con el análisis de requerimientos, ya que requiere realizar un primer análisis 
de riesgo del producto, para definir los ciclos de prueba. Una vez planificado el proyecto de 
prueba, los ciclos de prueba acompañan el desarrollo de la siguiente forma: 
 
 La sub-etapa Diseño de las Pruebas (DP) se realiza a partir del análisis de requerimientos, 
realizado por el equipo de desarrollo. El diseño de las pruebas se puede hacer en paralelo 
con las etapas de Diseño, Implementación y Prueba del ciclo de vida de Desarrollo. 
Cuando se libera la versión 1, se realiza la sub etapa Configuración del Entorno (CE), 
donde se instala la versión en el ambiente de prueba, luego de lo cual comienza la etapa 
Ejecución de las Pruebas (EJ). Durante todo el ciclo de prueba se realiza la sub-etapa 
Seguimiento del Ciclo. 
 
 Para que los incidentes encontrados durante las pruebas sean de utilidad para el equipo de 
desarrollo, es conveniente que la ejecución de las pruebas de la primera versión termine 
antes que la implementación de la versión 2. De esta forma, los desarrolladores pueden 
reparar los incidentes encontrados antes de liberar una nueva versión. 
 
 Como se observa en la Figura 27, los ciclos de prueba se solapan en el tiempo, ya que 
mientras se están ejecutando las pruebas de una versión, se puede realizar a la vez el 
diseño de las pruebas del ciclo siguiente. 
 










¿Qué sucede cuando el proyecto de prueba acompaña el Proyecto de 
Desarrollo? 
 
ProTest es lo suficientemente genérico como para ser aplicado en cada proyecto de prueba, por lo 
cual, al comenzar cada proyecto, el proceso debe ser adaptado según las características particulares 
del mismo. A continuación se describen algunos hechos que suceden cuando el proyecto de prueba 
acompaña el proyecto de desarrollo. Es importante tenerlos en cuenta en el momento de realizar la 
planificación del proyecto de prueba: 
 
 El equipo de prueba puede acceder a los documentos de requerimientos desde su 
concepción, pudiendo realizar sugerencias de mejoras a las especificaciones, de forma que 
se puedan derivar de ellas los casos de prueba. 
 
 Debido a que en las primeras iteraciones el producto puede estar muy inestable, los 
incidentes reportados por el equipo de prueba pueden haber sido ya encontrados y 
solucionados por desarrollo. 
 
 Desarrollo genera muchas versiones en las primeras etapas; se debe definir cuáles serán 
probadas y cuáles no. 
 
 Dado que los requerimientos en las primeras iteraciones de desarrollo se encuentran 
inestables, pueden sufrir muchos cambios, con la consecuencia de que muchos casos de 
prueba generados podrían tener que desecharse. 
 
 Los datos de prueba son difíciles de generar al principio; se debe trabajar con el cliente 
para definir datos de prueba lo más realista posibles. 
 
 Debido a que el producto está constantemente cambiando, en los primeros ciclos de prueba 
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se encuentran muchos incidentes, por lo que en la siguiente versión se deberán ejecutar 
muchas pruebas de regresión. 
 
 El plan de desarrollo varía bastante a lo largo del proyecto, por lo que la planificación de 
los ciclos de prueba puede cambiar también. 
 
¿Qué sucede cuando el proyecto de prueba comienza en una etapa avanzada 
del desarrollo o en mantenimiento del software? 
 
El proyecto de prueba independiente puede ser contratado cuando el producto ya está bastante 
avanzado en su desarrollo o se encuentra en mantenimiento. En este caso, el proyecto de prueba 
comienza cuando se está en una versión dada de desarrollo. En este caso, se debe tener en cuenta 
que el equipo de prueba debe aprender sobre el producto. A continuación se describen algunos 
hechos que suceden cuando el proyecto de prueba comienza en una etapa avanzada del desarrollo o 
en mantenimiento. Es importante tenerlos en cuenta en el momento de adaptar ProTest y realizar la 
planificación de cada ciclo: 
 
 En caso de que no existan especificaciones o estén incompletas, pueden ser mejoradas, 
usando como fuente de requerimientos la última versión del producto que se encuentre 
disponible. 
 
 En caso de que el producto se encuentre en mantenimiento, se cuenta seguramente también 
con manual de usuario, el cual es útil para entender el producto a probar y mejorar los 
requerimientos, en caso de ser necesario. 
 
 Si el producto está en mantenimiento, se cuenta con datos de producción para generar los 
datos de prueba y se conocen los escenarios de uso más populares. 
 
 Es importante incluir en cada ciclo de prueba las funcionalidades que fueron cambiadas, ya 
que arreglos y modificaciones son riesgos frescos. Se requiere la ayuda del cliente y 
desarrolladores para realizar el análisis de impacto de un cambio y poder decidir las 
pruebas de regresión que se deben ejecutar. 
 
 Dado que las versiones del producto son más estables, en general, la planificación de 
desarrollo se cumple, entregando las versiones en la fecha acordada para comenzar el ciclo 
de prueba. 
 
 En el caso de que se haya contratado la prueba independiente poco tiempo antes de instalar 
el producto en el ambiente del cliente, el equipo de prueba va a tener una gran presión por 
realizar las pruebas y encontrar los incidentes antes de generar una nueva versión del 
producto. 
 
 También el equipo de prueba puede recibir presión para probar una versión intermedia que 
no fue planificada en los ciclos de prueba, pero que arregla un incidente encontrado 
durante las pruebas; en ese caso se debe negociar nuevamente con el cliente la agenda de 
ciclos y las prioridades en cada uno. Bugzilla, (2006). 
FIN 
